UCHWALA Nr 253 / 5102/ 16
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznych
dokumentéw: pozwolenia na budowe, zgtoszenia robot budowlanych oraz
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla projektow wybranych do

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej lll Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkéw oraz w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna,
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu dréog lokalnych, RPO
WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486 ),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w pespektywie 2014-2020
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217),

uchwaly nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektbw w ramach osi priorytetowej Il Czysta
energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
zmienionej Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

uchwaty nr 132/2866/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektéw ze Srodkédw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura
komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég
lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesSnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania 2z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia dziatanie
- 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,
uchwatg nr 218/4396/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 wrze$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie
5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,



Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza si¢ zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznych dokumentéw:
pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robét budowlanych dla projektu wybranego do
dofinansowania w ramach osi Il Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw oraz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej i zgtoszenia
robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe dla projektéw wybranych
do dofinansowania w ramach osi V |Infrastruktura komunikacyjna dziatanie
5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 2.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik Nr 2 do Uchwaty Nr 253 / 5102/ 16
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 28 grudnia 2016r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 13 wrzesnia 2016 r. wybrat do

dofinansowania projekty w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw i uchwatg z dnia 27 wrzes$nia 2016 r. wybrat do
dofinansowania projekty w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, dziatanie
5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych. Wnioskodawcy, ktorych
projekty wybrano do dofinansowania zostali poproszeni o dostarczenie dokumentow
niezbednych do podpisania uméw o dofinansowanie.

W odpowiedzi, wnioskodawcy ztozyli prosby o wydluzenie terminu dostarczenia

nastepujgcych dokumentow, {j.

"

W ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw - zgtoszenia robét
budowlanych/pozwolenia na budowe w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0052/16.
Powiat Lezajski realizuje projekt w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. W zwigzku z tym
dokonanie zgtoszenia robét budowlanych/wydanie pozwolenia na budowe dla ww.
projektu uzaleznione jest od wcze$niejszego opracowania dokumentacji technicznej
przez wykonawce realizujgcego projekt. Wedtug informacji uzyskanej od Beneficjenta,
planowana data wszczecia postepowania przetargowego na opracowanie
dokumentacji technicznej i wykonanie robot budowlanych to grudzien 2016 r./styczen
2017 r. Planowana data dostarczenia pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot
budowlanych do Instytucji Zarzadzajacej RPO WP to 24 marca 2017 r.

2. W ramach dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog lokalnych:

a) zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w projekcie
RPPK.05.01.00-18-0008/16. Powiat Jarostawski nie uzyskat pozytywnej opinii
Koordynatora ds. Srodowiska niezbednej do uzyskania ostatecznego
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Planowana data
wszczecia postepowania przetargowego na roboty budowlane to 1 lutego
2017r. Wedtug informacji uzyskanej od Beneficjenta, planowana data
uzyskania ZRID to 30 grudnia 2016r.

b) zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w projekcie
RPPK.05.01.00-18-0011/16. Powiat Debicki argumentuje swojg prosbe
koniecznoscig uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji, a nastepnie koniecznoscig uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego - dokumentéow niezbednych do uzyskania ostatecznej
decyzji ZRID. Planowana data wszczecia postepowania przetargowego na
roboty budowlane to 3 kwietnia 2017r., natomiast planowana data uzyskania
ZRID to 28 kwietnia 2017 r.

c) zgtoszenia robét budowlanych w projekcie RPPK.05.01.00-18-0001/16.
Powiat Lezajski poinformowat, ze zgtoszenie budowy obejmujgce peten
zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie bedzie mozliwe po wytonieniu
Wykonawcy zadania i opracowaniu dokumentacji projektowej. Projekt
realizowany jest w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Z informacji uzyskanych od
Beneficjenta wynika, ze do chwili obecnej nie wszczeto przetargu na roboty
budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, planowanego
pierwotnie na 28 listopada 2016 r. Natomiast planowana data dostarczenia
zgtoszenia robét budowlanych do Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP to 19
czerwca 2017 r.



d) zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w projekcie
RPPK.05.01.00-18-0002/16. Powiat Rzeszowski argumentuje swojg prosbe
konieczno$cig uzyskania pozytywnej opinii Koordynatora ds. $rodowiska
niezbednej do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID. Projekt realizowany jest
w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Z informacji uzyskanej od Beneficjenta
wynika, ze planowat ogtosi¢ przetarg na wykonanie robét budowlanych wraz
z opracowaniem dokumentacji technicznej w listopadzie 2016 r., jednak z
powodu nie uzyskania do chwili obecnej pozytywnej opinii dotyczacej raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, przetarg nie zostat
ogtoszony. Planowana data uzyskania ZRID to 30 czerwiec 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego majgc na wzgledzie przedstawiong w ztozonych
pismach argumentacje Wnioskodawcdéw dot. m.in. specyfiki przyjetej formuly realizacji
projektéw tj. ,zaprojektuj i wybuduj” oraz uzyskania innych niezbednych dokumentéw, wyraza
zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia nastepujgcych ostatecznych dokumentow:
zgtoszenia robo6t budowlanych, pozwolenia na budowe i zezwolenia na realizacje inwestyciji
drogowej dla pieciu projektdw przedstawionych w zatgczniku nr 1 niniejszej uchwaty
wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw i w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna, dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.
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