UCHWALA Nr 267 / 5324 / 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu pn. ,,Zwiekszenie dostepnosci
ustug dla oséb zagrozonych wykluczeniem spotecznym poprzez przebudowe
budynku MGOPS w Zagorzu” realizowanego przez Gmine Zagorz w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 tj. z pdzn. zm.),

— art. 9 ust. 1 pkt. 2), i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 j. z pézn. zm.),

— Uchwaty nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie
6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu, nr
RPPK.06.02.02-18-0006/16, pn. ,Zwiekszenie dostepnosci ustug dla o0so6b
zagrozonych wykluczeniem spotecznym poprzez przebudowe budynku MGOPS
w Zagorzu” do dnia 28 wrzesnia 2018 r.;

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 267 / 5324 / 17
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 31 stycznia 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Zwiekszenie dostepnosci ustug dla o0s6b zagrozonych
wykluczeniem spotecznym poprzez przebudowe budynku MGOPS w Zagérzu”, nr
RPPK.06.02.02-18-0006/16 realizowany przez Gmine Zago6rz zostat wybrany do
dofinasowania Uchwata Nr 209/4188/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. Umowa o dofinansowanie ww. projektu
zostata podpisana 19 pazdziernika 2016 r. z kwotg dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokosci 1 250 045,12 zt i wartoscig projektu
ogotem 1705 104,74 z. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie
o dofinansowanie projekt miat by¢ realizowany w okresie od 24 maja 2016 r. do
28 lutego 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt
zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
w ramach poddziatania 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnoS¢ koricowg) w terminie do konca marca
2018r.

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r., znak IKF.041.10.7.2016, uzupetnionym
pismem z dnia 16 grudnia 2016 r., znak IKF.041.10.7.2016, Beneficjent zwrdcit sie
z proSbg o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 28 wrzesnia 2018 r.
Zaproponowany przez Gmine Zagoérz termin zakonczenia realizacji inwestycji
wykracza poza termin ustalony w Regulaminie konkursu. Zgodnie z uzasadnieniem
podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu spowodowane jest realizacjg
w krétkim odstepie czasowym czterech projektow w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (t. dwa projekty realizowane w ramach
poddziatania 6.2.2 ,Infrastruktura pomocy spofecznej”, jeden projekt realizowany
w ramach poddziatania 6.4.3 ,Szkolnictwo ogdilne” i jeden projekt realizowany
w ramach dziatania 3.2 ,Modernizacja energetyczna budynkéw”). Realizacja kazdej
z inwestycji jest dla Beneficjenta kluczowa i dtugo oczekiwana przez mieszkancow,
jednakze rozliczenie kazdej z nich przypada na przetom roku 2017/2018. W zwigzku
z powyzszym Beneficient ma obawy, ze realizacja w jednym czasie czterech
przedsiewzie¢ moze spowodowac utrate ptynnosci finansowej gminy. Wedtug
Beneficjenta przesuniecie terminu o siedem miesiecy w jednym z projektéw
realizowanych w ramach poddziatania 6.2.2 pozwoli w sposéb ptynny zrealizowac
inwestycje Gminy.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficijenta, Zarzad
Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 28 wrze$nia 2018 r.
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