UCHWALA Nr 283 /5640 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projektu pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w tancucie”
realizowanego przez Miasto Lancut w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz.U z 2016 r. poz. 486 tj. z pdzn. zm. ),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w pespektywie 2014-2020
(Dz. U. 22016 r., poz. 217 tj. z pdzn. zm.),

uchwaty nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia13 wrzes$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

uchwaty nr 251/5039/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr
213/4265/16 z dnia 13 wrzes$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkoéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu pn. "Termomodernizacja
budynku Miejskiego Domu Kultury w tancucie” nr RPPK.03.02.00-18-0054/16 do dnia
31 maja 2018 r.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dnlem podjecla
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Zatagcznik nr 1 do uchwaly nr 283 /5640/ 17
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 14 marca 2017r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 13 wrzes$nia 2016 r., zmieniong
uchwatg z dnia 20 grudnia 2016 r. wybrat do dofinansowania m.in. projekt nr RPPK.03.02.00-
18-0054/16 pn. ,Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w tancucie”. Umowa
dla projektu zostata podpisana w dniu 9 listopada 2016 r., na kwote dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 6 224 823,57 zt i warto$¢ catkowitg
projektu 7 323 321,95 zt. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, projekt
miat zostac zrealizowany w okresie od 4 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej |l Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkdéw, ktéry zostat okreslony jako termin zakonczenia
realizacji projektu (ztozenia wniosku o ptatnosé koncowg) do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pismami z dnia 2 i 15 lutego br., Beneficjent zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie
realizacji projektu do 31 maja 2018 r., co wykracza poza termin wskazany w Regulaminie
konkursu. Miasto tancut w argumentacji wskazato, iz w Miejskim Domu Kultury (MDK)
zaplanowano nie tylko termomodernizacje budynku ale tez kompleksowa przebudowe
i rozbudowe wraz z zakupem wyposazenia i zagospodarowaniem otaczajgcego terenu. Prace
zwigzane z rozbudowg i przebudowg obiektu MDK objete sg wnioskiem z osi IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.6 Kultura Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne (ZIT), ktory aktualnie znajduje sie w trakcie oceny w Departamencie
Wdrazania Projektow  Infrastrukturalnych RPO. Natomiast  wykonanie prac
termomodernizacyjnych w budynku, uzaleznione jest od zakonczenia pozostatych roboét na
obiekcie. Ponadto Beneficjent poinformowat, ze przeprowadzit dwa przetargi nieograniczone
na wykonanie ww. robét, tj. w listopadzie 2016 r. i styczniu 2017 r., w wyniku ktérych nie zostat
wytoniony wykonawca. Spowodowato to opdznienie rozpoczecia realizacji projektu, co
przektada si¢ na opdznienie terminu zakonczenia realizacji projektu. Miasto tancut ponownie
ogtosito przetarg w lutym br. i ze wzgledu na wielko$¢ finansowg inwestycji oraz koniecznosé
wykonywania poszczegdlnych zakreséw robét rownoczesnie, przewiduje rozpoczecie robot
w kwietniu br. Zrealizowanie inwestycji w 6 miesiecy roku 2017 r. ze wzgledu na specyfike
obiektu, kubature i zakres planowanych do wykonania robét w tak krétkim czasie nie bedzie
mozliwe. Dlatego, tez Beneficjent, przewiduje wykonanie zakresu rzeczowego, rozliczenie
i rozpoczecie monitorowania wskaznikéw dla projektu na koniec maja 2018 r.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego majgc na wzgledzie przedstawiong w zlozonych
pismach argumentacje Beneficjenta, wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu
do dnia 31 maja 2018 .




