UCHWALA Nr 287 | 5757 | 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 marca 2017r.

W sprawie wyznaczenia ostatecznego terminu ztozenia wniosku
o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej
V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
z zakresu drég wojewodzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 nabér nr RPPK.05.01.00-
12.00-18-006/17.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz.U. z 2016 poz. 486 t.).), art. 9 ust 1 pkt 2, art. 38
ust. 1 pkt2 i ust. 2-4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z2016 r., poz. 217 z pdzn. zm.) oraz uchwaty
nr 262/5216/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru
i oceny wnioskow o dofinansowanie projektow ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej
V Infrastruktura komunikacyjna - projekty z zakresu drég wojewddzkich
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014
—2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyznacza sie ostateczny termin na ztozenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.
,Budowa obwodnicy m. Lubaczéw w ciggu drogi wojewodzkiej nr 866 Dachnow —
Lubaczéw — granica panstwa” na dzien 29 wrzes$nia 2017 roku do godz. 15:30.

§2

Zastrzega sie, ze je$li wniosek o dofinansowanie, o ktérym mowa w § 1 nie
zostanie ztozony w wyznaczonym terminie Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP 2014-
2020 dokona wykreslenia projektu z Wykazu projektow zidentyfikowanych przez 1Z
RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowigcego zatgcznik nr
5 do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§3

Do wnioskodawcy zostanie skierowane pisemne wezwanie do ztozenia wniosku
zawierajgce ostateczny termin, o ktorym mowa w § 1.
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§4

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§5

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§6

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 287 / 5757 / 17
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 28 marca 2017r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
z 2016 r., poz. 217 z pézn. zm.) oraz uchwaty nr 262/5217/17 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie ogtoszenia naboru wnioskow o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura
drogowa — projekty z zakresu drog wojewodzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 Zarzgd Wojewddztwa w dniu 19 stycznia
2017 r. ogtosit nabdér wnioskdédw w trybie pozakonkursowym w ramach dziatania 5.1
Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég wojewddzkich.

Nabor prowadzony byt dla projektow:

1) Budowa obwodnicy m. Lubaczéw w ciggu drogi wojewodzkiej nr 866 Dachnéw —
Lubaczoéw — granica panstwa;

2) Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega;

3) Przebudowa / rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do
Lubaczowa wraz z budowg obwodnicy Oleszyc.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 1 marca 2017 roku, ztozone zostaty wnioski
wymienione w punkcie 2 i 3.

Zgodnie z par. 8 ust. 3 Regulaminu naboru i oceny wnioskoéw o dofinansowanie projektow
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna — projekty z zakresu drog
wojewodzkich, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014 - 2020 przyjetego Uchwatg Nr 262/5216/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w przypadku niezlozenia wniosku
o dofinansowanie w wyznaczonym terminie 1Z RPO WP 2014-2020 wzywa potencjalnego
wnioskodawce do ztozenia wniosku wyznaczajgc ostateczny termin.

W dniu 17 marca 2017 roku Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie, ktory
w imieniu Wojewodztwa Podkarpackiego jest upowazniony do ziozenia przedmiotowego
wniosku o dofinansowanie wystosowat pismo znak PZDW-WFU-0730/0/28/17, w ktérym
uzasadnit przyczyny nieztozenia projektu w terminie.

W przytoczonym pismie Wnioskodawca wskazat nastepujgce argumenty:

.W chwili obecnej PZDW nie jest w stanie precyzyjnie okresli¢ zakresu rzeczowego
projektu, a w konsekwencji nie jest w stanie dokfadnie okresli¢ rowniez jego wartosci. Wynika
to z faktu, iz w toku opracowywania dokumentacji projektowej pojawita sie koniecznos$é
uzyskania zgody na zwolnienie z zakazdw wynikajgcych z art. 40 oraz art. 88| Ustawy z dnia



18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z pdzn.zm.) w zakresie lokalizowania
przedsiewzie¢ na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig wraz z wykonywaniem
urzadzen wodnych i innych obiektéw budowlanych. Przedmiotowa zgoda w formie decyz;ji
wydawana jest przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. Po ztozeniu
wniosku o wydanie decyzji i przeprowadzeniu wstepnych rozméw z RZGW okazato sie, ze
zuwagi na stopien zagrozenia powodziowego wystepujgcego na obszarze realizacji
inwestycji, parametry i rozwigzania techniczne obiektu mostowego opisane w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym nie mogg zosta¢ zastosowane. Konieczne jest przeprowadzenie
doktadnych obliczen hydrologicznych i przyjecie adekwatnych do nich rozwigzan
technicznych. Niemniej jednak juz na tym etapie nie ma watpliwosci, ze nowe rozwigzania
beda znacznie wieksze i drozsze od pierwotnie zaktadanych.

W celu ztozenia kompletnego i poprawnego wniosku o dofinansowanie konieczne jest
m.in. ostateczne ustalenie zakresu rzeczowego projektu, oszacowanie wszystkich
planowanych kosztéw oraz zabezpieczenie wystarczajgcych s$rodkéw finansowych na
realizacje zmienionego projektu. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest wykonanie
dodatkowych prac projektowych, oszacowanie kosztéw zwigzanych z wprowadzeniem
nowych rozwigzan, a w dalszej kolejnosci odpowiednie uzupetnienie dokumentacji
srodowiskowej, korekta studium wykonalno$ci oraz wprowadzenie zmian w Wieloletnigj
Prognozie Finansowej. Opisane powyzej czynnosci sg czasochtonne i w zwigzku z tym
bezpiecznym i realnym terminem w jakim mozna je zrealizowac jest koniec wrze$nia 2017r.”

Biorgc pod uwage powyzsze Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyznacza ostateczny
termin na dzieh 29 wrzesnia 2017 r. do godz. 15:30.

W przypadku nieztozenia wniosku w wyznaczonym niniejszg uchwatg terminie Instytucja
Zarzadzajagca RPO WP 2014-2020 dokona wykreslenia projektu pn. Budowa obwodnicy
m. Lubaczéw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 866 Dachnow — Lubaczow — granica panstwa
z Wykazu projektow zidentyfikowanych przez 1Z RPO WP 2014-2020 w ramach trybu
pozakonkursowego, stanowigcego =zatacznik nr 5 do Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do Podkarpackiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich zostanie skierowane pisemne wezwanie
okreslajgce ostateczny termin ztozenia wniosku pod rygorem wykreslenia go z Wykazu
projektow  zidentyfikowanych przez 1Z RPO WP 2014-2020 w ramach trybu
pozakonkursowego, stanowigcego zatgcznik nr 5 do Szczegotowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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