UCHWALA Nr 287 / 5754 1 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu pn. ,,Poprawa infrastruktury
edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno” realizowanego przez Gming Pilzno
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 tj. z p6zn. zm.),

art. 9 ust. 1 pkt. 2), i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 tj. z pdzn. zm.),

Uchwaty nr 188/3840/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ Przestrzenna i Spoteczna,
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydluzenie terminu zakonczenia realizacji projektu, nr
RPPK.06.04.03-18-0040/16, pn. ,Poprawa infrastruktury osSwiatowej na terenie
Gminy Pilzno” do dnia 31 lipca 2018 r;

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

§4




Zatgcznik do uchwaty nr 287 / 5754 /17
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 28 marca 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Poprawa infrastruktury oswiatowej na terenie Gminy Pilzno”,
nr RPPK.06.04.03-18-0040/16 realizowany przez Gmine Pilzno zostat wybrany
do dofinansowania Uchwatg Nr 188/3840/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
ztozonym na etapie oceny projektu warto$¢ projektu ogotem wynosi 2 935 102,93 zt,
natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
999 294,40 zt. Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 01 lutego 2016 r. do
28 lutego 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt
zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
w ramach poddziatania 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony
wniosek o ptatno$é korncowg) w terminie do konca marca 2018 r.

Pomimo wyboru projektu do dofinansowania w czerwcu 2016 r., kontraktacja
projektu nie byta mozliwa, gdyz beneficjent nie posiadat pozwolenia na budowe
obejmujgcego caty zakres rzeczowy projektu. Pismem z dnia 12 lipca 2016 r., znak
IKF.041.1.5.2016 Gmina Pilzno zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu ztozenia
prawomocnego pozwolenia na budowe do 31 marca 2017 r. Konieczno$é
przesuniecia terminu ztozenia prawomocnego pozwolenia na budowe Beneficjent
uzasadniat woéwczas formutg wniosku opartg na programie funkcjonalno-uzytkowym i
realizacjg projektu w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Uchwatg Nr 205/4120/16 z dnia
16 sierpnia 2016 r. Zarzgd Wojewodztwa wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
dostarczenia pozwolenia na budowe do dnia 28 lutego 2017 r.

Pismem z dnia 28 lutego 2017 r., znak PIF.7313.8.1.2016, uzupetnionym
pismem z dnia 10 marca 2017 r.,, znak PIF.7313.8.1.2016, Beneficjent przedtozyt
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu realizacji projektu do 31 lipca 2018 r. Zaproponowany przez Gmine Pilzno
termin zakonczenia realizacji inwestycji wykracza poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
spowodowane jest zmiang charakteru projektu z trybu ,zaprojektuj i wybuduj” na
projekt o charakterze ,wybuduj”. Powodem zmiany charakteru projektu byta sytuacja
zwigzana z ogtoszonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia. Gmina Pilzno
ogtosita postepowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie sali
gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkét w Strzegocicach, jednak postepowanie
to zostatlo uniewaznione z uwagi na fakt, ze cena najkorzystniejszej oferty
przewyzszata kwote, ktdérg zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia. Pomimo uniewaznionego przetargu Gmina Pilzno kontynuowata



rozpoczete wczesniej prace projektowe i na ich podstawie uzyskata pozwolenie na
budowe w zakresie rozbudowy Zespotu Szkdt w Strzegocicach o sale gimnastyczng.
Wedtug Beneficjenta istniejgce opdznienie w wyborze wykonawcy robot stwarza
zagrozenie nie zakonczenia projektu w ustalonym terminie. Przesuniecie terminu
o cztery miesigce pozwoli w sposdb ptynny zrealizowaé inwestycje Gminy.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarzad
Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 31 lipca 2018 r.

MARSZALEK WOPHIVGDE
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