UCHWALA Nr 299 /6025 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 maja 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu pn. ,,Poprawa
dostepnosci ustug spotecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”
nr RPPK.06.02.02-18-0043/16 realizowanego przez Gming
Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z pdzn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 217 z p6zn. zm.),

Uchwaty nr 209/4188/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spo6jno$¢ Przestrzenna i Spofeczna,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie
6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu, nr
RPPK.06.02.02-18-0043/16, pn. ,Poprawa dostepnosci ustug spotecznych na terenie
Gminy Grodzisko Dolne” do dnia 30 wrze$nia 2018 r.;

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zalgcznik do uchwaty nr 299 / 6025 /17
Zarzgdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 5 maja 2017r.
UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Poprawa dostepnosci ustug spotecznych na terenie Gminy
Grodzisko Dolne”, nr RPPK.06.02.02-18-0043/16 realizowany przez Gmine
Grodzisko Dolne zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 209/4188/16
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ztozonym na etapie oceny projektu wartos¢
projektu  ogétem  wynosita 4429929,05 z, natomiast dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosito 1 949 996,17 zt. Umowa
o dofinansowanie z Beneficjentem zostata podpisana dnia 2 listopada 2016r. Projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r. Przyjety
pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskbw o dofinansowanie w ramach
poddziatania 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do korica marca 2018 r.

W piSmie z dnia 12 kwietnia 2017r. znak RRP.041.6.2016 Gmina Grodzisko
Dolne zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
poza termin wynikajagcy z Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w ramach poddziatania 6.2.2 Infrastruktura pomocy spoteczne;j t;.
do dnia 30 wrzesnia 2018 r. Prosbe swag Beneficjent argumentowat uniewaznieniem
dwoch kolejnych przetargédw na rozbudowe Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Leszczynach oraz Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zmystéwce. Powodem
uniewaznienia przetargdéw byly przekroczone wartosci najtanszych ofert w stosunku
do zatozonych wielko$ci: w pierwszym przypadku o 60%, natomiast w drugim o 38%.
Beneficjent zwrécit ponadto uwage, iz przeprowadzone rozmowy z oferentami
wskazujg, iz na przetomie 2016 i 2017 roku nastgpit znaczny wzrost cen materiatow
budowlanych i kosztéw pracy. W ocenie Beneficijenta ogloszenie kolejnych
przetargdw bez wydtuzenia terminu realizacji prac budowlanych wigzac sie bedzie
z dalszym wzrostem ceny oraz realnym ryzykiem braku chetnych do wykonania prac
w dotychczasowym terminie. Zasadne w opinii Gminy Grodzisko Dolne jest
ogtoszenie kolejnego postepowania o udzielnie zamoéwienia publicznego na
realizacje robét budowlanych w projekcie z wydtuzonym terminem realizacji prac do
31 sierpnia 2018 r.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarzad
Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 30 wrzesnia 2018 r.



