UCHWALA Nr 299 /6026 / 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 maja 2017r.

w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego
zgtoszenia robot budowlanych na realizacje inwestycji drogowej dla projektu
Powiatu Lezajskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamien)
gr. pow. — Letownia — Sarzyna w km 4+300 — 6+250 i 10+ 900 — 15+052 — |l etap”
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, dziatanie 5.1
Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog lokalnych, RPO WP na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486 ),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217),

uchwaty nr 132/2866/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskdw o dofinansowanie projektow ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura
komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog
lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 oraz

w zwigzku z:

uchwatg nr 218/4396/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 wrze$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie
5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,
uchwatg nr 253/5102/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu
dostarczenia ostatecznych dokumentéw: pozwolenia na budowe, zgtoszenia robot
budowlanych oraz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla projektéw
wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw oraz ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég
lokalnych, RPO WP na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:



§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zgtoszenia
budowy do dnia 18 sierpnia 2017 r. dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 pn.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamien) gr. pow. — tetownia — Sarzyna
w km 4+300 — 6+250 i 10+ 900 — 15+052 — |l etap” wybranego do dofinansowania
w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa —
projekty z zakresu drog lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 299 /6026 / 17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 5 maja 2017r.
UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 27 wrze$nia 2016 r. Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Powiatu Lezajskiego nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 pn. ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamien) gr. pow. — tetownia — Sarzyna w km 4+300 —
6+250 i 10+ 900 — 15+052 — |l etap”. Pismem z dnia 24 pazdziernika 2016 r. Beneficjent
poinformowat, Ze z uwagi na realizacje projektu w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zgtoszenie
robot budowlanych obejmujgce petny zakres rzeczowy projektu moze zostaé przedtozone do
19 czerwca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 28 grudnia 2016 r.,
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia zgtoszenia budowy do dnia 19 czerwca
2017 .

Pismem z dnia 7 marca 2017 r. Beneficjent ponownie zwrdcit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu dostarczenia zgloszenia budowy, tj. do dnia 18 sierpnia 2017 r.
argumentujac:

- problemami z wprowadzeniem do budzetu powiatu $rodkéw z EFRR, z uwagi na
niepodpisanie umowy o dofinansowanie dla omawianego projektu,

- niepodpisaniem umowy z wykonawcg robot,

- trudnosciami w opracowaniu dokumentacji niezbednej do przedtozenia zgtoszenia
budowy. Planowany Odcinek | w projekcie w km 4+300 — 6+250 przebiega bowiem przez
gestg zabudowe (Wolka tetowska) i wymaga skomplikowanych rozwigzan technicznych
celem odprowadzenia wod i budowy chodnikéw, natomiast odcinek Il w km 10+900 — 15+052
prowadzi przez teren niezabudowany o mnigejszym stopniu trudnosci. Dobudowa $ciezki
rowerowej na tej czesci powoduje, ze rozwigzania projektowe réwniez mogg byé
czasochtonne. Przed dokonaniem zgtoszenia wykonawca musi uzyskaé wszelkie
uzgodnienia, w tym uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na przebudowe urzadzen wodnych
i odprowadzenie $ciekéw w projekcie. Niezbedny czas na wykonanie dokumentacji technicznej
i dokonanie zgtoszenia robé6t wedtug wyliczen Beneficjenta to okoto 120 dni od podpisania
umowy z wykonawca.

W zwigzku z przedtuzajgcymi sig procedurami, Beneficjent zwrocit sie rowniez z prosbg
o wydtuzenie terminu realizacji projektu z 31 grudnia 2017 r. do 30 wrzes$nia 2018 r., co nie
narusza zapiséw Regulaminu konkursu.

Pismem z dnia 29 marca br. Marszatek Wojewodztwa zwrécit sie prosbg o dotrzymanie
wskazanych wcze$niej termindw, tj. przediozenia zgtoszenia budowy do dnia 19 czerwca br.
oraz zrealizowania projektu w terminie do 31 grudnia br. Beneficjent po ponownym
przenalizowaniu termindéw, pismem z dnia 6 kwietnia 2017 r. podtrzymat zaproponowany
termin dostarczenia zgtoszenia budowy, tj. do 18 sierpnia 2017 r. oraz wskazat termin
zakonczenia realizacji projektu, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego majgc na wzgledzie przedstawiong
argumentacje Powiatu LezZajskiego wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu
oraz dostarczenia ostatecznego zgtoszenia robét budowlanych na realizacje inwestycji
drogowej dla ww. projektu wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V
Infrastruktura komunikacyjna, dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég
lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014
—2020.




