UCHWALA Nr 303 /6089 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 maja 2017r.

w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-
0011/16 pn. ,,£gcznik Wezet Zachodni A — 4 — Straszecin — Debica” wybranego do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, dziatanie 5.1 Infrastruktura
drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych, RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486 ),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w pespektywie 2014-2020
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217)
uchwaty nr 132/2866/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskdw o dofinansowanie projektéw ze Srodkdéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura
komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég
lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

w zwigzku z:

- uchwatg nr 218/4396/16 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie
5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog lokalnych, RPO WP na lata
2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn. ,tacznik
Wezet Zachodni A-4 — Straszecin — Debica” wybranego do dofinansowania w ramach
osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
z zakresu drég lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020, do dnia 15 lipca 2017 .

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.;
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 303 /6089 / 17
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 16 maja 2017r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 27 wrzesnia 2016 r.
wybrat do dofinansowania projekt Powiatu Debickiego nr RPPK.05.01.00-18-0011/16
pn. ,tgcznik Wezet Zachodni A-4 — Straszecin — Debica” w ramach osi priorytetowej
Infrastruktura komunikacyjna, dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty
z zakresu drég lokalnych. W zwigzku z wyborem do dofinansowania, Beneficjent
pismem z dnia 13 pazdziernika 2016 r., zostal poproszony o przedtozenie
niezbednych dokumentéw do podpisania umowy.

W odpowiedzi pismem z dnia 18 listopada 2016 r., Beneficjent poinformowat ze
nie jest w posiadaniu ostatecznej decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID), gdyz jej uzyskanie uzaleznione bylo od uzyskania decyzji srodowiskowej,
ktorej beneficjent réwniez nie posiadat. W zwigzku z tym, Powiat Debicki
zaproponowat termin przedtozenia ZRID do 28 kwietnia 2017 r., co oznaczato znaczne
przekroczenie terminu wskazanego w Regulaminie konkursu dla tego naboru.
Przychylajgc sie do prosby Beneficjenta, Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
uchwatg z dnia 28 grudnia 2016 r. wyrazit zgode na uzyskanie i dostarczenie
ostatecznej decyzji ZRID dla projektu do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Ponownie, pismem z dnia 28 marca 2017 r., Powiat Debicki zwrécit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej — w terminie do dnia 15 lipca 2017 r. Beneficjent poinformowat, ze wptyw na
wydtuzenie terminu miato uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, co
miato miejsce 27 lutego 2017 r. Ponadto poinformowat, ze postepowanie
administracyjne majgce na celu wydanie ww. Decyzji wynikato ze ztozonoéci tematu tj.
m.in. lokalizacji czeSci inwestycji na obszarze Natura 2000, planowang budowg drogi
o diugosci blisko 2 km na terenie dziewiczym oraz dogtebnej analizy projektu pod
katem wptywu inwestycji na Srodowisko w tym opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko. W dniu 8 marca 2017 r. Beneficjent ztozyl wniosek o wydanie decyz;ji
pozwolenia wodnoprawnego.

W 2015 r. w ramach ww. projektu, Beneficjent zawart umowe na wykonanie
dokumentacji projektowej. Obecnie zostat wykonany projekt wykonawczy oraz projekt
podziatu nieruchomo$ci bedacy zatgcznikiem do projektu budowlanego. W pismie z
dnia 28 marca 2017 r. Beneficjent poinformowat, ze w kwietniu 2017 r. planuje ztozyé
wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
jednakze z informacji uzyskanych w kontaktach roboczych, wynika, ze do chwili
obecnej wniosek nie zostat ztozony w Starostwie Powiatowym w Debicy.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego majgc na wzgledzie przedstawione
przez wnioskodawce wyjasnienia, wyraza zgode na wydiuzenie terminu dostarczenia
ostatecznej decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla
omawianego projektu, tj. do dnia 15 lipca 2017 r.
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