UCHWALA Nr 319 /6691/ 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu pn. ,,Poszerzenie
i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkanncow MOF Mielec poprzez
rozbudowe i modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu”
realizowanego przez Gmine Miejska Mielec w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art.45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z pozn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3) art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 z p6zn. zm.),

— Uchwaly nr 296/5919/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru projektu z Listy rezerwowej do
dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszaréw
Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty nr 296/5918/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0086/16, pn. ,Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla
mieszkancéw MOF Mielec poprzez rozbudowe i modernizacje Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gmine Miejska Mielec do dnia 31 marca
2019 r.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 319 /6691 / 17
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 27 czerwca 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkarncow
MOF Mielec poprzez rozbudowe i modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mielcu”, nr RPPK.04.04.00-18-0086/16 realizowany przez Gmine Miejskg Mielec
zostat wybrany do dofinasowania Uchwatg Nr 296/5919/17 Zarzadu Wojewoddztwa
Podkarpackiego w dniu w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana 31 maja 2017 r.
Zgonie z umowg wartos¢ dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi 5 991 205,20 zt, a wartoscig projektu ogétem 21 216 294,32 zt.
Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 29 listopada 2016 r. do 31 pazdziernika
2018 r. r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zostaé zakonczona (zlozony wniosek o ptatnosé
koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018r.

Pismem z dnia 14 czerwca 2017 r.,, znak PF.042.24.2017, uzupetnionym
pismem z dnia 20 czerwca 2017 r., znak PF.042.24.2017, Beneficjent zwrécit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 31 marca 2019 r.
Zaproponowany przez Gmine Miejskg Mielec termin zakonczenia realizacji inwestycji
wykracza poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

W podanym uzasadnieniu Beneficjent podat, iz w dniu 12 maja br. ogtoszony
zostat przetarg na rozbudowe biblioteki z terminem sktadania ofert do dnia 23
czerwca br. Wedtug Beneficjenta je$li, uda sie wytoni¢ wykonawce w obecnie
trwajagcym postepowaniu, to moze sie okazaé, ze realnie wykonawca bedzie miat
niespetna rok czasu na wykonanie inwestycji. Przy tak duzej inwestycji, jakg jest
rozbudowa biblioteki, uwzgledniajgc zakres robét oraz wskazang w dokumentacji
projektowej technologie ich wykonania, czas niezbedny na wykonanie zamoéwienia to
ok. 1,5 roku. Istnieje wiec - zdaniem Beneficjenta - bardzo duze ryzyko, ze nie
zostang ztozone zadne oferty w postepowaniu przetargowym lub Beneficjent narazi
sie na ryzyko znacznie wyzszych kosztéw realizacji inwestycji, niz gdyby wykonawca
miat na jej realizacje wiecej czasu. Zgodnie z uzasadnieniem Gminy Miejskiej Mielec
obawy i watpliwosci zostaty potwierdzone w zapytaniach jakie pojawity sie w trakcie
trwania procedury przetargowej. Kilku potencjalnych wykonawcéw zwrécito sie do
Beneficjenta z zapytaniem o mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji inwestycji.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficjenta oraz majgc na
uwadze rzetelne wykonanie i rozliczenie inwestycji oraz osiggniecie zaktadanych we
wniosku o dofinansowanie wskaznikéw Zarzgd Wojewddztwa wyraza zgode na
przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 marca 2019 r.
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