UCHWALA Nr 325/ 6876 / 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 lipca 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu pn. ,,Budowa budynku
Samorzadowego Ztobka w Jedliczu” realizowanego przez Gmine Jedlicze
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 tj. z pdzn. zm.),

art. 9 ust. 1 pkt. 2), i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 tj. z pézn. zm.),

Uchwaty nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie
6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu, nr
RPPK.06.02.02-18-0026/16, pn. ,Budowa budynku Samorzgdowego Ztobka
w Jedliczu” do dnia 30 czerwca 2018 r.;

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj}ecia.
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Zatacznik do uchwaty nr 325/6876/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

zdnia 18 lipca 2017 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Budowa budynku Samorzgdowego Ztobka w Jedliczu”
nr RPPK.06.02.02-18-0026/16 realizowany przez Gmine Jedlicze zostat wybrany do
dofinasowania Uchwatg Nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. Umowa o dofinansowanie ww. projektu
zostata podpisana 30 wrze$nia 2016 r. z kwotg dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokosci 999 124,89 zt i wartoscig projektu
ogotem 1749 780,94 zt. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 23 marca 2016 r. do 29 grudnia 2017 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow o dofinansowanie
w ramach poddziatania 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o pfatnos¢ koncowg) w terminie do konca marca
2018 r.

Pismem z dnia 12 lipca 2017 r., znak IR.042.9.2016.KM, Beneficjent zwrdcit
si¢ z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2018 r.
Zaproponowany przez Gmine Jedlicze termin zakonczenia realizacji inwestydj
wykracza poza termin ustalony w Regulaminie konkursu. Zgodnie z uzasadnieniem
podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu realizacji projektu spowodowane
jest odstgpieniem od umowy z Wykonawca robot zwigzanych budowg budynku
samorzadowego Ziobka w Jedliczu. Z informacji przekazanych przez beneficjenta
wynika, iz po wykonaniu zakresu zwigzanego z pracami rozbiérkowymi, przebudowa
przytaczy i urzadzen teletechnicznych (bez odbioréw) oraz robét ziemnych
polegajgcych na wykopie pod fundamenty, wykonawca pomimo sprzyjajgcych
warunkéw  atmosferycznych, zaniechat wykonywania rob6t budowalnych.
Niewystrajajgce réwniez wedtug Beneficjenta bylo okazanie dobrej woli
zamawiajgcego, checi wspoétpracy w celu realizacji podjetej inwestycji, a takze
kierowanie wezwarn do wykonawcy pod rygorem odstgpienia od umowy.

Beneficjent poinformowat, iz w zwigzku z niewywigzywaniem sie
z obowigzkow przez wykonawce, odstgpiono od umowy na roboty budowlane
i w chwili obecnej istnieje konieczno$¢ wszczecia nowego postepowania majgcego
na celu wytonienie nowego wykonawcy. Jednakze wskazanie w specyfikacji terminu
wykonania zadania spetniajagcego wymoég zachowania terminu wynikajgcego
z aktualnej umowy o dofinansowanie projektu, moze zniecheci¢ potencjalnych
wykonawcow do ztozenia oferty z uwagi na zbyt krotki czas realizacji. Dlatego tez,
przy zatozeniu, ze ogtoszenie o zamoéwieniu nastagpi w lipcu br., umowa z nowym
wykonawcyg zostanie podpisana na przetomie sierpnia i wrze$nia br., a budowa
budynku ztobka wymaga okresu od 8 do 12 miesiecy w zaleznos$ci od warunkow
atmosferycznych, Beneficjent zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizag;ji
projektu.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficienta, Zarzad
Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 30 czerwca 2018 .
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