UCHWALA Nr 325/ 6875/ 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 lipca 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektéow nr RPPK.03.02.00-
18-0102/16 oraz RPPK.03.02.00-18-0104/16 wybranych do dofinansowania
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486 ),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217),

- uchwaty nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektdw w ramach osi priorytetowej Il Czysta
energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
zmienionej Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzes$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaly nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode / nie—wyraza—sie—zgedy na przesuniecie terminu zakoriczenia
realizacji do dnia 15.12.2018 r. dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 pn.

,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gmin
nalezgcych do Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki — Zakres |” oraz dla projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0104/16 pn. ,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie Gmin nalezgcych do Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki — Zakres II”
wybranych do dofinansowania w ramach osi Ill Czysta energia dziatanie 3.2



Modernizacja energetyczne budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

> / ,_-;:»—1@ Y Gne, 7

AR BT ES j :
\% Nad A Bogdan Romaniuk

(S 55T\ ICEMARSZALEK WOJEWODZTD
g:{ Fany )?’;1 \Vlcr.rvf/,xsmj,u\ m:r—:\vonzm
d £ /



Zatacznik nr 1 do uchwatly nr 325/6875/17

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 18 lipca 2017r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrzeénia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekty Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 pn.
,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gmin nalezacych
do Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki — Zakres I”, nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 pn.
,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gmin nalezgcych
do Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki — Zakres II”.

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 miat by¢ realizowany w okresie od 13
pazdziernika 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 miat by¢ realizowany w okresie od 8 grudnia
2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Przyjete pierwotnie przez Beneficjenta terminy realizacji ww. projektéw byty zgodne
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é koncowa)
w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 30 maja 2017 r. Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie
termindw zakonczenia realizacji ww. projektéow do 31 grudnia 2018 r. argumentujgc
problemami z wytonieniem wykonawcéw i zakontraktowaniem duzej ilosci zadan
obejmujgcych ww. projekty. Gtownymi problemami z wytonieniem wykonawcow jakie wskazuje
Beneficient sg brak ofert dla czesci zadan oraz przekroczenia planowanych $rodkéw na
zadania nawet o 350 tys. zt (zakres Il) i 400 tys. zt. (zakres ). W przypadku mniejszych
przekroczen czgs¢ Gmin zdecydowata o zwiekszeniu $rodkéw (zwiekszenie o 40 tys., 102 tys.
106 tys. zt) przeznaczonych na zadania. W zwigzku z problemami z wytonieniem wykonawcow
Beneficjent podjat decyzje o redukcji warunkéw udziatu w postepowaniu i wydtuzeniu terminu
realizacji robét budowlanych do 30.11.2017 r., co pozwoli poprawnie rozliczyé projekt.
Beneficjent, w celu zachety potencjalnych wykonawcéw do sktadania ofert zamieécit reklamy
w lokalnych rozgto$niach radiowych oraz rozestat zaproszenia do przedsiebiorstw.

Pismem 2z dnia 23 czerwca 2017 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO zwrécit sie do Beneficjenta z prosbg o ponowne przeanalizowanie
terminéw zakonczenia realizacji ww. projektéw pod kagtem maksymalnego skrocenia.
Beneficjent po ponownym przeanalizowaniu termindéw, pismem z dnia 28 czerwca 2017 r.
wskazat terminy zakonczenia realizacji obu projektow do dnia 15 grudnia 2018 r. uzasadniajac
swoje stanowisko dalszymi problemami z wylonieniem wykonawcoéw, tj. ponowne
postepowania przetargowe, w ktorych oferty zostaty ztozone na czes$¢ zadan oraz oferty
drozsze niz planowane wydatki na zadania. Beneficient wskazat, iz jak wynika z analiz
postepowan oraz rynku budowlanego, gtéwnym powodem niewytonienia wykonawcy jest
ukazanie sig¢ na rynku wielu kontraktéw z zakresu termomodernizacji z okresem realizacji
i zakonczenia robét w 2017 r., ktére spowodowato wzrost cen materiatéw budowlanych,
kosztéw pracy oraz ograniczenie mozliwosci sprzetowo - kadrowych.

Beneficjent poinformowat réwniez, iz z uwagi na fakt ze omawiane projekty dotyczg gtownie
budynkéw szkolnych to z tego powodu roboty budowlane powinny byé w wiekszosci
prowadzone w okresie wolnym od zaje¢ (ferie, wakacje).



Zdaniem Beneficjenta, roztozenie w czasie kontraktowania oraz diuzsze terminy realizacji
robot budowlanych spowodujg wzrost zainteresowania ze strony firm i cheé zabezpieczenia
sobie pracy na kolejny rok, co w konsekwencji przyczyni sie do realizacji robét budowlanych
na korzystnych dla Gmin warunkach finansowych.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego majac na wzgledzie przedstawione przez
wnioskodawce wyjasnienia, wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww.
projektéw do dnia 15 grudnia 2018 r.
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