UCHWALA Nr 326 / 6939 / 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lipca 2017r.

w sprawie wydiuzenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0011/16
wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486 ),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programdéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w pespektywie 2014-2020
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217)
uchwaty nr 132/2866/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektéw ze S$Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura
komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog
lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 oraz

w zwigzku z:

- uchwata nr 218/4396/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie
5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,
uchwatg nr 253/5102/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu
dostarczenia ostatecznych dokumentoéw: pozwolenia na budowe, zgtoszenia robot
budowlanych oraz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla projektow
wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw oraz ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog
lokalnych, RPO WP na lata 2014 — 2020,
uchwatg nr 303/6089/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z
dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu
dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla
projektu RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn."tacznik Wezet Zachodni A - 4 -
Straszecin — Debica” wybranego do dofinansowania Z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna,
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych, RPO WP
na lata 2014 — 2020,



Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode / nie—wyraza—sie—zgedy na wydiuzenie terminu dostarczenia
ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej do dnia 30 wrze$nia 2017 r.

dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn. ,tacznik Wezet Zachodni A - 4 —
Straszecin — Debica” wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura
komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog lokalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 —
2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie Z’G‘nifempodjema
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Zatacznik nr 1 do uchwaly nr 326/6939/17
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
z dnia 25 lipca 2017 r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 27 wrzesnia 2016 r. wybrat do
dofinansowania projekt Powiatu Debickiego nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn. ,£gcznik Wezet
Zachodni A-4 - Straszecin — Debica” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna, dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych.
Beneficjent w ramach ww. projektu dwukrotnie zwracat sie z prosbg o wydtuzenie terminu
dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Prosbe swag
argumentowat brakiem decyzji Srodowiskowej, ktorg ostatecznie uzyskat 27 lutego 2017 r.
oraz koniecznosScig uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 8 marca 2017 r.
Beneficjent ztozyt wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

W zwigzku z powyzszym w ramach pierwszej prosby Powiatu, Zarzgd Wojewddztwa
Podkarpackiego uchwatg z dnia 28 grudnia 2016 r. wyrazit zgode na uzyskanie i dostarczenie
ostatecznej decyzji ZRID dla projektu do dnia 28 kwietnia 2017 r. Natomiast w ramach drugiej
prosby Beneficjenta, uchwatg z dnia 16 maja 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu przedtozenia ZRID do dnia 15 lipca 2017 r.

Po raz trzeci, Beneficjent pismem z dnia 29 czerwca 2017 r. zwrécit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu dostarczenia ZRID do dnia 15 pazdziernika 2017 r. Powiat Debicki
poinformowat, ze wydtuzenie terminu spowodowane jest skalg i zaawansowaniem
technicznym projektu oraz przedtuzajgcymi sie procedurami administracyjnymi w zakresie
uzyskania niezbednych decyzji, uzgodnien i opinii m.in. decyzji zwalniajgcej z zakazéw
wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, decyzji pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 29
czerwca 2017 r. Beneficjent ztozyt wniosek o wydanie decyzji ZRID.

W odpowiedzi tut. Urzad, pismem z dnia 17 lipca 2017 r. poinformowat, ze kwestia
dotrzymania przez Beneficjentow terminéw okreslonych we wniosku o dofinansowanie jest
istotna z punktu widzenia dochowania zobowigzan finansowych zaciggnietych wobec Komis;ji
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 - 2020. Jednoczes$nie poinformowat, ze wojewddztwo ma mozliwos¢ skorzystania
tzw. Rezerwy wykonania, jednak jej otrzymanie uzaleznione jest od efektywnosci wdrazania
programu, mierzonego na podstawie wskaznikow rzeczowych i finansowych, a rok 2018 jest
rokiem decydujgcym ze wzgledu na okreslone do osiggniecia cele posrednie tych wskaznikow.
Ponadto w piSmie wskazano, ze jest to trzecia prosba Powiatu dotyczgca wydtuzenia terminu
dostarczenia ZRID dla projektu i wyrazono watpliwo$é co do kwestii terminowego zakonczenia
inwestycji (ztozenia wniosku o ptatno$¢ koricowg) okreslonego we wniosku o dofinansowanie
ww. projektu oraz Regulaminie konkursu na pazdziernik 2018 r. W zwigzku z powyzszym
poproszono o ponowne przeanalizowanie terminu dostarczenia ZRID pod kgtem jego
skrécenia.

Wobec powyzszego Beneficjent pismem z dnia 17 lipca 2017 r. ponownie wskazat, ze
wydtuzenie terminu wynika z koniecznosci uzyskania niezbednych decyzji i uzgodnien oraz
zwigzanych z tym przedtuzajgcych sie postepowan administracyjnych niezaleznych zaréwno
od Inwestora jak i Projektanta. Ponadto realizowany jest ostatni etap prac projektowych tj.
postgpowanie administracyjne majgce na celu uzyskanie decyzji ZRID z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci. W celu przyspieszenia procesu inwestycyjnego, niezwlocznie
po uzyskaniu decyzji, Beneficjent planuje wszcza¢ postepowanie przetargowe na wykonanie
robot budowlanych, zawierajace klauzule warunkujacy realizacje zadania od podpisane;



umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WP 2014- 2020, co pozwoli skrécié¢
okres pomigdzy podpisaniem umowy o dofinansowanie, a wyborem wykonawcy robdt
budowlanych. Beneficjent poinformowat, ze z uwagi na dogodny teren (obszar réwninny bez
przeszkdd wodnych), brak drogowych obiektéw mostowych oraz niewielkg liczbe koniecznych
do usuniecia kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, realizacja robét budowlanych powinna
zakonczy¢ sie do dnia 31 pazdziernika 2018 r. Natomiast termin dostarczenia ostatecznej
decyzji ZRID wskazany przez Powiat to 30 wrzesnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego majgc na wzgledzie przedstawione przez
wnioskodawce wyjasnienia, wyraza zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia ostateczne;j
decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla omawianego projektu, tj. do
dnia 30 wrzesnia 2017 r.
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