UCHWALA Nr 326 / 6940 / 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lipca 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej oraz terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486 ),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217),
uchwaty nr 132/2866/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze Srodkéow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura
komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog
lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 oraz

w zwigzku z:

uchwatg nr 218/4396/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie
5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog lokalnych, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,
uchwatg nr 253/5102/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu
dostarczenia ostatecznych dokumentoéw: pozwolenia na budowe, zgtoszenia robot
budowlanych oraz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla projektéw
wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkow oraz ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég
lokalnych, RPO WP na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode / nie—wyraza—sie—zgody na wydtuzenie terminu dostarczenia
ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej do dnia 31 marca 2018 r.

oraz na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji do dnia 31 grudnia 2019 r. dla
projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 pn. ,Budowa tgcznika drogi ekspresowej S-19 —
drogi powiatowej na odcinku od wezta Rzeszow — Potudnie do drogi krajowej nr 19 —



Etap 1" wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zaftacznik nr 1 do uchwaly nr 326/6940/17

Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
z dnia 25 lipca 2017 r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 27 wrzesnia 2016 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Powiatu Rzeszowskiego nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 pn. ,Budowa
tgcznika drogi ekspresowej S-19 — drogi powiatowej na odcinku od wezta Rzeszéw — Potudnie
do drogi krajowej nr 19 — Etap 1. Pismem z dnia 24 listopada 2016 r. Beneficjent
poinformowat, ze z uwagi na realizacje projektu w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowej obejmujgce petny zakres rzeczowy projektu zostanie
przedtozone do 30 czerwca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 28
grudnia 2016 r., wyrazit zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej do dnia 30 czerwca 2017 r.

Pismem =z dnia 15 maja 2017 r. Beneficient zwrécit sie z prosbg
0 zajecie stanowiska w sprawie mozliwosci wydtuzenia terminu dostarczenia zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej oraz przesuniecia terminu zakonczenia realizacji projektu do
dnia 31 pazdziernika 2018 r.

Nastgpnie pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. Beneficjent zwrocit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu dostarczenia zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej do dnia 31
marca 2018 r., argumentujac:

- brakiem opracowanego projektu budowlanego planowanej inwestyciji,

- dotychczasowym niewytonieniem wykonawcy, ktéry zobowigzany bedzie do uzyskania
dokumentacji projektowej, decyzji i pozwolen oraz zezwolenia na realizacje inwestyc;ji
drogowej.

W zwigzku z przedtuzajgcymi sie¢ procedurami, Beneficjent zwrocit sie rowniez z prosbg
o wydtuzenie terminu realizacji projektu z 15 pazdziernika 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., co
wykracza poza termin okreslony w regulaminie konkursu o 14 miesiecy.

Pismem z dnia 21 maja 2017 r. Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych

RPO zwrécit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie terminu przedtozenia zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej oraz zakonczenia realizacji projektu pod katem ich
maksymalnego skrocenia, a takze o jak najszybsze rozpoczecie procedury przetargowe;.
Beneficjent po ponownym przenalizowaniu terminéw, pismem z dnia 22 czerwca 2017 r.
podtrzymat zaproponowany termin dostarczenia zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j,
tj. do 31 marca 2018 r. oraz wskazat termin zakonczenia realizacji projektu, tj. do dnia 31
grudnia 2019 r., uzasadniajgc swoje stanowisko m.in. niepodpisaniem z Wojewddztwem
Podkarpackim i Gming Boguchwata aneksu do porozumienia z dnia 27.04.2016 r. na
realizacje przedmiotowego projektu, a za tym brakiem zapewnionego petnego finansowania
wktadu wtasnego. Beneficient w tym miejscu zaznaczyt, iz w tej sytuacji rozpoczecie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, moze zostac
uznane za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.
Beneficjent, poinformowat réwniez, iz w dniu 03.02.2017 RDOS w Rzeszowie uzgodnit
pozytywnie Srodowiskowe uwarunkowania, a Burmistrz Boguchwaty w dniu 07.03.2017 r.
wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia. W zwigzku
Z powyzszym oraz majgc na uwadze przepisy prawa zamowien publicznych niemozliwe byto
ogtoszenie postepowania na zamowienie publiczne i ewentualne podpisanie umowy
z wykonawca.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego majgc na wzgledzie przedstawione przez
wnioskodawce wyjasnienia, wyraza zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia ostateczne;j
decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla omawianego projektu, do dnia
31 marca 2018 r. oraz na przesunigcie terminu zakonczenia realizacji do dnia 31 grudnia
2019r.
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