UCHWALA Nr 331/7121 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 sierpnia 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia ostatecznego zgtoszenia roboét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe dla projektu
realizowanego przez Powiat Lezajski nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 wybranego do
dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486 ),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w pespektywie 2014-2020
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460),
uchwaty nr 132/2866/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskdw o dofinansowanie projektow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura
komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég
lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 oraz

w zwigzku z:

- uchwalg nr 218/4396/16 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie
5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,
uchwatg nr 253/5102/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu
dostarczenia ostatecznych dokumentéw: pozwolenia na budowe, zgtoszenia robot
budowlanych oraz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla projektow
wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw oraz ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog
lokalnych, RPO WP na lata 2014 — 2020,
uchwatg nr 299/6026/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu
dostarczenia ostatecznego zgtoszenia robét budowlanych na realizacje inwestycji
drogowej dla projektu Powiatu Lezajskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr
1084R (Nowy Kamien) gr. pow. — tetownia — Sarzyna w km 4+300 — 6+250 i 10+
900 — 15+052 — Il etap” wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna,
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych, RPO WP
na lata 2014-2020.



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zgtoszenia robét
budowlanych do dnia 15 wrzesnia 2017 r. dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0001/16
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamien) gr. pow. tetownia —
Sarzyna — w km 4+ 300 — 6+250 i 10+900 — 15+052 — |l etap” wybranego do
dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1
Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatagcznik do Uchwaty Nr 331 /7121 /17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 23 sierpnia 2017r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 27 wrzes$nia 2016 r. wybrat do
dofinansowania projekt Powiatu Lezajskiego nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 pn. ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamien) gr. pow. tetownia — Sarzyna — w km 4+ 300 —
6+250 | 10+900 - 15+052 — |l etap” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna, dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog lokalnych.
Beneficjent w ramach ww. projektu dwukrotnie zwracat sie z prosbg o wydtuzenie terminu
dostarczenia zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe. Prosbe
swg argumentowat tym, iz co prawda posiada decyzje $rodowiskowa, jednak projekt
realizowany jest w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’, a zgtoszenie budowy obejmujgce peten
zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie uzaleznione jest, od wytonienia Wykonawcy
zadania oraz opracowania dokumentacji projektowe;.

W zwigzku z powyzszym w ramach pierwszej prosby Powiatu, Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego uchwatg z dnia 28 grudnia 2016 r. wyrazit zgode na dostarczenie zgtoszenia
robo6t budowlanych dla projektu do dnia 19 czerwca 2017 r. Natomiast w ramach drugiej
prosby Beneficjenta, uchwatg z dnia 5 maja 2017 r. Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia zgtoszenia do dnia 18 sierpnia 2017 .
Zmiana terminu dostarczenia ww. dokumentu, wptyneta réwniez na zmiane terminu
zakonczenia realizacji projektu, ktérg okreslono na dzien 31 sierpnia 2018 r., co zostato
przyjete w ww. uchwale.

Po raz trzeci, Beneficjent pismem z dnia 25 lipca 2017 r. zwrécit sie z prosba
o wydtuzenie terminu dostarczenia zgtoszenia robét budowlanych do dnia 15 wrzesnia 2017 r.
Powiat Lezajski poinformowat, ze wyloniony Wykonawca pomimo niezwiocznego
przystgpienia do prac projektowych, nie dotrzyma terminu uzyskania zgtoszenia do dnia 18
sierpnia 2017 r. Na etapie postepowania przetargowego, zostato zatozone ze Wykonawca
opracuje dokumentacje i uzyska skuteczne zgtoszenie w ciggu 4 miesiecy. Ze wzgledu na
przedtuzenie sie procedury o udzielnie zamdwienia oraz zgody tut. Urzedu na realizacje
projektu do sierpnia 2018 r., umowe z Wykonawcg na projektowanie i roboty budowlane
zawarto 23 maja 2017 r. W zwigzku z powyzszym, beneficjent poinformowat, ze Wykonawcy w
chwili obecnej pozostato 3 miesigce na uzyskanie zgtoszenia robét, pomimo niezwlocznego
przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy. Ponadto Beneficjent poinformowat, ze trwa
postepowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Diugi okres oczekiwania na
wydanie tego pozwolenia, wynika ze zmiany Organu wydajgcego pozwolenie, ktérym zostat
Starosta Jarostawski, wyznaczony przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Jednocze$nie opracowywana jest w ramach projektu dokumentacja
techniczna, ktérej zaawansowanie wynosi 80-90% oraz projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt. Nadzér Inwestorski otrzymat do akceptacji infommacje nt. technologii
wykonania nawierzchni.

Ponadto Powiat zapewnit, ze wydtuzony termin dostarczenia zgtoszenia robét
budowalnych o okoto 1 miesigca, nie bedzie miat wptywu, na przyjety termin realizacji projektu
tj. 31 sierpien 2018 .

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Powiatu
Lezajskiego wyraza zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zgtoszenia robot
budowlanych do dnia 15 wrze$nia 2017 r.



