UCHWALA Nr 338/ 7273 1 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 wrzesnia 2017r.

w sprawie wydluzenia terminu realizacji projektu pn. ,Modernizacja

infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego” realizowanego

przez Powiat Sanocki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z p6zn. zm.)

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

Uchwaty nr 184/3714/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnosé przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne
oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu, nr
RPPK.06.04.02-18-0005/16, pn. ,Modernizacja infrastruktury  szkolnictwa
zawodowego Powiatu Sanockiego” do dnia 31 maja 2018 r;

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewédztwa Podkarpackiego.

§4




Zatgcznik do Uchwaty Nr 338 / 7273 /17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 12 wrzesnia 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu
Sanockiego” nr RPPK.06.04.02-18-0005/16 realizowany przez Powiat Sanocki zostat
wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 184/3714/16 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 07 czerwca 2016 r. Umowa o dofinansowanie
ww. projektu zostata podpisana 14 wrzesnia 2016 r. z kwotg dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokosci 1 922 264,82 zt
i wartoscia projektu ogotem 2 261 488,06 zt. Zgodnie z zapisami zawartymi
w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢ realizowany w okresie od 31 marca
2017 r. do 28 lutego 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizaciji
projektu byt zgodny z =zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w ramach poddziatania 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne
oraz PWSZ. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$é¢ koricowa)
w terminie do korica marca 2018 .

Pismem z dnia 18 lipca 2017 r., Beneficjent zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu realizacji projektu do 31 maja 2018 r. Zaproponowany przez Powiat Sanocki
termin zakonczenia realizacji inwestycji wykracza o 2 miesigce poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta,
wydtuzenie terminu realizacji projektu spowodowane jest m.in. niewytonieniem
wykonawcy robét budowlanych w projekcie. W ramach pierwszego postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego na przebudowe budynku Zespotu Szkét Nr 2
w Sanoku wptyneta tylko 1 oferta, ktéra znacznie przewyzszata budzet projektu oraz
mozliwosci finansowe Powiatu. Zgodnie z informacjami Powiatu Sanockiego, 18 lipca
2017 r. ogtoszono ponownie postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego
z terminem realizacji zadania do 22 stycznia 2018 r. Ponadto Beneficjent
poinformowat, iz w trakcie procedowania jest réwniez postepowanie na dostawe
wyposazenia w projekcie, przy czym w zwigzku z brakiem ofert na jedng z czegsci
(zgodnie z pismem Beneficjenta) konieczne bedzie powtérzenie postepowania.

Powiat Sanocki, majgc na uwadze toczace sie postepowania o udzielnie
zamowien publicznych, jak réwniez zadania konieczne do realizacji w najblizszym
czasie zwrocit sie z prosba o wydtuzenie terminu realizacji projektu.

Biorac pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficijenta, Zarzad
Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji projektu
do 31 maja 2018 r.




