UCHWALA Nr 338 /7274 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 wrzesnia 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16
realizowanego przez Powiat Jarostawski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486 ),
art. 9ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460 z p6zn. zm.),

- uchwaty nr 117/2550/15 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektdw w ramach osi priorytetowej Il Czysta
energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
zmienionej Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzgdu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 .

w zwigzku z:

- uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,
uchwatg nr 251/5039/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkdéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzgdzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 30 listopada
2018 r. dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16, pn. ,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkow oswiatowo-wychowawczych Powiatu Jarostawskiego
z wykorzystaniem OZE”".



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniegpgdjf;@.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 338 / 7274 / 17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 12 wrzesnia 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowo-
wychowawczych Powiatu Jarostawskiego z wykorzystaniem OZE",
nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 realizowany przez Powiat Jarostawski zostat wybrany
do dofinansowania Uchwata nr 213/4265/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r. Zgodnie z umowg o dofinansowanie
podpisang 19 grudnia 2016 r. warto$¢ projektu ogotem wynosi 11 555 760,68 =i,
natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
9 694 952,60 zt. Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 15 wrzesnia 2016 r. do 31
grudnia 2017 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt
zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koricowag) w terminie do konca grudnia
2017 r.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak RPP.042.1.2017, Powiat Jarostawski
zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0027/16 do 30 |listopada 2018 r. argumentujgc, iz
przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w drodze
przetargu nieograniczonego z powodu braku ofert potencjalnych wykonawcow
zostato uniewaznione.

W projekcie przewidziano kompleksowg modernizacije 5 obiektow
uzytecznosci publicznej, ktére oprécz okresu wakacyjnego podlegajg ciggtemu
uzytkowaniu przez dzieci, w znacznej grupie niepetnosprawne, mtodziez i studentéw.
Beneficjent wyjasnit, iz realizacja robét budowlanych ( m.in. wymiana zrodet ciepta)
jest mozliwa i najmniej ucigzliwa dla uzytkownikow obiektéw poza sezonem
grzewczym i w okKresie ograniczonej uzytecznosci budynkéw, tak aby osoby
korzystajgce z nieruchomos$ci nie byly narazone na niedogodnosci zwigzane
z pracami budowlanymi, ktére sg najbardziej efektywne w okresie wiosenno-letnim.
Dlatego tez w opinii Beneficjenta zasadne jest przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji projektu.

Zarzad Wojewddziwa Podkarpackiego biorac pod uwage argumenty Powiatu
Jarostawskiego wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0027/16 do dnia 30 listopada 2018 r.




