UCHWALA Nr 338/7277 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 wrzesnia 2017r.

w sprawie wydluzenia terminu realizacji projektu oraz dostarczenia zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej i pozytywnej opinii Koordynatora ds.
srodowiska dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0031/17 realizowanego przez
Gmine Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486 ),
art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w pespektywie
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),

- uchwaty nr 262/5214/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny
wnioskow o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowe;j
V Infrastruktura komunikacyjna, dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
z zakresu drég wojewoddzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

w zwigzku z:

uchwata nr 308/6211/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowe] V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég wojewoddzkich,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
30 wrzesnia 2020 r. oraz dostarczenia zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
i pozytywnej opinii Koordynatora ds. $rodowiska do dnia 30 listopada 2018 r. dla
projektu nr RPPK.05.01.00-18-0031/17, pn. ,Budowa obwodnicy miasta
Tarnobrzega”.



§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodziwa Podkarpackiego.

§4
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Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 12 wrzesnia 2017r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 308/6211/17
zatwierdzit  liste  ocenionych  projektow oraz  wybrat do  dofinansowania
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, dziatanie 5.1 Infrastruktura
drogowa - projekty z zakresu drog wojewodzkich, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. , Budowa obwodnicy miasta
Tarnobrzega” nr RPPK.05.01.00-18-0031/17 realizowany w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
ktorego warto$¢ projektu ogotem wynosi 49 949 660,27 zt, natomiast dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 42 441 528,69 zt.

Projekt miat byé realizowany w okresie od 31 marca 2017 r. do 30 grudnia 2019 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania 5.1
Infrastruktura drogowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie
do 30 grudnia 2019r.

Pismem z dnia 7 czerwca 2017 r., znak RMF-11.041.09.2016 Beneficjent zwrdocit sig
z prosbg o wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.,
uzasadniajgc swojg prosbe niemoznoscig ogtoszenia przetargu z powodu niepodpisania
umowy o dofinansowanie, a tym samym przesunigciem terminu wszczecia procedury
przetargowej wzgledem pierwotnie zaplanowanego harmonogramu realizacji projektu.
W odpowiedzi na ww. pismo Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO
zwrocit sie do Beneficjenta z prosbg o wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia
realizacji projektu pod katem jego maksymalnego skrocenia oraz poinformowat o mozliwosci
zawarcia umowy o dofinansowanie po zawarciu umowy z wykonawca prac projektowych
i robot. Ponadto zwrécono uwage, ze Ministerstwo Rozwoju stale monitoruje poziom
kontraktacji oraz certyfikacji Srodkéw w ramach obecnej perspektywy finansowej oraz prosi
o przyspieszenie kontraktacji, ptatnosci i certyfikacji w programach operacyjnych. Pismem
zdnia 3 lipca 2017 r. znak RMF-11.041.09.2016 Gmina Tarnobrzeg po przeprowadzonej
analizie ponownie zwrocita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 30 listopada 2020 r. oraz wskazata termin przediozenia pozytywnej opinii
Koordynatora ds. Srodowiska w ramach |Z RPO WP w zakresie zgodno$ci projektu
z regulacjami dotyczacymi ocen oddziatywania na Srodowisko oraz zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) do dnia 30 listopada 2018 r. Ponadto Beneficjent wskazat,
ze wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedmiotowego zadania na Srodowisko przed uzyskaniem zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej. W celu zapewnia efektywnosci wdrazania RPO WP na lata 2014-
2020 Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 19 lipca
2017 r. poinformowat Beneficjenta, iz terminowa realizacja projektéw ma zasadnicze
znaczenie dla osiggniecia niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegélnych osiach
priorytetowych do konca 2018 r. co pozwoli na uruchomienie srodkéw rezerwy wykonania.
Realizacja ww. projektu niemal do konca 2020 r. zmniejsza natomiast szanse na uzyskanie



wymaganego poziomu certyfikacji. Dlatego tez ww. Departament zwrécit sie z prosbg
o przedstawienie informacji, co do wysokosci wydatkéw kwalifikowanych, ktére zostang
przedstawione we wnioskach o ptatnosc (w uktadzie kwartalnym i lat realizaciji).

W pismie z dnia 31 lipca 2017 r. Beneficjent przedstawit harmonogram ptatnosci
dla ww. projektu, zgodnie z ktérym realizacja finansowa projektu skoncentrowana byta
w2020 r. W zwigzku z powyzszym, pismem z dnia 22 sierpnia 2017 r. Marszatek
Wojewodztwa Podkarpackiego zwrécit uwage, iz konieczne jest skorygowanie
przedtozonego harmonogramu tak by zwiekszy¢ wydatkowanie srodkow w 2018 r. i 2019 r.,
zwtaszcza w 2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r. podtrzymat informacje zawarte
w przedtozonym harmonogramie pfatnosci, a nastepnie w dniu 5 wrzesnia 2017 r.
skorygowat ten harmonogram zwiekszajgc wartos¢ wydatkowania dotacji UE w roku 2018
z kwoty 834 317,50 zt do kwoty 5 242 164,24 zt.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Tarnobrzeg wyraza zgode na wydiuzenie terminu realizacji projektu do dnia 30 wrzesnia
2020 r. oraz dostarczenia zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej i pozytywnej opinii
Koordynatora ds. srodowiska wramach RPO WP w zakresie zgodnosci z regulacjami
dotyczgcymi ocen oddziatywania na Srodowisko do dnia 30 listopada 2018 r.



