UCHWALA Nr 359 /7599 / 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 pazdziernika 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu wiasnego
nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej
(PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej Il ,,Cyfrowe Podkarpackie”
dziatanie 2.1 ,,Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z pdzn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

— Rozdziatu 4.4. ,Procedury dotyczgce realizacji projektow wtasnych” Instrukcji
Wykonawczej Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 wrze$nia 2017 r.,

— Uchwaty Nr 255/5148/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej |l Cyfrowe Podkarpackie dziatanie 2.1
Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug RPO WP na lata 2014-2020,

— Uchwaty Nr 350/7447/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 10 pazdziernika 2017 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu
wiasnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. ,Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji
projektu wtasnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. ,Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej Il
,Cyfrowe Podkarpackie” dziatanie 2.1 ,Podniesienie efektywnosci
i dostepnosci e-ustug” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,



2. Zobowigzuje sie Beneficjenta do rozliczenia w ramach wnioskdw o ptatno$c¢ do
31 paZdziernika 2018 r. wydatkéw kwalifikowanych w wysokoS$ci co najmniej
75,2 min zt oraz dochowania terminu zakonczenia realizacji projektu
okre$lonego w ust. 1.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewédztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dmen}pega?\cjf\(.\
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ogdan Romaniuk



Zatacznik do Uchwaty Nr 359 / 7599 /17

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 30 pazdziernika 2017r.

w sprawie wydiuzenia terminu realizacji projektu wiasnego

nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. ,Podkarpacki System

Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach osi

priorytetowej Il ,Cyfrowe Podkarpackie® dziatanie 2.1

.Podniesienie  efektywno$ci i dostepnosci  e-ustug”

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewé6dztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

- UZASADNIENIE -

W dniu 28 marca 2017 r. Zarzgd Wojewoédztwa Podkarpackiego Uchwatg
nr 287/5752/17 podjgt decyzje o realizacji projektu wtasnego pn. ,Podkarpacki
System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

W wyniku dokonanych korekt we wniosku o dofinansowanie montaz finansowy ww.
projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 178 064 817,67 zt,

2) wydatki kwalifikowane: 177 652 807,94 zt

3) dofinansowanie z EFRR: 151 004 839,26 z,

4) wktad wtasny w wyd. ogétem: 27 059 978,41 zt, w tym:
Wojewoda Podkarpacki: 18 813 951,87 zt.

Pierwotnie termin zakonczenia realizacji projektu miat nastgpi¢ 31 pazdziernika 2018
r, ti. w dniu wskazanym w Regulaminie Konkursu jako wymagany termin
zakonczenia wszystkich projektow.

Beneficjent pismem z dnia 28 czerwca br. zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r. argumentujgc generalnie
czasochfonnoscig procedur przetargowych oraz procedur administracyjnych
zwigzanych z projektem. Ponadto, niektérzy Partnerzy zostali zmuszeni do
powtarzania procedur przetargowych z powodu ofert przekraczajgcych zaplanowany
na zamowienia budzet. W dalszej korespondencji Beneficient oszacowat, iz
w przypadku przyjecia wnioskowanego terminu zakonczenia realizacji projektu
bedzie w stanie wydatkowaé do korica pazdziernika 2018 r. kwote 51,5 min zt (koszty
kwalifikowane). Z uwagi na fakt, iz wartos§¢ srodkéw UE w tym projekcie stanowi ok.
62 % tgcznej wartosci $rodkéw zakontraktowanych dotychczas w osi II RPO
Beneficjent zostat poinformowany, iz w celu uruchomienia srodkéw rezerwy
wykonania konieczne jest rozliczenie w ramach ww. projektu do korica pazdziernika
2018 r. wydatkéw kwalifikowalnych na poziomie minimum ok. 75,2 min z, co
odpowiada wartosci dofinansowania ze $rodkéw EFRR w wysokosci ok. 64 min zt.
Poinformowano go réwniez, iz proponowana data zakoriczenia realizacji projektu jest
zbyt odlegta. W odpowiedzi Beneficjent zadeklarowat wykonanie ww. wydatkéw
w zadanym terminie wnioskujac przy tym o wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji
projektu do 31 grudnia 2019 r., a nie jak pierwotnie wnioskowat do 31 grudnia 2020 r.



W przypadku faktycznego rozliczenia w ramach ww. projektu zadeklarowanych 75,2
min zt wydatkéw kwalifikowanych do korica pazdziernika 2018 r. szanse osiggniecia
wskaznika finansowego wymaganego do uzyskania Rezerwy Wykonania w ramach
2. osi priorytetowej nadal istniejg, cho¢ ewentualne powazne opdznienia innych
projektdw realizowanych w tej osi mogg spowodowaéd, ze zadeklarowane wydatki
beda nizsze od celu certyfikacji okreslonego w RPO.

W kwestii wydluzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajga zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontek$cie prawidfowos$ci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie warunkéw
udziatu w postepowaniu)”.

Biorgc powyzsze pod uwage Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyraza zgode na
wydtuzenie do 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji projektu witasnego
nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. ,Podkarpacki System Informacji Przestrzenne;
(PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej Il ,Cyfrowe Podkarpackie”
dziatanie 2.1 ,Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz
zobowigzuje Beneficjenta do rozliczenia w ramach wnioskéw o ptfatnosé do 31
pazdziernika 2018 r. wydatkéw kwalifikowanych w wysoko$ci co najmniej 75,2 min zt
jak réwniez dochowania ww. terminu zakornczenia realizacji projektu.
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