UCHWALA Nr 364 /7681 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0035/16
realizowanego przez Gmine Miasto Krosno w ramach osi priorytetowej IV
,»,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z p6zn. zm.)

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

Uchwaty nr 209/4190/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektow ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w trybie konkursu ogdlnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

Uchwaty nr 347/7417/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
3 pazdziernika 2017r. w sprawie wyboru projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania
w trybie konkursu ogolnego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode, na wydtuzenie do dnia 15 lutego 2019 r.,
terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0035/16 pn. ,Modernizacja
kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia dziatalnosSci
kulturalnej w Krosnie”, realizowanego przez Gminge Miasto Krosno, wybranego do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej
IV ,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj
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Zatacznik nr 1 do uchwaly nr 364/7681/17

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 14 listopada 2017r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 pazdziernika 2017r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg

nr 347/7417/17 wybrat do dofinansowania z Listy rezerwowej, w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.4  Kultura”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
projekt pn. ,Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej w Kros$nie”, realizowany przez Gmine Miasto Krosno.
Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 4 464 910,53 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 2 786 765,59 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 368 750,74 zt,

4) wktad wtasny wynosi 2 096 159,79 zt.

Zgodnie z zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem, projekt miat by¢ realizowany w
okresie od 15 grudnia 2015 r. do 15 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Whioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskoéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 ,Kultura”.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do konca pazdziernika 2018 .

Pismem z dnia 12 pazdziernika 2017r., znak R1.042.76.1.2017.B, uzupetnionym pismem
z dnia 6 listopada 2017 r., znak RI.042.76.1.2017.B, Gmina Miasta Krosno zwrdcita sie z
prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do dnia 15 lutego
2019r. Z podanego przez Wnioskodawce uzasadnienia wynika, iz we wniosku
o dofinansowanie bedacym przedmiotem oceny, przewidywany harmonogram realizacji
przedmiotowego zadania zostat przygotowany z uwzglednieniem planowanego pierwotnie
terminu rozstrzygniecia konkursu pod koniec czerwca 2017 r. (ostateczne rozstrzygniecie
konkursu i wybér do dofinansowania projektow z listy podstawowej nastgpit 3 lipca 2017 r.).
W zwigzku z wyborem ww. projektu do dofinansowania z listy rezerwowej w dniu
3 pazdziernika 2017 r. i uzyskaniem informacji w tym zakresie w dniu 5 pazdziernika 2017 r.,
harmonogram realizacji projektu — zgodnie z informacjami podanymi przez Gmine Miasto
Krosno - ulega przesunigciu.

Wedtug Wnhnioskodawcy skrocenie terminu realizacji zadania w stosunku do
wnioskowanego tj. 15 lutego 2019 r. mogtoby wptyngé negatywnie na jakos¢ wykonanych prac
oraz spowodowac wzrost ceny oferowanej przez wykonawce.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust.
1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac
zmieniona na podstawie zgodnego oS$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej
realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu
realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego
Zmianie.



Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sgq niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisbw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisow w umowach o dofinansowanie
wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu,
rowniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien
publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
a takze majgc na wzgledzie fakt, iz przedmiotowy projekt zostat wybrany do dofinansowania
z listy rezerwowej w dniu 3 pazdziernika 2017 r. tj. 3 miesigce pdzniej niz wybdr pozostatych
projektow z listy podstawowej, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 15 lutego 2019 .
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