UCHWALA Nr 364 /7683 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.05.01.00-18-0015/16 realizowanego przez Podkarpacki Zarzad Drog

Wojewddzkich w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z pdzn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w pespektywie
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),

Rozdziatu 4.4. ,Procedury dotyczgce realizacji projektow witasnych” Instrukciji
Wykonawczej Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 wrze$nia 2017 r.,
Uchwaty nr 251/5041/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég wojewddzkich,
RPO WP na lata 2014-2020,

Uchwaty nr 253/5103/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego nr
RPPK.05.01.00-18-0015/16 pn. "Budowa pétnocnej obwodnicy miasta Sokotowa
Matopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec —
Kolbuszowa — Sokotow Matopolski — Lezajsk” w ramach osi priorytetowych 1-VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014 -2020,

Uchwaty nr 285/5700/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wtasnego
nr RPPK.05.01.00-18-0015/16-01 pn. "Budowa pdtnocnej obwodnicy miasta
Sokotowa Matopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec
— Kolbuszowa — Sokotéw Matopolski — Lezajsk” w ramach osi priorytetowych I-VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu, nr
RPPK.05.01.00-18-0015/16, pn. ,Budowa pétnocnej obwodnicy miasta Sokotowa
Matopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 875 Mielec — Kolbuszowa
— Sokotéw Matopolski — Lezajsk” do dnia 29 grudnia 2017 r.



§2

W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegotowe warunki realizacji projektu pn.
,Budowa po6tnocnej obwodnicy miasta Sokotowa Matopolskiego w ramach rozbudowy
drogi wojewoddzkiej nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Sokotéw Matopolski — Lezajsk”,
zatwierdzonej uchwatg nr 253/5103/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
z dnia 28 grudnia 2016 r., zmienionej uchwatg nr 285/5700/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 21 marca 2017 r., w sprawie zmiany decyzji o realizacji
projektu wtasnego wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

§ 3 ust. 1 pkt. 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

2) zakonczenie realizacji Projektu: 29.12.2017 r.

§3

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§4

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
1YW
O\

WA o
= /)(\
=0,




Zatacznik do Uchwaty Nr 364/7683/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Budowa pétnocnej obwodnicy miasta Sokotowa Matopolskiego
w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Sokotow
Matopolski — Lezajsk” nr RPPK.05.01.00-18-0015/16 realizowany przez Podkarpacki
Zarzad Drog Wojewddzkich (PZDW) zostat wybrany do dofinansowania w dniu
20 grudnia 2016 r. Uchwatg Nr 251/5041/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie. Nastepnie w dniu 28 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego podjat decyzje o dofinansowaniu projektu, ktérg z kolei zmieniono
w dniu 21 marca 2017 r. Wartos¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:
— warto$¢ ogotem wynosi 14 993 850,00 =z,
— warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi 14 993 850,00 z,
— dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
12 744 772,50 zi,
— dofinansowanie ze $rodkéw dotacji celowej Budzetu Panstwa wynosi
2 249 077,50 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 20 listopada 2015 r. do 31 pazdziernika
2017 r., co bylo zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wnioskow
o dofinansowanie projektéw w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej
V Infrastruktura komunikacyjna, dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
z zakresu drog wojewoddzkich. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonego
w naborze projektu powinna zakonczy¢ sie (powinien zostaé zlozony wniosek
o ptatnosc koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2017 r.

Pismem z dnia 16 pazdziernika 2017 r. PZDW zwrécit sie z prosba
o wydtuzenie realizacji projektu do dnia 29 grudnia 2017 r. (. o 2 miesigce).
Beneficjent poinformowat, ze powodem jest wydtuzenie realizacji robét budowlanych,
ktére majg zakonczy¢ sie 30 listopada 2017 r. Natomiast przesuniecie terminu
realizacji robot, jest wynikiem napotkanych w toku prac, nieprzewidzianych
elementédw istniejgcej sieci drenarskiej kolidujgcej z elementami budowanej
obwodnicy. Spowodowato to konieczno$¢ opracowania uzupetniajgcej dokumentacji
projektowej, dokonania uzgodnien z Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzgdzen
Wodnych oraz wykonania robo6t budowalnych zwigzanych z usunieciem kolizji
z przedmiotowg siecig i dokonania jej przebudowy w niezbednym zakresie.
Jednoczes$nie beneficjent argumentuje wydtuzenie terminu realizacji projektu,
koniecznos$cig dokonania koncowego rozliczenia robét, zaptaty za wszystkie wydatki
w ramach projektu oraz sporzgdzenia wniosku o ptatnos¢ koncowa.



W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 20 pazdziernika 2017 r., poprosit o przeanalizowanie wskazanego
terminu pod kgtem jego skrécenia. W piSmie zwrécono uwage, ze Ministerstwo
Rozwoju stale monitoruje poziom kontraktacji oraz certyfikacji Srodkéw w ramach
obecnej perspektywy finansowej, a w otrzymanej korespondencji prosi
0 przyspieszenie powyzszych dziatan.

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich pismem z dnia 23 pazdziernika
2017r. podtrzymat wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 29 grudnia
2017r., ponownie argumentujgc to koniecznoscig zapewnienia niezbednego czasu
dla zakonczenia i rozliczenia robét budowlanych oraz sporzadzenia wniosku
o ptatnos¢ koncowa.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostaé zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réowniez w kontek$cie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarzad

Wojewddztwa Podkarpackiego wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu do dnia 29 grudnia 2017 r.
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