UCHWALA Nr 364 /7682 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0019/17
pn. ,Poprawa bezpieczenstwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez
rozbudowe i przebudowe SP ZOZ w Sanoku — ETAP | Blok Operacyjny i
Centralna Sterylizatornia” realizowanego w ramach osi priorytetowych | — VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

— Uchwaty Nr 356/7552/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 pazdziernika 2017r. w sprawie zwiekszenia Srodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech
projektéw z listy rezerwowej w ramach konkursu RPPK.06.02.01-12.00-18-001/16
w osi priorytetowe] VI SpdjnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura Ochrony Zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1
oinfrastruktura ochrony zdrowia”, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty Nr 338/7271/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 31 grudnia 2018r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.06.02.01-18-0019/17 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa zdrowotnego w Regionie
Bieszczadzkim poprzez rozbudowe i przebudowe SP ZOZ w Sanoku — ETAP | Blok
Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI
»OPOjNoSE przestrzenna i spoteczna”, dziatanie 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020,
§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4
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Zatacznik do Uchwaty Nr 364/7682/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 listopada 2017r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 24 pazdziernika 2017 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego
uchwatg nr 356/7552/17 wybrat do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach
konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z-0018-001/16 w osi priorytetowej VI ,Spojnosé
przestrzenna i spoteczna’, dziatanie 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 projekt pn. ,Poprawa bezpieczenstwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim
poprzez rozbudowe i przebudowe SP ZOZ w Sanoku — ETAP | Blok Operacyjny i
Centralna Sterylizatornia” realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespét Opieki
Zdrowotnej w Sanoku. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 19 919 225,13 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 19 770 833,40 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9994 156,23 z,

4) wkiad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosSci projektu wynosi
925 068,90 zt

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 31 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
whniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 3 listopada 2017 r., znak SP ZOZ/SAN/DA/131/2017,
uzupetnionym pismem z dnia 8 listopada 2017 r., znak SP ZOZ/SAN/DA/132/2017
Whioskodawca zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz SP ZOZ w
Sanoku przedsiewzigt kroki zmierzajgce do jak najszybszego przystgpienia do
realizacji zasadniczej czeSci projektu, poprzez ogtoszenie przetargu
nieograniczonego. Jednak z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania i umieszczenie
projektu na liScie rezerwowej przetarg zostat uniewazniony.

Zgodnie z informacjami podanymi w ww. pismach Szpital znajduje sie w stanie
petnej gotowosci do ogtoszenia przetargu po raz kolejny, jednak w przetargu musi
zawrzeC zaktualizowany harmonogram realizacji przedsiewziecia, w tym termin
zakonczenia rzeczowej realizacji przedmiotu zamowienia. Pierwotnie zaktadany
termin zakonczenia realizacji inwestycji przewidziany we wniosku o dofinansowanie
jest zdaniem Wnioskodawcy zbyt krétki i nie gwarantuje powodzenia realizacji
inwestycji. Zatozenie obecnie planowanego terminu mogtoby skutkowaé otrzymaniem
matej liczby ofert, otrzymaniem ofert/ly ze zbyt wysokimi cenami, czy tez brakiem
zatozenia jakiejkolwiek oferty przez potencjalnych oferentow.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.



Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisbw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw
udziatu w postepowaniu)”.

Bioragc pod uwage przedstawiong w zlozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, a takze majgc na wzgledzie fakt, iz przedmiotowy projekt zostat
wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej w dniu 24 pazdziernika 2017 r. tj. 1,5
miesigca pozniej niz wyboér pozostatych projektéw z listy podstawowej, Zarzad
Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 31 grudnia 2018 r.




