UCHWALA Nr 372 /7803 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0026/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 p0z.2096),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(Dz. U. 22017 r., poz. 1460 z pézn. zm.),

- uchwaty nr 117/2550/15 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskédw o dofinansowanie projektow ze Srodkédw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi Ill. Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkoéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewoddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie
3.2 Modernizacja energetyczna budynkdw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

- uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesSnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkoéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydluzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia
31.05.2018r. dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0026/16 pn. ,Modernizacja
energetyczna budynkdédw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Brzozdw -
termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii
Krajowej 1 w Brzozowie” wybranego do dofinansowania w ramach osi Illl Czysta



energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem Bgdjg‘cja\




Zalgcznik nr 1 do uchwaty nr 372/7803/17

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 listopada 2017r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrzesnia 2016 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Gminy Brzozéw nr RPPK.03.02.00-18-0026/16 pn. ,Modernizacja
energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzozéow —
termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii
Krajowej 1 w Brzozowie”.

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu
12 pazdziernika 2016 r., wartosS¢ projektu przedstawia sie nastepujaco:

— catkowita wartos¢ projektu wynosi — 2 160 218,35 zt,
— wydatki kwalifikowane wynoszg - 1 656 486,55 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi — 1408 013,51 zt.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od 21 grudnia
2015 r. do 05 grudnia 2017 r. byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 18 pazdziernika 2017 r. Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do 31 maja 2018 r. argumentujgc op6znieniami
Wykonawcy robét budowlanych. Ww. pismem Beneficjent wyjasnit, iz majgc na uwadze date
ztozenia wniosku o ptatnos¢ konncowg wielokrotnie upominat wykonawce, wskazujgc zbyt wolny
postep prac i zalecajgc zwiekszenie tempa robdt, co potwierdzajg odpowiednie wpisy
w protokotach z rad budowy. Niejednokrotnie przypominano takze wykonawcy
o przewidzianych karach umownych za zwiloke, jednak dziatania te nie wptynety na
przyspieszenie prac. O zaistniatych problemach w realizacji projektu Beneficjent informowat
w czeSci sprawozdawczej wniosku o ptatnosé.

W dniu 16 pazdziernika 2017 r. Beneficjent protokolarnie stwierdzit, ze w terminie
przewidzianym umowg wykonano tylko 35 % catego zakresu rzeczowego kontraktu. Zgodnie
z szacunkami inspektorow nadzoru, na wykonanie niezrealizowanej dotychczas czesci zakresu
rzeczowego potrzebne jest minimum péttora miesigca, przy zatozeniu, ze warunki pogodowe
bedg sprzyjajgce. Zakres robot pozostatych do wykonania dotyczy przede wszystkim prac na
zewnatrz budynku, uzaleznionych od warunkéw pogodowych np. docieplenie $cian
zewnetrznych budynku, przebudowa dachu z wymiang pokrycia dachowego, ktére nie moze
by¢ prowadzone w okresach obnizonych temperatur i czestych opadéw atmosferycznych.
Wykonanie ww. zakresu robét, w zblizajgcym sie okresie zimowym, zaktadajgc, ze warunki
pogodowe pozwolg na ich wykonanie, mogtyby sie odbi¢, na jakosci zrealizowanych prac
i jednoczesnie na trwatosci projektu.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych zwrécit sie do
Beneficjenta pismem z dnia 8 listopada 2017 r., znak PI-VI.433.2.23.2016.JL z prosbg
o ponowng analize proponowanego terminu zakonczenia realizacji ww. projektu celem jego
maksymalnego skrocenia.



W pismie zwrdcono szczegolng uwage, iz dotrzymanie przez beneficjentow terminéw
okreslonych we wnioskach o dofinansowanie, jest niezwykle istotne z punktu widzenia
dochowania zobowigzan finansowych zaciggnietych wobec Komisji Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Poinformowano réwniez, ze w ramach RPO WP istnieje mozliwos¢ skorzystania ze $rodkéw
tzw. Rezerwy wykonania, jednakze ich otrzymanie uzaleznione jest od efektywnosci wdrazania
programu, mierzonego na podstawie wskaznikéw rzeczowych i finansowych, a rok 2018 bedzie
rokiem decydujgcym.

Beneficjent pismem z dnia 9 listopada 2017 r., znak IGP.042.71.2017.PS, po ponownej
analizie podtrzymat proponowany przez siebie termin, wskazujac, iz duzy zakres prac, ktére nie
mogg byc realizowane w sezonie zimowym, warunkuje konieczno$é przesuniecie terminu
realizacji projektu do dnia 31 maja 2018 .

W  kwestii wydluzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust.
1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac
Zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej
realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu
realizacji projektu beneficjent zglasza kazdorazowo przed uplywem terminu podlegajgcego
zZmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
WtasSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w  opinii  Departamentu  Zarzgdzania  RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowosci zastosowania procedur
dotyczgcych wudzielania zamowienn publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do
31 maja 2018 .




