UCHWALA Nr 37217804/ 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-

18-0029/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(Dz. U. 22017 r., poz. 1460 z pézn. zm.),

uchwaty nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskdw o dofinansowanie projektow ze Srodkdédw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzes$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z
dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia 13
wrze$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektédw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji do dnia 31.08.2018 r.
dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0029/16 pn. ,Termomodernizacja budynkow
uzytecznosci publicznej w Gminie Przeworsk” wybranego do dofinansowania w ramach

osi

Il Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow



Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014 —
2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4
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Zatacznik nr 1 do uchwaly nr 372/7804/17

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 listopada 2017r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrze$nia 2016 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego
wybrat do dofinansowania projekt Gminy Przeworsk nr RPPK.03.02.00-18-0029/16 pn.
»1ermomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Przeworsk”. Umowa
o dofinansowanie projektu zawarta zostata w dniu 21 pazdziernika 2016 r., zgodnie z
ktérg budzet projektu przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 598 510,37 z,
— wydatki kwalifikowane wynoszg: 2 443 845,81z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 077 268,92 zt.

Projekt pierwotnie miat by¢ realizowany w terminie od 16 czerwca 2015 r. do 31
grudnia 2017 r., co byto zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowa) do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 21 wrze$nia 2017 r. Gmina Przeworsk zwrdcita sie z prosba
o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 31 listopada 2018 r. Gmina poinformowata,
ze jest na etapie odbierania rob6t na trzech obiektach os$wiatowych, natomiast
w przypadku czwartego obiektu, tj. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nowosielcach
zostata wypowiedziana umowa z Wykonawca, w zwigzku z nieterminowym
wykonywaniem prac oraz niezgodnie ze sztukg budowlang. Ponadto Wykonawca bez
uzasadnionej przyczyny domagat sie wydtuzenia terminu zakoriczenia prac i opuscit
teren budowy. Beneficjent poinformowat, iz w wyniku zaistniatej sytuacji zinwentaryzuje
wykonane roboty, opracuje nowe przedmiary i kosztorysy oraz ponownie ogtosi
przetarg. W kontaktach roboczych, Beneficjent poinformowat, ze planowany termin
ogtoszenia przetargu to przetom roku 2017 / 2018. Ponadto ze wzgledu na okres
zimowy realizacja robét polegajgca na wykonaniu docieplenia i elewacji moze byé¢
niemozliwa. Zakonczenie realizacji rob6t planowane jest na 31 maja 2018 r. W
nawigzaniu do powyzszego, Beneficjent zawnioskowat o przesuniecie terminu realizaciji
projektu do dnia 31 listopada 2018 .

W odpowiedzi pismem z dnia 17 pazdziernika 2017 r., Departament Wdrazania
Projektéw Infrastrukturalnych RPO poprosit o ponowne przeanalizowanie i skrocenie
terminu zakonczenia realizacji projektu. Jednocze$nie wskazujgc, ze terminowa
realizacja projektdw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia niezbednego poziomu



certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych do konca 2018 r. Osiggniecie
wybranych wskaznikéw rzeczowych i finansowych na wyznaczonym poziomie pozwoli
na uruchomienie $rodkéw rezerwy wykonania. Ponadto zwrécono sie z prosba
o wyjasnienie, dlaczego przy planowanym terminie zakonczenia realizacji robot
budowalnych w maju 2018 r., Beneficjent zaplanowat ztozenie wniosku o ptatnosé
koncowa, dopiero w listopadzie 2018 r.

Gmina Przeworsk pismem z dnia 18 pazdziernika 2017 r., poinformowata,
iz w wyniku ponownej analizy terminu zakonczenia realizacji projektu, prosi o jego
wydtuzenie do 31 sierpnia 2018 r.

Ponownie pismem z dnia 7 listopada 2017 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO, zwr6cit sie z prosbg o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy
terminem zakonczenia realizacji projektu proponowanym na 31 sierpnia 2018 r.
a terminem zakonczenia robét budowlanych planowanych na 31 maja 2018 r.

W odpowiedzi Beneficjent pismem z dnia 7 listopada 2017 r., poinformowat ze
podtrzymuje termin zakonczenia realizacji projektu tj. 31 sierpien 2018 r. Prosbe swa
argumentuje zapisami umowy z wykonawcg tj. ,Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie
czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go
o osiggnieciu gotowosci do odbioru kornncowego”. ,Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru”, ,Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni od daty ztozenia”,
,Rozliczenie robét bedgcych przedmiotem przetargu z dnia ... roku nastgpi
kosztorysem powykonawczym, ktérego podstawg bedg ceny jednostkowe ustalone w
wyniku przetargu i rzeczywiscie wykonane i potwierdzone przez inspektoréw nadzoru
ilosci wykonanych robo6t”. Beneficjent poinformowat, ze ze wzgledu na powyzsze zapisy
termin zakonczenia i rozliczenia robét zajmie okoto 2 miesiecy, pod warunkiem ze
Wykonawca ztozy fakture w przeciggu tygodnia od dnia odbioru.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w
wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych
dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie ust. 1
przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficient zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.



Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach o
dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, biorgc pod uwage argumenty
przedstawione przez Gmine Przeworsk, wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2018 r.




