UCHWALA Nr 3727805/ 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie wydtuzenia termindw realizacji projektow nr RPPK.03.02.00-18-
0078/16 i nr RPPK.06.04.01-18-0005/16 realizowanych przez Gmine Cieszanow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w pespektywie
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),

— uchwaty nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z
dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektéw w ramach osi priorytetowej Il Czysta
energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
zmienionej Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w
Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.,

— uchwaty nr 117/ 2554/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskow o dofinansowanie projektow ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi VI
Spojnos¢ przestrzenna i spofeczna, dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatania 6.4.1 Przedszkola, poddziatania 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe
i ustawiczne oraz PWSZ, poddziatania 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

w zwigzku z:

— uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,



— uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzeénia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,

— uchwatg nr 188/3839/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP
na lata 2014-2020,

— uchwatg nr 188/3842/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 188/3839/16 z dnia
21 czerwca 2016 r. oraz wyboru projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
SpojnosS¢ przestrzenna i spofteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 30 czerwca
2018 r. dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0078/16, pn. ,Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej w Gminie Cieszanow” oraz dla projektu nr
RPPK.06.04.01-18-0005/16, pn. ,Rozwdj bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanow”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
PSR




Zatacznik do uchwaty nr 372/7805/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 28 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie
Cieszanoéw — etap I”, nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 realizowany przez Gmine
Cieszanéw  zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r. Umowa o
dofinansowanie podpisana zostata 17 pazdziernika 2016 r. Warto$¢ projektu
przedstawia sie nastepujaco:

— warto$¢ ogétem wynosi: 3 727 703,17 z,
— warto$¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 3 227 437,21 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 743 321,56 zi.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 24 pazdziernika 2016 r. do 31
grudnia 2017 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt
zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w
ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéow powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$¢ koricowag) w terminie do konca grudnia
2017 r.

Projekt pn. ,Rozwdéj bazy przedszkolnej w Gminie Cieszandw” nr
RPPK.06.04.01-18-0005/16 zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr
188/3839/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca
2016 r. Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 26 lipca 2016 r. Wartosé
projektu przedstawia sie nastepujaco:

— warto$¢ ogdtem wynosi: 1 340 088,46 zt,
— warto$¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 1 165 773,45 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 942 178,03 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 20 marca 2016 r. do 28 lutego
2018r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o pfatnos$¢ koncowg) w terminie do korica marca 2018 r.



Zakres kazdego z powyzszych projektdw obejmuje cztery oddzielne budynki
szkolne zlokalizowane w miejscowosciach: Kowaldéwka, Nowe Sioto, Niemstow,
Nowy Lubliniec. Zaréwno utworzenie przedszkoli, jak tez prace termomodernizacyjne
planowano wykona¢ oddzielnie w kazdym z tych budynkéw. Z uwagi na takg sytuacje
rozstrzygnieto cztery przetargi nieograniczone dotyczace wykonania roboét
budowlanych, w zakresie tgcznej realizacji ww. projektow. Roboty budowlane dot.
budynkow szkolnych w Kowaléwce, Niemstowie i Nowym Siole przebiegajg zgodnie
z zatozonym harmonogramem.

Pismem z dnia 11 lipca 2017 r., znak GPiMK.042.6.2016, Gmina Cieszanow
zwrocita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektow: nr
RPPK.03.02.00-18-0078/16 i nr RPPK.06.04.01-18-0005/16 do 31 maja 2018 r.
argumentujgc, iz Wykonawca — firma EcoDay Sp. z 0.0., z ktérym zostata zawarta
umowa w dniu 16 grudnia 2016 r., opdznia prowadzenie robét budowlanych w
budynku szkoty w Nowym Lublincu. Beneficient wezwat Wykonawce do jak
najszybszego rozpoczecia prac, co spowodowato odpowiedz Wykonawcy w formie
whniosku o wydtuzenie terminu zakonczenia prac.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 29 wrze$nia 2017 r., poprosit o przeanalizowanie wskazanego terminu
pod katem jego skrécenia. W pismie zwrécono uwage, ze Ministerstwo Rozwoju stale
monitoruje poziom kontraktacji oraz certyfikacji Srodkbw w ramach obecnej
perspektywy finansowej, a w otrzymane] korespondencji prosi o przyspieszenie
powyzszych dziatan.

Pismem z dnia 2 pazdziernika 2017 r. Beneficjent podtrzymat wnioskowany
termin zakonczenia realizacji projektéw, tj. 31 maja 2018 r., informujgc, ze planuje
jednostronne zerwanie umowy z firmg EcoDay Sp. z o.0. i powtérne ogtoszenie
przetargu nieograniczonego na nierealizowany zakres robét. Ponadto pismem z dnia
31 pazdziernika 2017 r. Gmina Cieszandw poinformowata, iz w dniu 31 pazdziernika
2017 r. wypowiedziata umowe zawartg z EcoDay Sp. z 0.0. W zwigzku z tym Gmina
zwrocita sie z proSbg o wydtuzenie planowanej daty zakonczenia realizacji ww.
projektéw do 30 czerwca 2018 r., uzasadniajgc prosbe koniecznoscig powtérzenia
procedury przetargu nieograniczonego dla budynku szkolnego w Nowym Lublincu,
ktérego zakres rzeczowy obejmuje realizacje dwoch ww. projektow, zblizajgcym sie
okresem zimowym uniemozliwiajgcym prowadzenie zewnetrznych  prac
termomodernizacyjnych i wymiane instalacji C.O. w budynku szkolnym, ktory jest na
biezgco uzytkowany, jak réwniez zachowaniem okreséw schniecia szczegodlnie
nowych Scian i posadzek.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w freSci umowy,



niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
koniecznoS¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontek$cie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w
zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Cieszandbw wyraza zgode na wydtuzenie terminéw realizacji projektow nr
RPPK.03.02.00-18-0078/16 i nr RPPK.06.04.01-18-0005/16 do dnia 30 czerwca
2018 r.




