UCHWALA Nr 372 /7806 / 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0011/16
pn. ,,Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogélnego na terenie Gminy
Brzozéw” realizowanego w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:,

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

— Uchwaty Nr 188/3840/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spo6jnosé przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdine
RPO WP na lata 2014-2020

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza si¢ zgode na wydtuzenie do 22 czerwca 2018r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.06.04.03-18-0011/16 pn. ,Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogéinego
na terenie Gminy Brzozow” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI ,Spojnosc
przestrzenna i spoteczna’, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 372/7806/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 21 czerwca 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
188/3840/16 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spoéjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3
Szkolnictwo ogélne, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Poprawa stanu infrastruktury
szkolnictwa ogdélnego na terenie Gminy Brzozow” realizowany przez Gmine Brzozéw.
Umowa o dofinansowanie zostata podpisana w dniu 27 lipca 2016 r. Montaz
finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie (z poézn. zm.)
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 153 605,70 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 1150 951,86 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 978 309,03 z,

4) wkifad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
175 296,67 zt

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 2 grudnia 2015 r. do 30 marca
2018r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 6.4 ,Infrastruktura edukacyjna”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o
ptatno$¢ koricowg) w terminie do konca marca 2018 .

Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynika, iz przesuniecie terminu
zwigzane jest z problemami zwigzanymi z rozstrzygnieciem przetargu
nieograniczonego, podzielonego na dwie czesci {j.:
cze$¢ 1 — ,Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Brzozowie”,
czesSc¢ 2 — ,Przebudowa budynku Gimnazjum Ne 1 w Brzozowie”.

Pierwsze postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na w/w zakres
zostato wszczete przez Gmine Brzozéw 14 marca 2017 r. Nastepnie w zwigzku
z brakiem rozstrzygniecia, postepowanie to byto dwukrotnie ponawiane (6 kwietnia
2017 r., oraz 8 maja 2017 r.). W zwigzku z tym, iz te postepowania réwniez nie
doprowadzity do wyboru wykonawcéw, Beneficjent po analizie rynku zaplanowat
przeprowadzenie nastepnego postepowania o udzielnie zaméwienia publicznego we
wrzesniu 2017 r.,, majac nadzieje, ze w okresie jesiennym bedzie wieksze
zainteresowanie wsrdd potencjalnych wykonawcow.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Gmine Brzozéw, czwarte
postepowanie zostato wszczete 23 sierpnia 2017 r. W ramach tego postepowania



zostat wytoniony wykonawca czesci 2 — ,Przebudowa budynku Gimnazjum Ne 1 w
Brzozowie”, natomiast w zwigzku z brakiem ofert, w dniu 14 wrzes$nia br.
uniewazniono postepowanie na cze$s¢ 1 — ,Przebudowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie”. Niezwtocznie tj. 20 wrzesnia 2017 r.
ogtoszono kolejny przetarg nieograniczony na ten zakres robét. Jednak w zwigzku z
brakiem ofert, postepowanie w dniu 9 pazdziernika br. réwniez zostato uniewaznione.

W zwigzku z niewytonieniem (w pieciu nastepujgcych po sobie przetargach
nieograniczonych) wykonawcy na zakres rzeczowy projektu dotyczacy Przebudowy
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie, z nadchodzgcym
okresem zimowym i uzaleznieniem prac (zwigzanych np. przebudowg dachu) od
warunkéw pogodowych, Gmina Brzozéw zwrécita sie do Instytucji Zarzgdzajgcej
RPO WP o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 22 czerwca 2018
r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okresSlony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w freSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotfanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.

Biorgc pod wuwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, a w szczegolnosci brak rozstrzygniecia w pieciu przetargach
nieograniczonych cze$ci 1 - ,Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Brzozowie” oraz nadchodzgcy okres zimowy, Zarzad
Wojewoddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 22 czerwca 2018 .




