UCHWALA Nr 375/7852/ 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 grudnia 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu wtasnego nr RPPK.02.01.00-
18-0025/16 pn. ,,Portal Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolitej”
realizowanego w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewoédztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

— Uchwaty Nr 206/4154/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego Listy ocenionych projekiéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej |l Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci
i dostepnosci e-ustug, RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzgdzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 30 listopada 2018 r. terminu realizacji projektu
wiasnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16 pn. ,Portal Muzeum Dziedzictwa Kreséw
Dawnej Rzeczypospolite]” realizowanego w ramach osi priorytetowej Il ,Cyfrowe
Podkarpackie” dziatanie 2.1 ,Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020,

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dnlem/podjeela x

\/\




Zatgcznik do Uchwaty Nr 375./7852/17
Zarzadu Wojewédztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 5 grudnia 2017r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarzad Wojewo6dztwa Podkarpackiego uchwatg nr
206/4154/16 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej Il Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1 Podniesienie
efektywnosci i dostepnosci e-ustug, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. ,Portal Muzeum
Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej”. W dniu 11 pazdziernika 2016 r.
Uchwatg nr 222/4497/16 nr Zarzad Wojewddztwa zatwierdzit ww. projekt do
realizacji. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 5 687 200,00 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 5 685 300,00 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 4 832 504,99 z,

wktad wtasny wynosi 854 695,01 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 29 marca 2016 r. do 31 marca
2018r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami  Regulaminu konkursu dla pierwszego naboru  wnioskéw
o dofinansowanie w ramach dziatania 2.1 ,Podniesienie efektywnosci i dostepnosci
e-ustug”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow
powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$é koncowg) w terminie do
korica marca 2018 r.

Pismem =z dnia 18 wrzesnia 2017r.,, znak DO-11.433.12.2016.AK
(uzupetnionym pismami z dnia 29 wrze$nia 2017r., znak DO-11.433.13.2016.AK i 16
listopada 2017 r., znak DO-11.433.8.2017.AK) Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego zwr6cit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakoriczenia
realizacji projektu do dnia 30 listopada 2018 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz
realizacja projektu w terminie ustalonym pierwotnie nie jest mozliwa ze wzgledu na
konieczno$¢ powtérzenia rozeznania cenowego w zakresie zadania ,Analiza
przedwdrozeniowa” i ,Doradca technologiczny” w zwigzku z opdznieniem wejscia w
zycie ustawy Prawo zamoéwien publicznych i ogtoszeniem w sierpniu 2016 r.
Wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Ponadto przyczyng przesuniecia
terminu sg wedtug Beneficjenta przedtuzajgce sie prace zwigzane z szacowaniem a
nastepnie ogtoszeniem zapytania ofertowego na realizacje zadania ,Wykonanie
analizy przedwdrozeniowej”. Pierwsze rozeznanie cenowe w sprawie wykonania
ustugi analizy przedwdrozeniowej i doradztwa technologicznego zostato
przeprowadzane we wrzesniu 2016 r. Z przekazanych informacji wynika, iz zamiarem
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego byto niezwioczne



ogtoszenie ww. zamowien, tj. na przetomie wrzeénia i pazdziernika 2016 r., jednak
nabér wnioskéw do Kontraktu Terytorialnego dla Wojewodziwa Podkarpackiego
uniemozliwit planowane dziatanie i w konsekwencji pociggngt za sobg dalsze
opdznienia. Wedtug Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ww.
przyczyna miata charakter niezalezny od Beneficjenta. Ministerstwo Kultury i
Ochrony Dziedzictwa Narodowego odgérnie wyznaczyto bowiem terminy naboru oraz
kolejnych etapéw oceny wnioskéw. Ostatecznie w dniu 14 marca 2017 r. ogtoszono
zapytanie ofertowe na realizacje ww. zadania, natomiast zawarcie umowy nastgpito
w maju 2017 r. Przedmiot umowy zostat wykonany w lipcu 2017 r.
a czynnosci odbioru zakonczyty sie 13 wrzesnia 2017 r. Ze wzgledu na kompleksowy
charakter przygotowywanych informacji zaréwno ocena ofert jak i ocena przedmiotu
zamdwienia wymagata koordynacji prac pracownikébw dwéch Departamentéw
(Kultury i Spoteczenstwa Informacyjnego). Beneficjent podnidst réwniez fakt, iz raport
z przeprowadzonej analizy przedwdrozeniowej wskazuje, ze kluczowe dla dalszej
realizacji projektu jest zawarcie umowy z Doradcg Technologicznym, ktéry bedzie
doradzat w kwestiach zwigzanych z dalszymi postepowaniami o udzielnie zaméwien
publicznych oraz bedzie brat udziat przy nadzorowaniu i odbiorach prac.
Rozstrzygniecie tego postepowania umozliwi wedtug Beneficjenta dalszg realizacje
projektu. Raport z przeprowadzonej analizy wskazuje réwniez, ze nie jest mozliwe
zrealizowanie projektu w okreslonym pierwotnie terminie.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostaé zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczes$nie, w opinii tut. Deparfamentu zmiany zapisébw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamodwien publicznych (np. w zakresie warunkéw
udziatu w postepowaniu)”.



Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, a w szczegolnosci konieczno$é powtdrzenia rozeznania cenowego
w zakresie zadania ,Analiza przedwdrozeniowa” i ,Doradca technologiczny”
w zwigzku z opdznieniem wejscia w zycie ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
ze dla dalszej realizacji projektu kluczowe jest zawarcie umowy z Doradcag
Technologicznym, ktéry bedzie doradzat w kwestiach zwigzanych z dalszymi
postepowaniami o udzielnie zamdwien publicznych oraz bedzie brat udziat przy
nadzorowaniu i odbiorach prac, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie
terminu zakoriczenia realizacji projekiu do 30 listopada 2018 r.




