UCHWALA Nr 378 /7929 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 grudnia 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0013/16
pn. ,Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposazenia na terenie
Gminy Rymanow” realizowanego w ramach osi priorytetowych | — VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

Uchwaty Nr 347/7417/17 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 pazdziernika 2017r. w sprawie Wyboru projektéw z Listy rezerwowej do
dofinansowania w trybie konkursu ogolnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017r.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 30 wrze$nia 2019 r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.04.04.00-18-0013/16 pn. ,Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej
wyposazenia na terenie Gminy Rymanéw” realizowanego w ramach osi priorytetowej
IV ,Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, dziatanie 4.4
.Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020,

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 378/7929/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2017r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 3 pazdziernika 2017 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego
uchwatg nr 347/7417/17 wybrat do dofinansowania z Listy rezerwowej w ramach
konkursu nr RPPK.04.04.01-1Z-0018-001/16 w ramach osi priorytetowej IV ,Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, dziatanie 4.4  Kultura”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 projekt pn. ,Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposazenia na
terenie Gminy Rymanow” realizowany przez Gmine Rymanéw. Montaz finansowy
ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 5 851 685,75 zt,
2) wydatki kwaliflkowane wynoszg: 4 615 520,34 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 995 472,68 zt,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
2 856 213,07 zt

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 2 pazdziernika 2017 r. do 31
pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji
projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 ,Kultura”. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé zakoriczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koricowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem 2z dnia 13 listopada 2017 r., znak RIN.041.13.3.2016.MW,
uzupetnionym pismem z dnia 4 grudnia 2017r. znak RIN.041.13.3.2016.MW
Whioskodawca zwrdcit sie z proSbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 wrze$nia 2019 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz Gmina
Rymandw, niezwiocznie po otrzymaniu informacji o wyborze do dofinasowania z Listy
rezerwowej i ztozeniu dokumentéw niezbednych do podpisania umowy
o dofinansowanie, ogtosita przetarg nieograniczony na roboty budowlane z terminem
rozstrzygnigecia do 10 listopada 2017r. — w wyznaczonym terminie nie wptyneta
zadna oferta przetargowa.

W ocenie Beneficienta jedng z najbardziej prawdopodobnych przyczyn
nieztozenia ofert na realizacje zadania moégt by¢ krotki termin jego realizacji
w stosunku do zakresu robét, jak i pora roku na ktérg przypada rozpoczecie robét
i wynikajgca z niej obawa potencjalnych wykonawcéw przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi rozpoczecie prac w zaplanowanym
terminie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje min.: rozbudowe, przebudowe
i nadbudowe budynku Domu Kultury. Wykonanie w/w robét, w tym w szczegolnosci
rob6ét ziemnych przygotowawczych, ziemnych, zelbetowych i murowych
W przewazajgcej mierze uzaleznione jest warunkami pogodowymi. Pierwotnie
zaktadany termin zakonczenia realizacji inwestycji przewidziany we wniosku
o dofinansowanie jest zdaniem Beneficjenta zbyt krotki i nie gwarantuje powodzenia



realizacji inwestycji. Zatozenie obecnie planowanego terminu przy kolejnym
ogtoszeniu przetargu mogtoby skutkowaé otrzymaniem matej liczby ofert,
otrzymaniem ofert/y ze zbyt wysokimi cenami, czy tez ponownym brakiem zatozenia
jakiejkolwiek oferty przez potencjalnych oferentéw. Z przeprowadzonej przez Gmine
analizy wynika, iz nastgpity zmiany na rynku ustug budowlanych, gdzie od kilku
miesiecy popyt znacznie przewyzsza podaz — brak wykonawcoéw, w szczegdlnosci
w przypadku krotkich terminéw realizacji zadan.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,NaleZy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowo$ci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.

Biorgc pod wuwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, a takze majgc na wzgledzie fakt, iz zbyt krotki termin nie gwarantuje
prawidtowej realizacji inwestycji oraz, ze ogtoszenie kolejnego przetargu mogtoby
skutkowaé otrzymaniem matej liczby ofert lub otrzymaniem ofert/ly ze zbyt wysokimi
cenami, czy tez ponownym brakiem zatozenia jakiejkolwiek oferty przez
potencjalnych oferentow, Zarzgd Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 wrzes$nia 2019r.




