UCHWALA Nr 378 /1 7928 / 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 grudnia 2017r.

w sprawie wydiuzenia terminu realizacji projektu pozakonkursowego nr
RPPK.06.02.01-18-0001/17 realizowanego przez Wojew6dzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawifa Il w Kro$nie w ramach osi priorytetowej VI ,,Spéjnosé
Przestrzenna i Spoteczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),
Uchwaty nr 298/5973/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania
projektu pn. ,Regionalne Centrum Potudniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko -
wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania
6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1. Infrastruktura
ochrona zdrowia (tryb pozakonkursowy), Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 kwietnia 2018 r., terminu zakonczenia realizacji
projektu pozakonkursowego nr RPPK.06.02.01-18-0001/17 pn. ,Regionalne Centrum
Potudniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”,
realizowanego przez Wojewo6dzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawta Il w Kroénie, wybranego
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi
priorytetowej VI ,Spoéjnosé Przestrzenna i Spoteczna” RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

m §4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podiecia.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 378/7928/17
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie
z dnia 12 grudnia 2017r.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 298/5973/17 wybrat do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. ,Regionalne Centrum
Potudniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
poddziatania 6.2.1. Infrastruktura ochrona zdrowia (tryb pozakonkursowy), Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 28 kwietnia 2017 r. Montaz
finansowy ww. projektu zgodnie z umowag o dofinansowanie (z pozniejszymi zmianami)
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 19 524 215,37 zt.
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 18 916 611,57 zt.
3) dofinansowanie ogétem: 17 024 950,29 zt.
4) dofinansowanie z EFRR wynosi: 13 241 628,09 z.
5) dofinansowanie z Budzetu Panstwa: 3 783 322,20 zt.
6) wktad wtasny wynosi 634 074,68 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, projekt miat byé realizowany w okresie od 1 marca
2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizagji projektu
byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru i oceny wniosku o dofinansowanie
ww. projektu w trybie pozakonkursowym w ramach dziatania 6.2 ,Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy spotecznej”.

Pismem z dnia 2 czerwca 2017 r., znak FR/072/20/3/2017 uzupetnionym pismem z dnia
29 czerwca 2017 r., znak FR/072/20/9/2017 Wojewddzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawta
Il w Krosnie zwrocit sig z prosbg o wyrazenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego ww.
projektu w zakresie wymiany dwoéch wyeksploatowanych wind w budynku H w ramach
przebudowy Oddziatu Dzieciecego. Majac na uwadze m.in. uzasadnienie przedstawione przez
Wojewddzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawta |l w Kroénie, fakt ze projekt realizowany jest
w trybie pozakonkursowym, Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na
wnioskowane rozszerzenie zakresu rzeczowego.

Pismem z dnia 11 pazdziernika 2017 r., znak FR/072/20/16/2017 Beneficjent zwrdcit
sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Z podanego przez Beneficienta uzasadnienia wynika, iz Szpital oglosit dwa
postgpowania o udzielenie zaméwien publicznych (w trybie przetargu nieograniczonego) na
dostawe, montaz i uruchomienie ww. dzwigéw. Jednak postepowania te zostaty uniewaznione,
poniewaz kwota najkorzystniejszej oferty przekraczata kwote, ktérg Szpital zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia (pierwsze postepowanie ogtoszono 11 sierpnia
2017 r. i uniewazniono 5 wrzesnia 2017 r., drugie postepowanie ogtoszono 6 wrzesnia 2017 r.
I uniewazniono 26 wrzesnia 2017 r). Beneficjent poinformowat, iz kolejne postepowanie
zostanie ogfoszone w pierwszej potowie pazdziernika z terminem dostawy dzwigow



20 tygodni. Ponadto z uwagi na charakter dziatalnosci Szpitala, windy nie moga by¢
wymienione jednoczesnie. Druga z wind moze zostaé wymieniona dopiero wowczas, gdy
pierwsza zostanie uruchomiona i oddana do uzytku.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy § 19 ust.
1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostaé
zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany
terminu  realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu
podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystapienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych koniecznosé wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidiowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonaé¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapiséw w umowach o dofinansowanie
wymagajq kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu,
rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur dotyczacych udzielania zaméwien
publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”,

Dodac¢ nalezy, iz w 6. Osi priorytetowej jednym z wskaznikow okreslajgcych Ramy Wykonania
jest wskaznik Liczba wspartych podmiotéw leczniczych, ktérego wartosé docelowa na rok
2018 wynosi 7. Aby mozliwe byto uznanie ww. celu za osiggniety konieczne jest zatwierdzenie
do korica 2018 r. koncowych wnioskéw o ptatno$é w co najmniej 7 projektach dotyczacych
ochrony zdrowia. Zatem przesunigcie zakonczenia realizacji przedmiotowego projektu (tj. daty
ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowg) na koniec kwietnia 2018 r. nie rodzi ryzyka
nieosiggniecia ww. celu.

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Whioskodawcy
a takze majgc na wzgledzie fakt, iz przesunigcie terminu nie rodzi ryzyka nieosiggniecia
wskaznikobw okreslonych w Ramach Wpykonania dla osi priorytetowej VI ,Spdjnosé
Przestrzenna i Spoteczna”, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2018 r.




