UCHWALA Nr 381 /7996 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-
18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(Dz. U. 22017 r., poz. 1460 z pézn. zm.),

- uchwaly nr 287/5755/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny wniosku
o dofinansowanie projektu ze $rodkdédw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej Il Czysta
energia, dziatania 3.4 Rozwéj OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ,projekt

parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
w zwigzku z:

uchwatg nr 319/6688/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektu do dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatania 3.4 Rozwdj
OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ,projekt parasolowy”, RPO WP na lata
2014 - 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 31 grudnia
2019 r. dla projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. ,Wsparcie rozwoju OZE na
terenie ROF — projekt parasolowy” wybranego do dofinansowania w ramach osi |l
Czysta energia, dziatania 3.4 Rozwoj OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
.projekt parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020., przy czym termin osiggnigcia
i przedstawienia we wnioskach o ptatnosé¢ wydatkéw na poziomie 16,58 min zt
ustala sie do dnia 31 pazdziernika 2018 r.

2. Zobowigzuje sie Beneficjenta do rozliczenia w ramach wnioskéw o ptatno$¢ do 31
pazdziernika 2018 r. wydatkéw kwalifikowanych w wysokos$ci co najmniej 16,58 min
zt oraz dochowania terminu zakonczenia realizacji projektu okreslonego w ust. 1.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem ,gggjg‘cia.
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 381/7996/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 27 czerwca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nr
RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. ,Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF — projekt parasolowy”.

Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie wartos¢ projektu przedstawia sig
nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi - 45 413 849,60 zt,
— wydatki kwalifikowane wynoszg - 41940 702,11 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi - 35 649 596,79 zt.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od 18 maja
2017r. do 31 grudnia 2018 r. byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie w ramach dziatania 3.4 Rozwoj OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Jprojekt parasolowy”’. Zgodnie ztym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowa) w terminie do 31
grudnia 2018 .

Pismem z dnia 28 sierpnia 2017 r. Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o przesunigcie
terminu zakoniczenia realizacji ww. projektu do 28 wrzesnia 2019 r., argumentujac tym, iz
z uwagi na zakres zamoéwienia publicznego dot. wykonania 2796 szt. instalacji fotowoltaicznych
i koniecznoéci przekazania ogtoszenia o zaméwieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej oraz
biorgc pod uwage krotki termin realizacji projektu istnieje ryzyko ztozenia przez oferentow
wygorowanych cen.

W odpowiedzi Marszatek Wojewodztwa pismem z dnia 12 wrzesnia 2017 r.
poinformowat Beneficjenta, iz dotrzymanie przez beneficjentéow terminéw okreslonych we
wnioskach o dofinansowanie, jest niezwykle istotne z punktu widzenia dochowania zobowigzan
finansowych zaciggnietych wobec Komisji Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformowano réwniez, ze w
ramach RPO WP istnieje mozliwo$¢ skorzystania ze sSrodkéw tzw. Rezerwy wykonania,
jednakze ich otrzymanie uzaleznione jest od efektywnosSci wdrazania programu, mierzonego na
podstawie wskaznikow rzeczowych i finansowych, a rok 2018 bedzie rokiem decydujgcym.
Ponadto, obawa Beneficjenta dot. ztozenia w postepowaniu przetargowym ofert
przekraczajgcych zaplanowang warto$¢ projektu, nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia
terminu realizacji projektu. Wobec powyzszego tut. Urzad nie wyrazit zgody na wydtuzenie
realizacji projektu.

Nastepnie pismem z dnia 3 listopada 2017 r. Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o ponowng
analize mozliwosci wydtuzenia realizacji projektu, uzasadniajac przedtuzajgca sie procedurg
naboru wnioskéw o przystgpienie do projektu. Beneficjent poinformowat, iz pomimo szerokiej
akcji promocyjno-szkoleniowej oraz wydtuzeniu terminu naboru do konca pazdziernika 2017 r.,
zostato ztozonych 2200 wnioskéw, ktére nastepnie muszg by¢ zweryfikowane. W zwigzku
z powyzszym postepowanie przetargowe na dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych
bedzie mogto by¢ ogtoszone dopiero po zakonczonej procedurze naboru ztozonych wnioskow.
Jednoczeénie, Beneficient biorgc pod uwage konieczno$¢ osiggniecia wskaznikéw
i finansowania niezbednego do otrzymania rezerwy wykonania, zobowigzat sie do osiggniecia



zaktadanych wskaznikow rzeczowych oraz finansowych na poziomie nie mniejszym niz 50% do
31 grudnia 2018 r.

W odpowiedzi Marszatek Wojewddztwa pismem z dnia 20 listopada 2017 .
poinformowat Beneficjenta, iz dofinansowanie przyznane na realizacje projektu stanowi ok.
6,5% alokacji UE zakontraktowanych projektéw w osi 3. W zwigzku z tym, przedmiotowy
projekt, aby mogt zostaé uwzgledniony we wskaznikach finansowych i rzeczowych na potrzeby
uzyskania rezerwy wykonania powinien wygenerowac¢ ptatnosci na poziomie ok. 6,5% celu
certyfikacji wyznaczonego w osi 3 tj. 16,58 min. Srodki te z uwagi na procedure ich weryfikacji
muszg by¢ ujete we wnioskach o ptatnosc i ztozone do korica pazdziernika 2018 r. w zwigzku
z powyzszym Beneficjent zostat poproszony m.in. o zwiekszenie wydatkéw kwalifikowalnych,
ktore bedg przedstawione we wnioskach o ptatno$¢ do konca pazdziernika 2018 r. oraz
przyspieszenie zakonczenia realizacji projektu.

Beneficjent pismem z dnia 23 listopada 2017 r. zobowigzat sie do osiggnigcia
i przedstawienia wydatkéw na poziomie 16,58 min zt w terminie do korica pazdziernika 2018 r.,
jednoczesnie wnioskujgc o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r., co
pozwoli na realizacje wskaznika pn. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE w liczbie 2796 szt. Poinformowat rowniez, iz dotychczas zostato ztozonych
2200 wnioskow o udziat w projekcie, a w | kwartale 2018 r. zostanie ogtoszony uzupetniajacy
nabor wnioskow, ktory pozwoli na pozyskanie odpowiedniej liczby wnioskéw od Mieszkancéw
i osiggniecie planowanej liczby instalacji tj. 2796 szt. Réwnocze$nie przygotowywana jest
dokumentacja dot. zamowienia publicznego na dostawe, montaz, i uruchomienie instalacji
fotowoltaicznych, a takze zostaty przeprowadzone ustalenia z PGE Dystrybucja S.A. w sprawie
sukcesywnego i niezwtocznego dokonywania wymian licznikéw pomiaru energii i ich odbioru
oraz aneksowania uméw na dostawe i odbiér energii elektryczne;.

W kwestii wydiuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy § 19 ust.
1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moZe zostac
zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okoliczno$ci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej
realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu
realizacji projektu beneficjent zgfasza kazdorazowo przed upfywem terminu podlegajgcego
Zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w  opinii  Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowo$ci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)’.
Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego, biorgc pod uwage argumenty przedstawione przez
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wyraza zgode na wydtuzenie
terminu zakorniczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. jednoczesnie zobowigzujgc
Beneficjenta do rozliczenia w ramach wnioskéw o ptatno$¢ do 31 pazdziernika 2018 r.
wydatkoéw kwalifikowanych w wysokosci co najmniej 16,58 min zt.
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