UCHWALA Nr 381 /7997 1 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0110/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(Dz. U. 22017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),

- uchwaty nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskdw o dofinansowanie projektow ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

- uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzes$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji do dnia 30.11.2018 r.
dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0110/16 pn. ,Modernizacja energetyczna budynku
Szkolnego Schroniska Mtodziezowego ,Bieszczadnik” wybranego do dofinansowania
w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 —
2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwatly powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 381/7997/17

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 19 grudnia 2017r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrze$nia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
wybrat do dofinansowania projekt Powiatu Leskiego nr RPPK.03.02.00-18-0110/16 pn.
.Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego
,Bieszczadnik”. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta zostata w dniu 19 grudnia
2016 r., zgodnie z ktérg budzet projektu przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1642 835,95 z,
— wydatki kwalifikowane wynoszg: 1 182 869,84z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 005 439,30 zt.

Projekt pierwotnie miat by¢ realizowany w terminie od 25 maja 2016 r. do 25 grudnia
2017 r., co byto zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektow w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony
wniosek o pfatno$¢ koncowa) do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 20 lipca 2017 r. Powiat Leski zwr6cit sie z proSbg o wydtuzenie
terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r., argumentujgc problemem
z zakontraktowaniem zadania dot. rob6t budowlanych. Beneficjent poinformowat, iz
przeprowadzit dwa postepowania przetargowe, ktére zakonczyly sie uniewaznieniem ze
wzgledu na przekroczenie kwoty jakg Powiat planowat przeznaczy¢ na realizacje
zadania tj. 1 664 606,95 zt brutto. Najnizsza ztozona oferta w pierwszym postepowaniu
przekraczata planowang kwote o 519 393,05 zt oraz w drugim postepowaniu
465 393,05 zt. Dofinansowanie do projektu wynosi 61,20 %, a po ewentualnym
zwiekszeniu przez Powiat kwoty pozwalajgcej zakontraktowaé zadanie wyniostoby
ok. 50 %. W zwiazku z powyzszym oraz z uwagi, iz Powiat Leski nie jest jednostkg
zasobng finansowo, Zarzad Powiatu zdecydowat, ze nie jest w stanie unies¢
dodatkowego obcigzenia finansowego. Wydtuzenie terminu realizacji projektu, pozwoli
na przeprowadzenie postepowania w okresie kiedy sytuacja na rynku ulegnie
normalizacji. Beneficjent, poinformowat réwniez, iz w przypadku nie wydtuzenia terminu
realizacji projektu, konieczne bedzie rozwigzanie umowy o dofinansowanie.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO WP
pismem z dnia 14 wrze$nia 2017 r. zwrécit sie do Beneficjenta z proSbg o ponowne
przeanalizowanie terminéw zakonczenia realizacji projektu pod katem maksymalnego
skrocenia. Poinformowano réwniez, iz dotrzymanie przez beneficjentéw termindw
okreslonych we wnioskach o dofinansowanie, jest niezwykle istotne z punktu widzenia
dochowania zobowigzan finansowych zaciggnietych wobec Komisji Europejskiej



w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Poinformowano réwniez, ze w ramach RPO WP istnieje mozliwo$¢é
skorzystania ze $rodkéw tzw. Rezerwy wykonania, jednakze ich otrzymanie
uzaleznione jest od efektywnosci wdrazania programu, mierzonego na podstawie
wskaznikow rzeczowych i finansowych, a rok 2018 bedzie rokiem decydujgcym.

Beneficjent, po analizie mozliwosci skrécenia okresu realizacji projektu, pismem
z dnia 18 wrze$nia 2017 r., zwrocit sie z proSbg o wydtuzenie terminu zakonczenia
projektu do 30 listopada 2018 r. Z uwagi na to, ze objete projektem jest Szkolne
Schronisko Mtodziezowe, funkcjonujgce gtéwnie w okresie wakacyjnym to roboty
budowlane moga by¢ prowadzone w okresie wiosennym i jesiennym. Beneficjent,
ponownie poinformowat, iz brak zgody na wydtuzenie realizacji projektu bedzie
skutkowat brakiem mozliwosci jego realizacji.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony

w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotfanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie. Tym samym
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznos$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowieri publicznych  (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego, bioragc pod uwage argumenty

przedstawione przez Powiat Leski wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu do dnia 30 listopada 2018 r.



