UCHWALA Nr 383 / 8067 / 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0103/16

realizowanego przez Gmine Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),

art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.),

uchwaty nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskdw o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkoéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 31 maja
2018 r. dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0103/16, pn. ,Termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej wraz z Remizg OSP w miejscowosci Opaleniska”.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem p dj\ecua
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Zatacznik Nr 1 do uchwaty nr 383/8067/17
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 13 wrzesnia 2016 r. Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 213/4265/16 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej wraz z Remizg OSP w miejscowosci Opaleniska” nr RPPK.03.02.00-
18-0103/16. Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 22 listopada 2016 r.
Warto$¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:

— warto$¢ ogotem wynosi: 1 144 654,64 zi,
— warto$¢é wydatkow kwalifikowanych wynosi: 856 877,75 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 728 346,07 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 28 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia
2017 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do korica grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 21 wrzes$nia 2017 r., znak RRP.041.5.2016 Beneficjent zwrécit
sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 maja
2018 r., uzasadniajgc swojg prosbe rozwigzaniem umowy z Wykonawcg — firmg
Biuro Techniczno-Handlowe ,EMP TERMO” Ewa i Marek Pieko$ Spétka Jawna,
ktérej przedmiotem byto wykonanie termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej
wraz z Remizg OSP oraz koniecznoscig ogtoszenia kolejnego postepowania
o udzielenie zaméwienia. W ww. piSmie Beneficjent poinformowat Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, iz w trakcie realizacji umowy nastgpity
przestoje na budowie oraz stwierdzono fakt niewykonania oraz wadliwego wykonania
pokrycia czesci potaci dachowej w budynku Szkoty Podstawowej. Ze wzgledu
na zblizajgcy sie poczatek roku szkolnego oraz braku postepu prac przedstawiciele
Gminy Grodzisko Dolne oraz przedstawiciele Stowarzyszenia prowadzgcego Szkote
Podstawowg w Opaleniskach ustalili z Wykonawcg robdt termomodernizacyjnych
szczegdtowy harmonogram prac, ktéry umozliwi bezproblemowe rozpoczecie roku
szkolnego. Mimo zawartych ustalen sytuacja nie ulegta zmianie. Dodatkowo koricem
sierpnia 2017 r. Wykonawca ztozyt do sgdu wniosek o ogtoszenie upadtosci. W dniu



19 wrzesnia 2017 r. Beneficjent rozwigzat umowe zfirmg Biuro Techniczno-
Handlowe ,EMP TERMO” Ewa i Marek Pieko$ Spétka Jawna. Ponadto ze wzgledu
na intensywne opady deszczu oraz nie poprawienie przez Wykonawce wadliwego
wykonania pokrycia dachowego sale szkolne zostaty trzykrotnie zalane. W celu
odpowiedniego zabezpieczenia zalewanego budynku szkoty oraz umozliwienia
prowadzenia zaje¢ szkolnych Beneficjent w trybie zaméwienia z wolnej reki zlecit
wykonanie niezbednych prac. Wtym samym piSmie Beneficjent poinformowat,
iz nowy Wykonawca pozostatych niezrealizowanych prac wytoniony zostanie w trybie
przetargu nieograniczonego. Z uwagi na koniecznos¢ przeprowadzenia szczegotowej
inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac oraz procedure zwigzang z przetargiem,
nie bedzie mozliwosci zakonczenia realizacji projektu w terminie okresSlonym
w umowie o dofinansowanie.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 29 listopada 2017 r., poprosit o przeanalizowanie wskazanego
terminu pod katem jego skrécenia. Ponadto zwrécono uwage, ze Ministerstwo
Rozwoju stale monitoruje poziom kontraktacji oraz certyfikacji srodkéw w ramach
obecnej perspektywy finansowej, a w otrzymanej korespondencji prosi
0 przyspieszenie powyzszych dziatan.

Pismem z dnia 6 grudnia 2017 r. Beneficjent podtrzymat wnioskowany termin
zakonczenia realizacji projektow, tj. 31 maja 2018 r., informujgc, iz zaproponowany
termin jest mozliwie najkrétszym terminem, w ktérym bedzie mozna ogtosi¢c nowy
przetarg nieograniczony na nierealizowany zakres robo6t. Ponadto Beneficjent
wskazat, iz w chwili obecnej opracowywana jest szczego6towa specyfikacja
i przedmiary robét pozostatych do wykonania w celu ogtoszenia nowego przetargu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w {tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci



zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Grodzisko Dolne wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu pn.
.l1ermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej wraz z Remizg OSP
w miejscowosci Opaleniska” nr RPPK.03.02.00-18-0103/16 do dnia 31 maja 2018r.
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