UCHWALA Nr 391/8170/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0038/16 realizowanego przez Gmine Wojaszéwka w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata

2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),
art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.),

- uchwaly nr 117/2550/15 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

W zwigzku z:

— uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

— uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 czerwca 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0038/16, pn. ,Poprawa infrastruktury
energetycznej w budynkach uzyteczno$ci publicznej w Gminie Wojaszéwka”.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

ISZALEK WOJEWODZTAA

e MQM(/

gdan Romaniu




Zatacznik Nr 1 do uchwaty nr 391/8170/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 16 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 13 wrze$nia 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 213/4265/16 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej |ll Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Poprawa infrastruktury
energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Wojaszéwka”
nr RPPK.03.02.00-18-0038/16. Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 24
listopada 2016 r. Zgodnie z aneksem nr 2 wartoS¢ projektu przedstawia sie
nastepujgco:

— wartos¢ ogdtem wynosi: 1 453 597,53 zt,
— wartos¢ wydatkoéw kwalifikowanych wynosi: 984 342,35 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 836 690,98 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 15 grudnia 2015 r. do 29 grudnia
2017 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé zakornczona (ztozony
whniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca grudnia 2017 r.

Zakres projektu obejmuje pie¢ oddzielnych obiektéw uzytecznosci publicznej:
Dom Ludowy w Odrzykoniu, budynek Domu Senior-Wigor w tagczkach
Jagiellonskich, Dom Ludowy w Bajdach, Dom Ludowy w Wojaszéwce i Dom Ludowy
w miejscowosci teki Strzyzowskie - Bartne. Prace termomodernizacyjne zostaty
wykonane w catosci na trzech obiektach zlokalizowanych w miejscowosciach:
Odrzykon, tgczki Jagiellonskie oraz Bajdy.

Pismem z dnia 17 listopada 2017 r. Beneficjent zwrécit sie z prosbag
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2018 r.
argumentujgc, iz Wykonawca (pomimo kilku wezwan) opéznia prowadzenie robot
budowlanych w budynku Domu Ludowego w miejscowosci teki Strzyzowskie —
Bartne, natomiast w budynku Domu Ludowego w Wojaszéwce trwajg prace
koncowe. Ponadto Wykonawca wystgpit z wnioskiem o przedtuzenie przez
Zamawiajgcego terminu wykonania rob6ét w zwigzku z okresem zimowym
uniemozliwiajgcym prowadzenie niektérych prac termomodernizacyjnych.

Kolejnym pismem z dnia 1 grudnia 2017 r. Gmina Wojaszdwka poinformowata,
iz w dniu 29 listopada 2017 r. odstgpita od umowy z Wykonawcyg i zwrécita sie
z prosbg o wydtuzenie planowanej daty zakonczenia realizacji projektu do
30 czerwca 2018 r., uzasadniajgc proSbe konieczno$cig przeprowadzenia



inwentaryzacji wykonanych i niewykonanych rob6t oraz powtérzenia procedury
przetargu w celu wytonienia nowego wykonawcy.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 19 grudnia 2017 r., poprosit o przeanalizowanie wskazanego terminu
pod katem jego skrocenia. Ponadto zwrécono uwage, ze Ministerstwo Rozwoju stale
monitoruje poziom kontraktacji oraz certyfikacji Srodkbw w ramach obecnej
perspektywy finansowej, a w otrzymanej korespondencji prosi o przyspieszenie
powyzszych dziatan.

Pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. Beneficjent podtrzymat wnioskowany termin
zakonczenia realizacji projektu, tj. 30 czerwca 2018 r., informujgc, iz w chwili obecnej
przystapit do aktualizacji dokumentacji i przedmiaru niewykonanych robét w celu
ogtoszenia nowego przetargu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwieri publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy

Wojaszowka wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0038/16 do dnia 30 czerwca 2018 r.
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