UCHWALA Nr 391 /8173 /18
. ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16

realizowanego przez Gmine Gtogéw Matopolski, w ramach osi priorytetowej VI

»SPOjNosS¢ przestrzenna i spoteczna”, dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna,

poddziatania 6.4.3 Szkolnictwo ogolne, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(Dz. U. 22017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),
Uchwaty nr 117/2554/15 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r., w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskdw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spéjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatania
6.4.1 Przedszkola, poddziatania 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz
PWSZ, poddziatania 6.4.3 Szkolnictwo o0gdlne, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

w zwigzku z:

- Uchwatg nr 188/3843/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r., w sprawie zmiany uchwaty nr 188/3840/16 z dnia 21
czerwca 2016r. oraz wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI
SpojnosC przestrzenna | spofeczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 sierpnia 2018r., terminu zakoriczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 pn. ,Budowa szkolnej hali sportowej
w Zespole Szkét w Pogwizdowie Nowym®, realizowanego przez Gmine Gtogéw
Matopolski, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w trybie konkursowym, w ramach osi priorytetowej VI ,Spdjnosé
przestrzenna i spofeczna” dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna RPO WP na lata
2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 391/8173/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 pn. ,Budowa szkolnej hali sportowej
w Zespole Szkét w Pogwizdowie Nowym”, realizowany przez Gmine Gtogdéw
Matopolski, zostat wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, Uchwatg
nr 188/3843/16  Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
21 czerwca 2016r. Powyzszy projekt zostat ztozony w ramach naboru
nr RPPK.06.04.03-1Z-00-18-001/15 opublikowanego w dniu 26 listopada 2016 r.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie podpisang w dniu 29 sierpnia 2016 r.,
catkowita wartoS¢ projektu wynosi 2414 085,86 2z, natomiast dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 944 521,80 zt.
Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat byc¢
realizowany w okresie od 30 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 .

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu Konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca marca 2018 r.

Pismem z dnia 3 pazdziernika 2017 r., znak PR.042.8.3.2016.MP, Gmina
Gtogow Matopolski zwrécita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
ww. projektu do dnia 31 sierpnia 2018r. ({. o 5 miesiecy poza date zakonczenia
okreslong w Regulaminie Konkursu).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta w aplikacji SL2014,
postepowanie o udzielnie zamdwienia publicznego na wykonanie gtéwnego zadania w
projekcie (budowa szkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie
Nowym) nastgpito 29 wrzesnia 2015 r. tj. okoto 2 miesigce przed ogtoszeniem naboru
nr RPPK.06.04.03-1Z-00-18-001/15. W ogtoszonym przez Gmine Gtogow Matopolski
ww. postepowaniu, pierwotny termin zakonczenia zadania pn. ,Budowa szkolnej hali
sportowej w Zespole Szkdét w Pogwizdowie Nowym”, zostat przewidziany na dzien 30
czerwca 2018 r. Przyjety w postepowaniu przez Beneficjenta termin wykraczat
woéwczas o 3 miesigce poza termin zakonczenia okreSlony w Regulaminie Konkursu.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
zostat wytoniony wykonawca robét, z ktérym w dniu 6 listopada 2015 r. Gmina Gtogdéw
Matopolski podpisata umowe nr Bl.272.62.2015. W umowie tej strony ustality termin
zakonczenia robdét budowlanych zgodny z terminem okreSlonym w ogtoszeniu
udzieleniu zamowienia tj. 30 czerwca 2018 r.

Aby spetni¢ wymagania konkursowe w ramach naboru nr RPPK.06.04.03-1Z-00-
18-001/15 dla ww. projektu, Gmina Gtogéw Matopolski zwrécita sie z prosbg
do wykonawcy robét o skrocenie pierwotnego terminu zakonczenia budowy.
Wykonawca zgodzit sie na zmiane ww. terminu i w dniu 12 lipca 2016r. zostat



podpisany aneks do umowy z wykonawcg, w ktérym strony skrécity termin zakonczenia
robét budowlanych o 5 miesiecy tj. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Jednakze, jak wynika z wyjasnien Beneficjenta, wystepujgca obecnie trudna
sytuacja na rynku pracy, zwigzana z brakiem wykwalifikowanej kadry pracowniczej
w branzy budowlanej, doprowadzita do spowolnienia prac budowlanych oraz
nieterminowej realizacji zatozonego harmonogramu przedsiewziecia.

W zaistniatej sytuacji wykonawca robot zwrécit sie do Gminy Gtogow Matopolski
z prosbg o przywrécenie pierwotnej daty zakonczenia realizacji zadania, wynikajgcej ze
stanu sprzed podpisania aneksu do umowy tj. 30.06.2018r.

W zwigzku zaistniatg sytuacjg, Beneficjent chcac przystaé na prosbe wykonawcy
0 przesuniecie terminu realizacji robét budowlanych oraz majgc na wzgledzie
prawidfowg realizacje projektu, wystgpit  do Instytucji Zarzadzajgcej
z wnioskiem o przedtuzenie terminu jego zakonczenia (ij. ztozenia wniosku o ptatnosé
koricowg) do dnia 31 sierpnia 2018r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w freSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisbw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowo$ci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu w
postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage przedstawiong argumentacje Beneficjenta m.in. w zakresie
trudnej sytuacji na rynku pracy, w zwigzku z brakiem wykwalifikowanej kadry
pracowniczej w branzy budowlanej, a takze majgc na uwadze fakt, iz postepowanie
0 udzielenie zamowienia publicznego zostato wszczete przed ogtoszeniem konkursu
w ramach RPO na lata 2014-2020, z terminem realizacji wykraczajgcym poza
Regulamin konkursu, Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesunigcie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 do dnia 31 sierpnia
2018r.
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