UCHWALA Nr 391/8169/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0097/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),

- uchwaty nr 117/2550/15 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrze$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia 13
wrze$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sig zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 16.04.2018 r.
dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0097/16 pn. ,Kompleksowa termomodernizacja
obiektéw MOSIR"” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia
dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.



§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 391/8169/18

Zarzadu Wojewoédztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrze$nia 2016 r. Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Gminy Stalowa Wola nr RPPK.03.02.00-18-0097/16 pn. ,Kompleksowa
termomodernizacja obiektow MOSIR”. Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta
w dniu 22 lutego 2017 r., a nastepnie zmieniona aneksem podpisanym w dniu 15 grudnia
2017r. Ostatecznie budzet projektu przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 9 638 999,86 zi,
— wydatki kwalifikowane wynosza: 7 617 240,43 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 474 654,35 zi,

Projekt pierwotnie miat by¢ realizowany w terminie od 31 marca 2016 r. do 29 grudnia
2017 r., co byto zgodne z =zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony wniosek o ptatnosé
koricowg) do 31 grudnia 2017 r.

Beneficjent pismem z dnia 20 listopada 2017 r., uzupetnionym pismem 2z dnia
15 grudnia 2017 r., zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotowego
projektu z 29 grudnia 2017 r. na 31 maja 2018 r. W przedtozonych pismach przedstawit
powody, ktére skutkujg koniecznoscig zmiany terminu zakonczenia realizacji projektu, fj.
w szczegolnosci:

— Panujgce w miesigcach lipiec, sierpien wysokie temperatury oraz obfite deszcze
wystepujace w miesigcach wrzesien — pazdziernik, opo6zniaty wykonanie prac
budowlano — montazowych, a niejednokrotnie uniemozliwity prowadzenie jakichkolwiek
robét budowlanych zwigzanych z pracami na dachu czy tez termomodernizacja.

— Opodznienia w dostawie central wentylacyjnych basenowych, trudnosci techniczne ich
montazu tj. koniecznos¢ dostawy mniejszych elementéw, ze wzgledu na ich bardzo
duze gabaryty, uniemozliwiajgce wstawienie ich do obiektu.

— Wystgpienie robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego i zwiekszenie zakresu robét budowlanych o zaméwienia uzupetniajgce.

— Przedtuzona procedura podpisania umowy z wykonawca.

W zwigzku z powyzszym aneks do umowy na roboty budowlane zmieniajgcy termin
zakonczenia prac, obejmuje przesuniecie terminu z 30 listopada 2017 r. na 15 grudnia 2017 .
Wykonawca w dniu 15 grudnia 2017 r. zgtosit beneficjentowi zakonczenie prac i gotowos¢ do
odbioru koricowego. Ze wzgledu na duzy zakres wykonanych robét i znaczny stopien ich
skomplikowania, prace komisji odbiorowej, przeprowadzono w terminie 20 - 28 grudnia 2017 r.

Ponadto, Gmina Stalowa Wola poinformowata, ze do odbioru koricowego zgtosita
usterki m.in. dotyczace:
— wyprawy elewacyjnej tynkarskiej na scianach i cokotach budynku,
— uszkodzen obrobek blacharskich,
— roboét wykonczeniowych wewnetrznych,
— koniecznosci dokonania korekty ustawien instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
mechaniczne;.

Gmina natozyta na wykonawce obowigzek usuniecia usterek, w terminie do 31 marca
2018r.



Ostatnim, wskazanym przez Gmine argumentem zmiany terminu realizacji projektu jest
wykonanie termowizyjnego badania ciggtosci warstw izolacji termicznej budynku oraz audytu
powykonawczego. Przeprowadzenie audytu oraz badan termowizyjnych, zostanie dokonane po
bezusterkowym obiorze robét budowlanych oraz przy odpowiednio niskiej temperaturze
powietrza. Wydtuzenie terminu realizacji projektu niezbedne jest zatem do osiggniecia
zatozonych w projekcie celdw i wskaznikdw.

W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturainych RPO (DPI)
pismem z dnia 19 grudnia 2017 r. wskazat m.in., iz na podstawie art.52a ustawy o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014 -2020, zobowigzany jest do indywidulanego analizowania présb odnosnie zmiany terminu
w sytuacji, gdy kryteria wyboru projektéw wprost czy poprzez odestanie do adekwatnych
zapisow regulaminu konkursu, wskazujg na termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji
projektow. Wskazano réwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (fj. o 5 miesiecy). Z uwagi na fakt, ze projekt zostat
praktycznie zakoriczony i konieczne jest usuniecie usterek przez wykonawce do konica marca
2018 r. oraz przeprowadzenie audytu powykonawczego i badania termowizyjnego, w opinii DPI,
zakonczenie realizacji projektu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz do 16 kwietnia 2018 r.
Przeprowadzenie badania w miesigcach podzniejszych np. kwietniu, moze nie pozwoli¢ na
stwierdzenie poprawnosci wykonania inwestycji pod katem izolacyjnosci termicznej budynku.
Ponadto w ww. pi$mie poproszono beneficjenta o dokonanie analizy zgodnosci z ustawg prawo
Zamowienn Publicznych, zawartego z wykonawcg robot aneksu do umowy wydtuzajgcego
termin zakoriczenia zadania.

Beneficjent pismem z dnia 21 grudnia 2017 r., potwierdzit, ze zmiana umowy
z wykonawcg jest zgodna z ustawg prawo Zamoéwien Publicznych, natomiast pismem z dnia
4 stycznia 2018 r., poinformowat, ze akceptuje termin ztozenia wniosku o ptatnos¢ koricowg
(zakonczenia realizacji projektu) tj. 16 kwietnia 2018 r.

W kwestii wydluzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust.
1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze Zzostac
zmieniona na podstawie zgodnego osSwiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej
realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu
realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed upfywem terminu podlegajgcego
Zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sily wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w  opinii  Departamentu  Zarzadzania @ RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowoSci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamodwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego majac na wzgledzie przedstawiong w ztozonych
pismach argumentacje Beneficjenta, wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do

dnia 16 kwietnia 2018 . ¢ _
WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA
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