UCHWALA Nr 391/8172/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-
18-0102/16 realizowanego przez Gmine Stalowa Wola w ramach osi priorytetowej
IV ,,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.),

Uchwaty nr 209/4192/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszaréw
Funkcjonalnych (MOF) w ramach dziatania 4.4 Kultura, osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

w zwigzku z:

- Uchwatg nr 296/5918/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla
Miejskich Obszaréw Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej Uchwatg nr 296/5919/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w
Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru projektu z Listy rezerwowej
do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszaréw
Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach osi priorytetowej vV Ochrona Srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 296/5918/17 z dnia 18 kwietnia 2017r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydluzenie do dnia 31 sierpnia 2019 .,
terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0102/16 pn. ,Szlakiem
dziedzictwa kulturowego, zabytkéw kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”,
realizowanego przez Gmine Stalowa Wola, wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w trybie konkursu dedykowanego



dla Miejskich Obszaréw Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV ,Ochrona
$rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem p/djgc
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Zatacznik nr 1 do uchwatly nr 391/8172/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 296/5918/17 wybrat do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla
Miejskich Obszaréw Funkcjonalnych (MOF), w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.4 ,Kultura”, RPO WP na
lata 2014-2020, projekt pn. ,Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytkéw kultury
i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”, realizowany przez Gmine Stalowa Wola,
w partnerstwie z Gming i Miastem Nisko, Gming Pysznica oraz Stowarzyszeniem
Edukacji Nieformalnej ,Kodarium”.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostata podpisana w dniu 30 maja
2017 r. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 14 794 970,83 z,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 10 000 000,07 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 000 000,00 zt,

4) wkfad wtasny wynosi 8 794 970, 83 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany w okresie od
31 lipca 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu Konkursu dla naboru
wnioskoéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 ,Kultura”.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ kornicowg) w terminie do konca
pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 13 grudnia 2017r., znak FP-11.042.2.12.2017.DS, uzupetnionym
pismem z dnia 20 grudnia 2017r., znak FP-11.042.2.13.2017.DP, Gmina Stalowa Wola
zwrocita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji ww. projektu do dnia
31 sierpnia 2019r. (ti. o 10 miesiecy poza date zakonczenia okreslong w Regulaminie
Konkursu).

Zgodnie z podanym uzasadnieniem, Beneficjent pierwsze postepowanie
podzielone na cze$¢ | ,Modernizacja budynku Miegjskiego Domu Kultury wraz
z przeprowadzeniem prac konserwatorskich, termomodernizacyjnych, ogdlno-
budowlanych i instalacyjnych, zagospodarowaniem zabytkowych taraséw wokof
budynku oraz dostawg sprzetu i wyposaZzenia multimedialnego” i czes¢
Il ,przeprowadzenie prac konserwatorskich na zabytkach ruchomych objetych
projektem” ogtosit 9 sierpnia 2017 r. Zgodnie z harmonogramem przyjetym we wniosku
o dofinansowane (stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy o dofinansowanie)
ww. postepowanie miato zosta¢ wszczete 3 lipca 2017 r. Miesieczne op6znienie Gmina
Stalowa Wola uzasadnita koniecznoscig przeprowadzenia dodatkowych uzgodnien



w zakresie dokumentacji wykonawczej oraz doprecyzowaniem warunkéw udziatu
w postepowaniu. Beneficjent zwrdcit uwage, iz w trakcie przygotowania materiatow do
wszczecia zamowienia (podczas kontroli krzyzowej) ujawniono w projekcie
wykonawczym btedy, ktére wymagaty analizy przez merytorycznych pracownikdéw
technicznych w celu prawidtowego opracowania SIWZ. Ponadto przedmiot zaméwienia
podlegat szczegétowe] weryfikacji, zarbwno ze wzgledu na kilka branz budowlanych
wystepujgcych w jednym zaméwieniu, jak rowniez ze wzgledu na potgczenie zamédwien
réznego rodzaju, tj. rob6t budowlanych wraz z trwale potgczonymi z nimi dostawami.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Gmine Stalowa \Wola pierwsze
postepowanie zostato rozstrzygniete tylko dla czesci Il zaméwienia. Na czes¢ | przetarg
w dniu 25 sierpnia 2017 r. zostat uniewazniony poniewaz nie wptyneta zadna oferta.
W dniu 12 wrzesnia 2017 r. zostato ogtoszone drugie postepowanie przetargowe na
nierozstrzygnietg pierwotnie cze$¢. Postepowanie to zostato uniewaznione, poniewaz
cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyzszata kwote, ktorg zamawiajgcy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie tego zadania.

W dniu 23 pazdziernika 2017 r. zostato ogtoszone trzecie postepowanie
przetargowe, ktére rowniez nie wytonito wykonawcy zadania. Beneficjent poinformowat,
iz przed ogtoszeniem trzeciego postepowania zaktualizowano kosztorysy inwestorskie,
a ich warto$¢ byta nieznacznie wyzsza, niz warto§¢ zadania okreslona na etapie
przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Pomimo to oferta najnizsza byta o ok.
4 min wyzsza od kosztorysu inwestorskiego. W zwigzku z tym 28 listopada 2017 r.
zamawiajgcy uniewaznit przedmiotowe postepowanie, gdyz nie mogt zwiekszyé kwoty
przeznaczonej na realizacje zamowienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

W zaistniatej sytuacji Gmina Stalowa Wola, majgc na uwadze prawidtowg
realizacje projektu oraz osiaggniecie zatozonych celéw i wskaznikow, wystapita
do Instytucji Zarzgdzajgcej z wnioskiem o przedtuzenie terminu jego zakonczenia.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktéorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w {freSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisébw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w konteksScie prawidfowosci zastosowania procedur



dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficienta, a takze majgc na wzgledzie brak rozstrzygniecia postepowania
przetargowego dotyczgcego Il czesci zamoéwienia publicznego pn. ,Przeprowadzenie
prac konserwatorskich na zabytkach ruchomych objetych projektem”, Zarzad
Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.04.04.00-18-0102/16 do dnia 31 sierpnia 2019 .
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