UCHWALA Nr 391/8196/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0483/16 realizowanego przez Cerasus Sp. z 0. 0. w ramach
osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z p6zn. zm.), art. 9 ust.1
pkt 2), art. 9 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pdzn. zm.) oraz § 2 ust. 4 lit. d) Regulaminu
konkursu o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztw Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi
priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie
MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwdj MSP,
stanowigcego zatgcznik do Uchwaly nr 124/2732/15 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w prawie przyjecia
Regulaminu konkursu zamknietego dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej,
Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu:
Rozwdj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 — nabér 2015 (z p6zn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydfuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0483/16 pn. ,Dywersyfikacja dziatalnosci
Cerasus Sp. z o. o. poprzez uruchomienie nowych, innowacyjnych ustug
turystycznych dotyczacych pobytu w zabytkowym Patacu”, realizowanego
przez Cerasus Sp. z o. o.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr |l stanowiska, o ktérym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjeaa\
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Zatacznik do Uchwaty Nr 391/8196 /18
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0483/16 realizowanego przez Cerasus
Sp. z 0. o. wramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

Majgc na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje

sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakornczenia
realizacji projektu: RPPK.01.04.01-18-0483/16 pn. ,Dywersyfikacja dzialalnosci
Cerasus Sp. z o. o. poprzez uruchomienie nowych, innowacyjnych ustug

turystycznych dotyczacych pobytu w zabytkowym Patacu” do dnia 31.12.2019 r.

lub
WARIANT I

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0483/16 pn. ,Dywersyfikacja dziatalnosci Cerasus
Sp. z o. o. poprzez uruchomienie nowych, innowacyjnych ustug turystycznych

dotyczacych pobytu w zabytkowym Patacu”. f

MARSZALEX IEWODZTWA

Wiad Ortyl



