UCHWALA Nr 393 /8217 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-
18-0031/16, pn. ,,Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug w zakresie
zarzadzania oswiata w Gminie Swilcza” realizowanego przez Gmine Swilcza

w ramach osi priorytetowej Il ,,Cyfrowe Podkarpackie ” Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pdzn. zm.),

— Uchwaly nr 206/4154/16 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej Il Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci
i dostepnosci e-ustug, RPO WP na lata 2014-2020;

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 sierpnia 2018 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0031/16, pn. ,Podniesienie efektywnosci
i dostepnosci e-ustug w zakresie zarzgdzania oswiatg w Gminie Swilcza”,
realizowanego przez Gmine Swilcza, wybranego do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej Il ,Cyfrowe
Podkarpackie” RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi \Wojew6dztwa Podkarpackiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia:~.
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 393/8217/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 23 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 206/4154/16 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Podniesienie efektywnosci
i dostepnosci e-ustug w zakresie zarzgdzania oswiatg w Gminie Swilcza”
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I
,Cyfrowe Podkarpackie”, dziatania 2.1 Podniesienie efektywnosci idostepnosci
e-ustug, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu
27 wrzes$nia 2016 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg
o dofinansowanie (z p6zZniejszymi zmianami) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 058 653,85 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 1 058 653,85 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 899 855,76 zt,
4) wktad wiasny wynosi: 1568 798,09 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie (z pézn. zm.) projekt
miat byC realizowany w okresie od 15 marca 2016 r. do 31 marca 2018 r.. Przyjety
przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu
konkursu dla pierwszego naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 2.1
Podniesienie  efektywnosci  idostepnosci  e-ustug  (nabor  1).  Zgodnie
z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakornczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie do koca marca 2018 r.

Pismem z dnia 23 listopada 2017 r.,, znak RPG.042.5.2016, uzupetnionym
pismem z dnia 04 grudnia 2017 r., znak RPG.042.5.2016, pismem z dnia 18 grudnia
2017 r., znak RPG.042.5.2016 oraz pismem z dnia 8 stycznia 2018 r., znak
RGP.042.5.2016 Beneficjent zwrécit sie z prosba o wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu do 31 sierpnia 2018 r. Zaproponowany przez Gmine Swilcze termin
zakonczenia wykracza o 5 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji projektu spowodowane jest op6zZnieniem wszczecia gtdbwnego postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego oraz problemem z wytonieniem wykonawcy
gtdbwnego zadania w projekcie tj. ,wdrozenie systemu e—ustug wraz z zakupem sprzetu
i oprogramowania”. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu okreslonym we
wniosku o dofinansowanie, stanowigcym zatacznik do aneksu nr 1 do umowy
o dofinansowanie, postepowanie to miato zosta¢ wszczete 9 maja 2017 r., jednakze
zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta, po wytonieniu inzyniera
kontraktu okazato sie, ze infrastruktura techniczna w placéwkach edukacyjnych
w postaci okablowania strukturalnego sieci LAN wymagata modernizacji. Sie¢ LAN
wedtug Beneficjenta jest niezbedna do prawidtowej pracy planowanych do zakupu



w podmiotowym przetargu zestawdw komputerowych. W zwigzku z tym Beneficjent
zmuszony zostat do zmodernizowania okablowania sieci LAN w podlegtych mu
placowkach oswiatowych. Prace te zostaty zaplanowane na najbardziej sprzyjajgcy
okres tj. wakacje roku 2017. Ponadto Gmina Swilcza zwrécita uwage, iz w trakcie 2017
roku zmienito sie prawo oSwiatowe i zostaty zlikwidowane gimnazja, co wptyneto na
realizacje projektu i na zakres wprowadzonych e-ustug (e-rekrutacja). Zmiany te
wymagaty zaktualizowania opisébw do planowanych do zakupu sprzetow
i przygotowanie nowych szacunkéw cenowych dla zakresu objetego projektem w celu
prawidtowego przeprowadzenia postepowan. Ostatecznie, gtéwne postepowanie
o udzielnie zamdwienia publicznego w projekcie zostato przekazane do publikacji
w Dzienniku Urzedowym Wspodlnoty Europejskiej w dniu 8 wrzesnia 2017 .
Postepowanie to zostato jednak uniewaznione, gdyz nie zostata ztozona zadna oferta.

W dniu 17 listopada 2017r. w Dzienniku Urzedowym Wspdlnoty Europejskiej
ponownie zostato zamieszczone ogtoszenie o zaméwieniu, z terminem sktadania
i otwarcia ofert wyznaczonym na dzien 27 grudnia 2017 r. W ogtoszeniu Beneficjent
jako termin zakoriczenia realizacji zadania wskazat date 16 marca 2018 r. Jednakze
zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta w piSmie z dnia 08 stycznia
2018r., znak RGP.042.5.2016 kolejne postepowanie przetargowe zostato réwniez
uniewaznione, poniewaz ww. postepowaniu nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgce;j
odrzuceniu. W zwigzku z koniecznoscig wykonania nowych szacunkéw cenowych dla
zakresu objetego projektem w celu prawidiowego przeprowadzenia ponownego
postepowania, ktére Beneficjent planuje przeprowadzi¢ w takim samym trybie jak dwa
wczesniejsze tj. przetarg w trybie unijnym, a takze biorgc pod uwage czas, niezbedny
do przeprowadzenia postepowania i zrealizowania zadania, Gmina Swilcza zwrécita sie
z prosba o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu ponad date okreslona
w Regulaminie konkursu, tj. do 31 sierpnia 2018.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci Iub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
WiasSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur



dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
a w szczegolnosci problem z wytonieniem wykonawcy gtéwnego zadania w projekcie
ti. ,Wdrozenie systemu e-ustug wraz z zakupem sprzetu i oprogramowania” Zarzad
Wojewoddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 sierpnia 2018 r.
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