UCHWALA Nr 393 / 8216/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 stycznia 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0025/16 realizowanego przez Gmine Nowa Deba w ramach
RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm. ),
art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),

- uchwaty nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskdw o dofinansowanie projektéw ze $rodkédw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r. )

w zwigzku z:

— uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrze$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

— uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesénia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:



§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzesnia 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/16, pn. ,Termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej, gmina Nowa Deba” wybranego do dofinansowania
w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do uchwaty nr 393 / 8216 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 23 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Termomodernizacja obiektéw uzyteczno$ci publicznej, gmina
Nowa Deba”, nr RPPK.03.02.00-18-0025/16 realizowany przez Gmine Nowa Deba
zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 213/4265/16 Zarzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie zdnia 13 wrzesnia 2016 r. Zgodnie z umowg
o dofinansowanie podpisang 21 pazdziernika 2016 r. warto$¢ projektu przedstawia
sie nastepujgco:

— warto$¢ ogdtem wynosi: 4 472 020,49 z4,
— warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 3 759 036,66 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 195 181,11 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 18 pazdziernika 2016 r. do
29 grudnia 2017 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu
byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru  wnioskow
o dofinansowanie w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkdw.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é koncowg) w terminie do kornca
grudnia 2017 r.

W projekcie przewidziano termomodernizacje 5 obiektow uzyteczno$ci
publicznej zlokalizowanych w miejscowosciach: Nowa Deba (budynek Urzedu Miasta
i Gminy oraz budynek przedszkola), Cygany (budynek szkoty), Jadachy (budynek
Zespotu Szkot) i Chmieléw (budynek Zespotu Szkét). Wnioskowana zmiana terminu
zakonczenia realizacji projektu dotyczy budynku Zespotu Szkét w Chmielowie.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2017 r., Gmina Nowa Deba zwrocita sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do 31 grudnia 2018r.
zatgczajac nastepujgce uzasadnienie.

W dniu 15 stycznia 2016 r. Gmina zgodnie z przepisami prawa budowlanego
ztozyta w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu wymagane zgtoszenie
o przystgpieniu do wykonywania robdét budowlanych polegajgcych na
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Chmielowie. Do ww. zgtoszenia nie
wniesiono sprzeciwu, co potwierdzone zostato adnotacjg w dniu 16 maja 2016 r.
W miedzyczasie Wojewo6dzki Urzgd Ochrony Zabytkow z/s w Przemyslu Delegatura
w Tarnobrzegu wystgpit do Burmistrza Miasta i Gminy o wpisanie budynku Zespotu
Szkét w Chmielowie do gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek ten dotychczas nie
zostat wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw, nie jest wpisany do wojewodzkiej
ewidencji zabytkow i do rejestru zabytkow. W zwigzku z powyzszym, w celu
dochowania starannosci przy realizacji projektu z udziatem $rodkéw unijnych,
projektant zadania wystgpit do kierownika tarnobrzeskiej Delegatury Wojewodzkiego



Urzedu Ochrony Zabytkéw o uwagi dot. przygotowanego projektu termomodernizaciji
w kontek$cie zgtoszenia obiektu do gminnej ewidencji zabytkéw. Wystgpienie miato
rowniez zapobiec ewentualnej interwencji konserwatora w trakcie realizacji zadania.
Tarnobrzeska Delegatura zazgdata od Gminy uzgodnienia projektéw budowlanych
na ten budynek i w jej wyniku Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z/s w Przemyslu
Delegatura w Tarnobrzegu wydat postanowienie nr 40/17 z dnia 16 marca 2017 r.
Postanowienie to zmienito zatozenia audytu energetycznego dla budynku z uwagi na
to, iz Konserwator Zabytkéw nakazat m.in. ,wyfgczenie spod docieplenia
zewnetrznego elewacji fronfowej budynku szkolnego, ze wzgledu na wystepujgcy
detal architektoniczny, z dopuszczeniem alternatywnego docieplenia od strony
wewnetrznej lub przez zastosowanie tynkow termomodernizacyjnych na ptaskich
powierzchniach elewacji’. Zastosowanie tynkéw termomodernizacyjnych nie
rozwigzywato problemu, gdyz zastgpienie 14 cm grubosci styropianu grafitowego
wymaga uzycia co najmniej 20 cm tego tynku. Zastosowanie docieplenia od
wewnatrz wigzatoby sie natomiast ze znacznym pomniejszeniem powierzchni
i kubatury budynkoéw ze wzgledu na grubosci docieplenia, a takze spowodowatoby
koniecznos¢ przeprojektowania i przebudowania instalacji c.o. Ponadto wymog
.wiernego odfworzenia gzymsu poddachowego schodkowego i profilowanego
z zachowaniem ich historycznych profili i podziatdbw i proporcji’ wymuszat
przebudowe dachu, gdyz wg Konserwatora ,niezbedne jest wysuniecie pofaci
dachowych z obrébkami blacharskimi’.

W zwigzku z powyzszym w dniu 3 kwietnia 2017 r. Gmina Nowa Deba poprzez
swojego petnomocnika ztozyta zazalenie na postanowienie Podkarpackiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkbw do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, uzasadniajgc btedng wyktadnie przepisbw prawa i nieuzasadnione
przyjecie, ze przedmiotowy budynek mieSci sie w regulacji prawnej, ktorg
ustawodawca przewidziat dla zabytkbw wpisanych do rejestru, a ktére podlegaja
nadzorowi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 10 lipca 2017 r. wydat
postanowienie uchylajgce w catosci postanowienie nr 40/17 Podkarpackiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkédw i przekazat sprawe do ponownego
rozpatrzenia przez organ pierwszej instanciji.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2017 r. Podkarpacki Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw, wezwat do ztozenia petnomocnictwa i wyjasnien w przedmiotowej sprawie.

Dodatkowo w ww. piSmie z dnia 21 sierpnia 2017 r. Beneficjent wyjasnit, ze
prace termomodernizacyjne powinny by¢ realizowane we witasciwych warunkach
atmosferycznych, a ogtaszajgc przetarg jesienig nie ma mozliwosci technicznych i
czasowych na wykonanie przewidzianego zakresu prac. Dlatego tez w opinii
Beneficjenta zasadne jest przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu.

Pismem z dnia 31 pazdziernika 2017 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO, poprosit o przeanalizowanie wskazanego terminu pod
katem jego skrécenia. Jednocze$nie poinformowano m.in., ze terminowa realizacja
projektbw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia niezbednego poziomu
certyfikacji w poszczegdélnych osiach priorytetowych do korica 2018 r. Osiggniecie



wybranych wskaznikéw rzeczowych i finansowych na wyznaczonym poziomie
pozwoli na uruchomienie $rodkéw rezerwy wykonania.

Pismem z dnia 25 pazdziernika 2017 r. Beneficjent przedtozyt postanowienie
nr 153/17 z dnia 19 pazdziernika br. o umorzeniu postepowania, a w piSmie z dnia
7 listopada zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww.
projektu do 30 wrzesnia 2018 r.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 28 grudnia 2017 r., poprosit o podanie informacji czy budynek Zespotu
Szkdét w Chmielowie zostat ostatecznie wpisany do ewidencji zabytkow, czy Gmina
bedzie wystepowaé¢ do Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o
uzyskanie uzgodnienia konserwatorskiego oraz szczegotowe wyjasnienie czego
dotyczy umorzenie postepowania (postanowienie nr 153/17).

W korespondencji z dnia 9 stycznia br. Beneficjent wyjasnit, iz budynek
Zespotu Szkoét w Chmielowie nie zostat wpisany i nie planuje sie wpisania go do
Gminnej ewidencji zabytkbw, Gmina nie bedzie wystepowaé do Podkarpackiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o} uzyskanie uzgodnienia
konserwatorskiego, a umorzenie postepowania dotyczy wydanego postanowienia nr
40/17, w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji
budynku Zespotu Szkét im. Fabiana Dury w Chmielowie. Powyzsze uzgodnienie nie
byto wymagane, gdyz budynek nie figuruje w wojewodzkim rejestrze zabytkéw, nie
jest réwniez ujety w gminnej ewidencji zabytkow, dlatego tez dla przeprowadzenia
robo6t budowlanych na przedmiotowym obiekcie nie byto wymagane pozwolenie na
budowe — tylko zgtoszenie, kioére zostato uzyskane i do ktérego nie wniesiono
sprzeciwu. Z przedstawionych wyjasnien wynika, ze podjete dziatania byty
nastepstwem bfednej interpretacji przepisow prawa. Gmina podtrzymata
wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 30 wrzesnia 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucjia Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.



Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwienn  publicznych (np.
w zakresie warunkoéw udziatu w postepowaniu)’.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong
argumentacje Gminy Nowa Deba wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzesnia
2018 r. terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/16,
wybranego do dofinansowania w ramach osi Ill Czysta energia, dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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