UCHWALA Nr 395/ 8261 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0083/16
pn. ,Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Grodzisku Gérnym wraz
z przebudowg sali gimnastycznej” realizowanego przez Gmine Grodzisko
Dolne w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z pdzn. zm.),

— Uchwaly Nr 216/4344/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 wrzesnia 2016r. w sprawie przyjecia do dofinansowania projektu Gminy
Grodzisko Dolne oraz zmiany Uchwaty Nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogélne RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 30 czerwca 2018 r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.06.04.03-18-0083/16 pn. ,Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Grodzisku
Gérnym wraz z przebudowg sali gimnastycznej” realizowanego w ramach osi
priorytetowej VI SpojnosS¢ przestrzenna i spofeczna, dziatania 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia; ..
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Zatacznik do Uchwaty Nr 395 / 8261/ 18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 30 stycznia 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 20 wrzesnia 2016 r. Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 216/4344/16, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu ztozonego dnia
2 czerwca 2016r., wybrat do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-
1Z2.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 projekt pn. ,Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Grodzisku Gérnym wraz z
przebudowg sali gimnastycznej” realizowany przez Gmine Grodzisko Dolne. Montaz
finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 334 631,88 z,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 1 655 999,97 zi,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 996 151,15 zt,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej warto$ci projektu wynosi
1338 480,73 zt

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 27 wrzesnia 2016r.
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 3 pazdziernika 2013 r. do 31 marca 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 6.4 ,Infrastruktura edukacyjna”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowa) w terminie do korica marca 2018 r.

Pismem z dnia 12 grudnia 2017 r., znak RRP.041.1.2016, uzupetnionym
pismem z dnia 11 stycznia 2018r. znak RRP.041.1.2016 Whnioskodawca zwrdcit sie
z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca
2018 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz Gmina Grodzisko Dolne, dnia 22
grudnia 2016r. ogtosita przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Ze wzgledu na
duzg liczbe pytan dotyczacych SIWZ zostata wydtuzona data skfadania ofert z 27
stycznia 2017r do dnia 6 lutego 2017r. Ze wzgledu na fakt, iz najkorzystniejsze oferty
ztozone przez oferentow przekroczyly kwote jakg Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ w obu czesciach na realizacje tego zadania, w dniu 10 lutego 2017r.
Beneficjent uniewaznit postepowanie. Niezwlocznie po uniewaznieniu, tj. w dniu 15
lutego 2017r. zostato ogtoszono kolejne postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego, ktére zostato zakonczone podpisaniem stosownych uméw
z wykonawcami w dniu 21 kwietnia 2017r.

Kolejnym powodem podnoszonym przez Beneficienta majgcym wptyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu byly btedy w dokumentac;i
projektowej, ktére zostaty wykazane przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac



budowlanych. Podstawowe bfedy to: brak rozwigzania montazu koputy
astronomicznej, brak rozwigzania zwigzanego z obudowg centrali wentylacyjnej na
strychu, bfedne zaprojektowanie przebudowy sali gimnastycznej. Zgodnie z
informacjami przekazanymi przez Beneficjenta, wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej w zwigzku ze stwierdzonymi brakami i usterkami nie bedzie istotnym
odstepstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

W ocenie Beneficjenta, biorgc pod uwage zakres prac pozostatych do
wykonania oraz panujgce warunki atmosferyczne (okres zimowy), najkrétszy mozliwy
termin wykonania robét budowlanych to potowa kwietnia br. Dostawa i montaz
wyposazenia, ktére mozna wykona¢ po zakonczeniu prac budowlanych, to minimum
dodatkowy miesigc. W zwigzku z tymi dziataniami, zaproponowana data rozliczenia
zadania do 30 czerwca 2018r., wg Beneficjenta jest optymalnym terminem
prawidtowego zakonczenia przedmiotowego projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznoS¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisbw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, a takze majgc na wzgledzie fakt, iz zbyt krotki termin nie gwarantuje
prawidtowej realizacji inwestycji, Zarzagd Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 czerwca 2018 r.
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