UCHWALA Nr 395 /8262 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0046/17
realizowanego przez Gmine Niwiska w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwéj OZE - projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzes$nia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 30 czerwca
2019r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0046/17, pn. ,Rozwéj OZE w Gminach:
Grebdéw, Jasienica Rosielna, Majdan Kroélewski, Markowa, Niwiska, Ostréw,
Sedziszéw Matopolski”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjeeia.




Zatacznik Nr 1 do uchwaty nr 395/8262/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 30 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 380/7970/17 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozwéj OZE — projekty
parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Rozwéj OZE w Gminach: Grebdéw, Jasienica
Rosielna, Majdan Krolewski, Markowa, Niwiska, Ostrow, Sedziszow Matopolski”
nr RPPK.03.01.00-18-0046/17. Umowa o dofinansowanie podpisana zostata
29 grudnia 2017 r. Warto$¢ projektu przedstawia sie nastepujaco:

— warto$¢ ogotem wynosi: 15 799 534,40 zt,
— warto$¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 14 284 730,00 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 999 310,95 zt.

Projekt miat byC realizowany w okresie od 1 wrzesnia 2017 r. do 31 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwdéj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Projekt Gminy Niwiska zostat wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej
w potowie grudnia 2017 r., natomiast podstawowa lista projektéw wybranych do
dofinansowania w ramach tego samego konkursu zostata przyjeta cztery miesigce
wczesniej.

Pismem z dnia 3 stycznia 2018 r., znak ES.042.3.2.3.2017 Beneficjent zwrdcit
sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca
2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe rozbudowanym zakresem rzeczowym wniosku
realizowanym przez 7 gmin partnerskich w ramach 3 branzy (fotowoltaika, kotty na
biomase, powietrzne pompy ciepta), majgcych na celu wykonanie tgcznie 1003
instalacji oraz terminem z jakim zostata podpisana umowa o dofinansowanie
projektu, tj. 29 grudnia 2017 r. Ponadto Beneficjent zwrdcit uwage, iz czynnikiem
wydtuzajgcym caty proces realizacji jest fakt, iz rozpisany zostanie przetarg powyzej
progéw unijnych, a procedury tej formy przetargu w spos6b znaczgcy wydtuzajg
proces realizacji projektu.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 12 stycznia 2018 r., poprosit o przeanalizowanie wskazanego terminu
pod katem jego skrécenia. Ponadto zwrécono uwage, ze Ministerstwo Rozwoju stale
monitoruje poziom kontraktacji oraz certyfikacji $rodkéw w ramach obecnej
perspektywy finansowej, a w otrzymanej korespondencji prosi o przyspieszenie
powyzszych dziatan.



Pismem 2z dnia 17 stycznia 2018 r.,, znak ES.042.3.2.4.2018 Beneficjent
podtrzymat wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 30 czerwca
2019 r., informujac, iz zaproponowany termin jest mozliwie najkrétszym terminem
ktory eliminuje ryzyko zwigzane z nierealizowaniem projektu oraz pozwoli wywigzaé
sie ze wskaznikow zaplanowanych do osiggniecia.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego osSwiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong
argumentacje Gminy Niwiska wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 30 czerwca
2019 r. terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0046/17,
wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.1 Rozwdj
OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.




