UCHWALA Nr 395/ 8264/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17
realizowanego przez Gmine Adamoéwka w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewoddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizac;ji
programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwéj OZE - projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 oraz uchwaly nr 333/7164/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrze$nia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 30 czerwca
2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17, pn. ,Wykonanie mikroinstalaciji
OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamoéwka”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik Nr 1 do uchwaty nr 395/8264/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 30 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 380/7970/17 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej lll Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozw6j OZE — projekty
parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach
domowych na terenie gminy Adaméwka” nr RPPK.03.01.00-18-0051/17. Umowa
o dofinansowanie podpisana zostata 28 grudnia 2017 r. Warto$¢ projektu
przedstawia sie nastepujgco:

— warto$¢ ogétem wynosi: 11 566 010,76 zi,
— warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 10 549 024,07 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 966 670,45 zt.

Projekt planowany byt realizowany w okresie od 16 marca 2017 r. do 31 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony
wniosek o ptatnosé koncowa) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Projekt Gminy Adaméwka zostat wybrany do dofinansowania z listy
rezerwowej w potowie grudnia 2017 r., natomiast podstawowa lista projektéw
wybranych do dofinansowania w ramach tego samego konkursu zostata przyjeta
cztery miesigce wczesniej.

Pismem z dnia 10 stycznia 2018 r., znak WOC.042.1.2018 Beneficjent zwrocit
si¢ z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca
2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe duzym zakresem rzeczowym projektu,
(tj. montaz 163 instalacji fotowoltaicznych,418 kpl. kolektorow stonecznych, 165 szt.
kottdw na biomase). Przedstawiony zakres rob6t - w zwigzku z op6zZnionym
terminem podpisania umowy o dofinansowanie projektu, tj. 28 grudnia 2017 r. -
musiatby zosta¢ wykonany w stosunkowo krétkim czasie, przy czym cze$é tego
okresu przypadataby na miesigce zimowe - nie zawsze sprzyjajgce realizacji robét
montazowych.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 24 stycznia 2018 r., zwrdcit uwage, iz zgodnie z ustawg o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 - 2020, zobowigzany jest na podstawie art. 52a do indywidualnego
analizowania présb odnosnie zmiany terminu w sytuacji, gdy kryteria wyboru
projektow wprost, czy poprzez odestanie do adekwatnych zapiséw regulaminu



konkursu wskazujg na termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji projektow
i poprosit o przeanalizowanie wskazanego terminu pod katem jego skrocenia.
Ponadto zwrécono uwage, ze Ministerstwo Rozwoju stale monitoruje poziom
kontraktacji oraz certyfikacji srodkéw w ramach obecnej perspektywy finansowej,
a w otrzymanej korespondencji prosi o przyspieszenie powyzszych dziatan.

Pismem z dnia 25 stycznia 2018 r., znak WOC.042.1.1.2017 Beneficjent
podtrzymat wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 30 czerwca
2019 r., m. in. deklarujgc ze realizacja robét nastgpi w maksymalnie skroconym
terminie, jesli tylko na to pozwolg mozliwosci wykonawcéw wytonionych
w postepowaniach o zaméwienie publiczne.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projekitu.
Wrtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty, przedstawione
przez Gmine Adamowka, wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 do dnia 30 czerwca 2019 .




