UCHWALA Nr 395/8265/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 oraz
wydtuzenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej i przesuniecia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.05.01.00-18-0013/17 - wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z p6zn. zm.),
uchwat Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 132/2866/16 z dnia
12 stycznia 2016 r. oraz nr 241/4860/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow
ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa
— projekty z zakresu drog lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz

w zwigzku z:

- uchwatami Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 218/4396/16
z dnia 27 wrzesnia 2016 r. oraz nr 327/6985/17 z dnia 01 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektdw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa —
projekty z zakresu drég lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

- uchwatg nr 326/6940/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia ostatecznego
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 wybranego do dofinansowania w ramach
RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na:

— wydiuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej do dnia 31 grudnia 2018 r. dla projektu nr RPPK.05.01.00-
18-0002/16 pn. ,Budowa tgcznika drogi ekspresowej S-19 — drogi powiatowej na
odcinku od wezta Rzeszéw — Potudnie do drogi krajowej nr 19 — Etap I”



wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020.

— wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji do dnia 31 grudnia 2019 r. dla projektu nr
RPPK.05.01.00-18-0013/17 pn. ,Rozbudowa tfgcznika autostrady A4 na
odcinku od granic miasta Rzeszowa do wezta ,Rzeszéw Poétnoc” — Etap |
wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wehodzi w zycie z dniem podiecia.

Bogdan Romaniuk



Zatacznik nr 1 do uchwaly nr 395/8265/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 30 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekty Powiatu Rzeszowskiego: nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 pn. ,Budowa
tgcznika drogi ekspresowej S-19 — drogi powiatowej na odcinku od wezta Rzeszow — Potudnie
do drogi krajowej nr 19 — Etap I” oraz nr RPPK.05.01.00-18-0013/17 pn. ,Rozbudowa tgcznika
autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do wezta ,Rzeszéw Potnoc” — Etap I” —
zostaty wybrane do dofinansowania Uchwatami Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie nr 218/4396/16 z dnia 27 wrzes$nia 2016 oraz nr 327/6985/17 r. z dnia 01
sierpnia 2017.

Dotychczas nie zostata podpisana umowa o dofinansowanie dla Zzadnego
z wymienionych projektéw, gdyz Powiat Rzeszowski nie przedtozyt dotychczas wymaganych
decyzji ZRID. Zgodnie z dokumentacjg wniosku o dofinansowanie termin jej dostarczenia
zaplanowano: na 30 czerwca 2017 r (dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16) oraz na
15 wrzesnia 2018 r. (dla projektu RPPK.05.01.00-18-0013/17).

Beneficjent posiada natomiast pozytywng opinie Koordynatora ds. Srodowiska w ramach
RPO WP dla obu wymienionych projektow.

Po wyborze do dofinansowania projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 Powiat
Rzeszowski informowat tut. Urzad o wystepujgcych trudnosciach z uzyskaniem decyzji ZRID.
| tak, pismem z dnia 24 listopada 2016 r. Beneficjent poinformowat, ze z uwagi na realizacje
projektu w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
obejmujgce petny zakres rzeczowy projektu zostanie przedtozone do 30 czerwca 2017 r. , na
co Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode podejmujgc uchwate nr 253/5102/16
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Powyzszy termin nie zostat dotrzymany, stgd tez Powiat Rzeszowski zwracat sie
dwukrotnie (pisma z dnia 15 maja 2017 r. oraz z dnia 6 czerwca 2017 r.) o kolejne wydtuzenie:
terminu dostarczenia ZRID (do 31 marca 2018 r.) oraz przesunigcia terminu zakonczenia
realizacji projektu (do 31 grudnia 2019 r. — co stanowito przekroczenie terminu okreslonego w
regulaminie konkursu o 14 miesiecy) argumentujgc to:

- brakiem opracowanego projektu budowlanego planowanej inwestyciji,
- dotychczasowym niewytonieniem wykonawcy, ktéry zobowigzany bedzie do uzyskania
dokumentaciji projektowej, decyzji i pozwolen oraz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego Uchwatg nr 326/6940/17 z dnia 25 lipca 2017 r.
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
do 31 marca 2018 r. oraz przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia
2019r.

Pismem z dnia 14 grudnia 2017 r Starosta Rzeszowski poinformowat Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego, iz w dniu 20 listopada 2017 r. nastgpito otwarcie ofert
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na przedmiotowg inwestycje, przy czym
5 oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu zaproponowato cene przewyzszajgcg (nawet
dwukrotnie) szacunkowg warto$¢ zamodwienia wynoszacg 15424 391,43 zt (obejmujaca
dokumentacje projektowg i roboty budowlane), stad tez postepowanie to zostato uniewaznione.



W zaistniatej sytuacji, Beneficjent zaproponowat powtoérzenie procedury przetargowej z
podziatem na 2 oddzielne postepowania, {j.
— pierwsze postepowanie — na wykonanie dokumentacji projektowe;j,
— drugie postepowanie — na wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang
dokumentacje projektowa.
Zdaniem Beneficjenta, takie rozwigzanie dawatoby szanse na zmniejszenie kosztow
realizacji omawianego przedsiewziecia.

W kolejnym pismie z dnia 14 grudnia 2017 r. Starosta Rzeszowski zwrdcit sie z podobng
prosbg o zgode na podziat zamoéwienia na 2 oddzielne postepowania - dla projektu
nr RPPK.05.01.00-18-0013/17), powolujac sie na przytoczong w poprzednim piSmie
argumentacje.

W odpowiedzi — Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego pismem z dnia 29 grudnia
2017r. zwrocit sie do Beneficjenta o wskazanie (dla obu wymienionych wyzej projektow oraz
dodatkowo dla projektu RPPK.05.01.00-18-0014/17 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R
Kamien — towisko — Wola Zarczycka ) terminéw:. przedtozenia decyzji ZRID oraz ztozenia
whniosku o ptatno$¢ koncowa.

Udzielajgc odpowiedzi pismem 2z dnia 08 stycznia 2018 r.,, Powiat Rzeszowski
poinformowat, iz:

1. Dla projektu RPPK.05.01.00-18-0002/16 - podtrzymuje termin ztozenia wniosku o ptatnosé
konncows, tj. do 31 grudnia 2019 r. wnioskujgc jednoczesnie o wydtuzenie terminu ztozenia
decyzji ZRID do 31 grudnia 2018 r. (tj. 0 9 miesiecy).

2. Dla projektu RPPK.05.01.00-18-0013/17 — wnioskuje o:

— wydluzenie terminu ziozenia decyzji ZRID (z =zaplanowanego we wniosku
o dofinansowanie 15 wrzesnia 2018 r.) do 31 grudnia 2018 r.

— przesuniecie terminu ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowg (z zaplanowanego we
wniosku o dofinansowanie 25 czerwca 2019 r.) do 31 grudnia 2019 r. (przekroczenie
terminu okreslonego w Regulaminie konkursu o 6 m-cy).

3. Dla projektu RPPK.05.01.00-18-0014/17 - podtrzymuje (zatwierdzone we wniosku
o dofinansowanie) terminy: ztozenia decyzji ZRID — do 15 wrzesnia 2018 r. oraz ztozenia
wniosku o ptatnos¢ koncowg — do 25 czerwca 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust.
1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moZe Zzostac
Zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej
realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu
realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu podlegajgcego
Zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sily wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wlasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.



Jednoczesnie, w  opinii  Departamentu  Zarzgdzania  RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage strategiczne znaczenie
omawianych projektéw dla rozwoju sieci korytarzy TEN-T, usprawnienie uktadu
komunikacyjnego wojewodztwa i w konsekwencji zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow
drég, wyraza zgode na:

— wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji

drogowej do dnia 31 grudnia 2018 r. - dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 .

— wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz na przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji do dnia 31 grudnia 2019 r. - dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0013/17.




