UCHWALA Nr 396 / 8298 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

w sprawie wydluzenia terminu realizacji projektu wiasnego nr RPPK.02.01.00-
18-0034/16 pn. ,Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
realizowanego w ramach osi priorytetowej Il ,,Cyfrowe Podkarpackie” dziatanie

2.1 ,,Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:,

wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pdzn. zm.),

art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o0 samorzgdzie

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie

finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

— Uchwaty Nr 206/4154/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej /I Cyfrowe Podkarpackie dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci

i dostepnosci e-ustug, RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego

na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Wyraza sie zgode sie zgode na wydtuzenie do 31 grudnia 2019 r. terminu

realizacji projektu wtasnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. ,Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” realizowanego w ramach osi
priorytetowej 1l ,Cyfrowe Podkarpackie” dziatanie 2.1 ,Podniesienie
efektywnosci i dostepnosci e-ustug” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

2. Zobowigzuje sie Beneficjenta do rozliczenia w ramach wnioskéw o ptatnos¢ do

31 pazdziernika 2018 r. wydatkow kwalifikowanych w wysoko$ci co najmniej
2,59 min zt oraz dochowania terminu zakonczenia realizacji projektu
okreslonego w ust. 1.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

Uchwata wchodzi w zycie z dnierp{pé‘dj"e"éié;’.: PN
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 396/8298/17
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 6 lutego 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 11 pazdziernika 2016 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego
Uchwatg nr 222/4496/16 podjat decyzje o realizacji projektu wtasnego pn.
.Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)". Zgodnie z decyzja
o dofinansowaniu ww. projektu, montaz finansowy projektu przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 6 000 000,00 zt,
2) wydatki kwalifikowane: 6 000 000,00 zt,
3) dofinansowanie z EFRR: 5099 999,98 zt,

4) wktad wtasny w wydatkach ogétem: 900 000,02 zt

Planowany termin zakonczenia realizacji projektu miat nastgpi¢ 30 marca
2018r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.02.01.00-1Z.00-18-001/15
w ramach dziatania 2.1. Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug. Zgodnie
z tym dokumentem realizacja projektow wybranych do dofinansowania powinna
zostac zakonczona do dnia 31 marca 2018 .

Pismem z dnia 13 pazdziernika 2017 r., znak SI-11.433.1.20.2017.DK
Beneficjent zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projektu
do 31 grudnia 2019 r. wskazujgc ten termin jako optymalny do prawidtowej realizacji
zadan projektowych, zapewniajgcy petng realizacje zakresu przy jednoczesnym
obnizeniu poziomu ryzyk projektowych, co pozwoli wedtug Beneficjenta w sposéb
efektywny i gospodarny przeprowadzi¢ postepowania przetargowe. Wnioskowany
termin zakonczenia realizacji ww. projektu wykracza poza ramy czasowe okreslone
w Regulaminie Konkursu o 21 miesiecy.

Majgc na uwadze znaczne opdznienie w realizacji ww. projektu, Departament
Spoteczenstwa Informacyjnego zostat zobligowany do przedstawienia informaciji,
jakie konkretnie dziatania zwigzane z realizacjg projektu byly podejmowane od dnia
podjecia decyzji o realizacji projektu oraz rozwazenia mozliwosci zadeklarowania
poziomu wydatkowania $rodkéw do konca pazdziernika 2018 r. w wysokosci co
najmniej 2,59 min zt wydatkbw kwalifikowalnych, co odpowiada wartosci
dofinansowania ze Srodkéw EFRR w wysokosci ok. 2,20 min zt. Wydatkowanie ww.
kwoty w projekcie jest konieczne w celu uruchomienia srodkéw rezerwy wykonania.

Pismami z dnia 1 grudnia 2017 r., znak SI-11.433.1.20.2017,
11 grudnia 2017 r., znak SI-11.433.1.20.2017 i 16 stycznia 2018 r., znak SI-
11.433.1.20.2017, Beneficjent przedstawit informacje o przebiegu realizaciji



przedmiotowego projektu i dotychczas podejmowanych dziataniach oraz
zadeklarowat, iz dotozy wszelkich staran aby poziom wydatkowania $rodkéw
w projekcie do konca pazdziernika 2018 r. wynosit co najmniej 2,59 min zt wydatkow
kwalifikowalnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ww. korespondencji, niezwtocznie po
otrzymaniu informacji o podjeciu Uchwaly Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 11 pazdziernika 2016 r., Departament Spoteczenstwa
Informacyjnego przystapit do opracowania zakreséw dla poszczegélinych modutéw
projektowych. Natomiast do zadan Departamentu Organizacyjno-Prawnego nalezato
opracowanie zakresu realizacji dla zakupu i wdrozenia Systemu elektronicznego
obiegu dokumentow, jako kluczowego dla realizacji poszczegdélnych zadan
projektowych. W lipcu 2017 r. na spotkaniu miedzydepartamentowym Departament
Organizacyjno-Prawny przekazat Departamentowi Spoteczenstwa Informacyjnego
realizacje gtdbwnego zadania w projekcie (tj. System elektronicznego obiegu
dokumentdéw). Wedtug informacji przekazanych przez Departament Spoteczenstwa
Informacyjnego nalezato powtérnie przeprowadzi¢ analize dokumentacji projektowej
pod katem jej przebudowy i rozszerzenia, zmian zakreséw rzeczowych i sposobéw
integracji poszczegolnych zakreséw projektowych. Ponadto powyzsze dziatanie
wymagato aktualizacji ztozonego wniosku o dofinansowanie w zakresie Systemu
elektronicznego obiegu dokumentéw, co wigzato sie z konieczno$cig uzyskania
akceptaciji ze strony Instytucji Zarzadzajacej.

Z przekazanych przez Beneficjenta informacji wynika, iz w lipcu 2017 r.
przystgpiono do weryfikacji informacji dotyczacej oséb i komoérek odpowiedzialnych
za przygotowanie opiséw i funkcjonalnosci, a takze koordynacje wdrozenia modutéw
projektowych w Departamentach Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego. Nastepnie przeprowadzone zostaty spotkania z osobami
merytorycznymi i z wiasciwymi komérkami w Urzedzie Marszatkowskim w zakresie
wdrozenia PSeAP-2. W wyniku weryfikacji stanu zapotrzebowania na dostep do
poszczegodlnych komponentéw Systemu informatycznego i ze wzgledu na analize
dokumentacji zaktualizowano zapisy projektu, zaszta konieczno$¢ wprowadzenia
zmian w projekcie. Departament Spofeczenstwa Informacyjnego poinformowat
ponadto, iz analizujgc terminy realizacji Podkarpackiego Systemu e-Administracji
Publicznej—2 a takze z uwagi na konieczno$¢ przeprowadzenia przez Departament
Spofeczenstwa Informacyjnego  pogtebionej weryfikacji dokumentacji do
postepowania przetargowego zakup i wdrozenie Systemu elektronicznego obiegu
dokumentdw, nalezato dokonaé optymalizacji uprzednio przewidzianych terminéw
wszczecia procedur zamoéwien publicznych dla pozostatych zadan Projektowych.
Beneficjent zwraca ponadto uwage, iz procedury przetargowe sg czasochtonne
i sktadajg sie z wielu etapdw, takich jak oszacowanie wartosci zamowienia
rozstrzygniecia procedury przetargowej i podpisania umowy na wykonawstwo.
W piSmie z dnia 1 grudnia 2017 r. Beneficjent zadeklarowat gotowo$¢ do ogtaszania
postepowania o udzielenie zamawiania publicznego na ustugi Inzyniera Kontraktu,
przy czym w fazie koncowej (wedtug stanu na 1 grudnia 2017 r.) sg prace zwigzane
z wykonaniem poszczegoélnych etapéw realizacji zamoéwien publicznych dla



pozostatych zadan PSEAP-2, co wedtug Beneficjenta bezposrednio przedtozy sie na
mozliwos¢ ich procedowania.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisbw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowo$ci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.

Biorac powyzsze pod uwage Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego wyraza
zgode na wydtuzenie do 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji projektu wtasnego nr
RPPK.02.01.00-18-0018/16 pn. ,Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2
(PSeAP-2)" oraz zobowigzuje Beneficjenta do rozliczenia w ramach wnioskéw
o ptatnos¢ do 31 pazdziernika 2018 r. wydatkow kwalifikowanych w wysokosci co
najmniej 2,59 min zt jak rowniez dochowania ww. terminu zakonczenia realizacji
projektu.
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