UCHWALA Nr 396 / 8302/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.05.04.00-18-0005/16 realizowanego przez Gmine Miasta Debica w ramach
RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096
z pédzn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6ézn. zm.),
uchwaty nr 198/4036/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
25 lipca 2016r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektow ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym (procedura konkursu dedykowanego) w ramach
osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, w zwigzku z uchwatg nr 283/5641/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP na
lata 2014 — 2020 oraz w zwigzku z uchwatg nr 291/5847/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty nr
283/5641/17 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP na
lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 marca 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0005/16, pn. ,Ograniczenie niskiej emisji
w Debicko Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych
autobuséw oraz poprawe infrastruktury drogowej zwigzanej z obstugg transportu
drogowego” wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura
komunikacyjna, dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany)
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z d niem/p‘odj,écﬁa;\\
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Zatacznik do uchwaty nr 396/8302/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 6 lutego 2018 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Ograniczenie niskiej emisji w Debicko Ropczyckim Obszarze
Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobuséw oraz poprawe
infrastruktury  drogowej  zwigzanej z obstugg transportu  drogowego”,
nr RPPK.05.04.00-18-0005/16  realizowany przez Gmine Miasta Debica
zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 283/5641/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie zdnia 14 marca 2017 r. Zgodnie z umowg o
dofinansowanie podpisang 17 listopada 2017 r. wartoS¢ projektu przedstawia sie
nastepujaco:

— wartos¢ ogdtem wynosi: 12 999 915,01 zt,
— warto$¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 10 823 368,87 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 199 863,50 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 8 maja 2017 r. do 31 pazdziernika
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow o dofinansowanie w ramach
dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konica pazdziernika 2018 r.

W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in. zakup 10 nowych autobusoéw,
w tym 8 napedzanych silnikiem Diesla i 2 o napedzie hybrydowym.

Pismem z dnia 16 stycznia 2018 r., Beneficient zwrécit sie z prosbag
o wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji ww. projektu do 31 marca 2019 r.
zatgczajgc nastepujgce uzasadnienie.

W dniu 14 listopada 2017 r. Gmina ogtosita przetarg nieograniczony na wybor
dostawcy autobus6éw. Zaméwienie zostato podzielone na dwie czesci, tj. cze$¢ 1 —
dostawa 8 szt. autobuséw napedzanych silnikiem diesla oraz cze$¢ 2 — dostawa 2
szt. autobuséw o napedzie hybrydowym. W wyznaczonym terminie wptynefa tylko
jedna oferta na czes¢ 1 zaméwienia, natomiast dostawg autobuséw hybrydowych
zaden z producentéw nie byt zainteresowany i w ramach postepowania nie ztozono
oferty. Po przeprowadzonej analizie rynku stwierdzono, ze nie ma mozliwosci na
dostawe pojazdéw hybrydowych o parametrach opisanych w dokumentacji
aplikacyjnej i we wskazanym terminie. Dodatkowo Gmina wyjasnita, iz obecna
sytuacja na rynku producentéw i dostawcéw autobuséw sprawia, ze majg oni
problemy z zapewnieniem szybkiej realizacji zamoéwien (w zakresie wyposazenia
dostawcy sa uzaleznieni od kooperantéw krajowych i zagranicznych) i czesto
wnioskujg o przesuniecie terminéw dostaw.



Ponadto z proponowanych przez dostawcéw cen autobusoéw hybrydowych
wynika, ze koszt zakupu jednego pojazdu wynosi ok. 1,8 min zt., a to oznacza, ze
chcac pozyska¢ dwa pojazdy tego typu Gmina powinna dysponowac budzetem ok.
3,5 - 4,0 min zt. W projekcie na zakup 2 autobuséw hybrydowych przeznaczono ok.
2,9 min zt., a wiec za mato w stosunku do obecnych cen rynkowych. Wobec
powyzszego Beneficjent zdecydowat o zamianie autobuséw hybrydowych na
autobusy napedzane silnikiem diesla.

Powyzsza decyzja spowoduje zmniejszenie ilosci punktow otrzymanych na
ocenie merytorycznej z 73 do 58 oraz zmiane na liScie podstawowej projektéw
wybranych do dofinansowania (w konkursie dedykowanym) uchwatg nr
283/5641/2017, z miejsca czwartego na széste. Jednocze$nie w ramach ww.
konkursu dofinansowanie otrzymaty wszystkie ztozone projekty.

Pismem 2z dnia 25 stycznia br. Departament Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalnych RPO wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 -2020 umowa o dofinansowanie moze zostaé zmieniona, w
przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteriow wyboru w sposéb, ktory
skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin zakonczenia projektu
byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego, wydtuzenie moze
mie¢ miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach. Wskazano
réwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin wskazany w
regulaminie konkursu (ti. o 5 miesiecy). Beneficjent zostat poproszony o ponowne
wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod katem jego
maksymalnego skroécenia. Jednoczesnie poinformowano m.in., ze terminowa
realizacja projektéw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia niezbednego poziomu
certyfikacji w poszczegélnych osiach priorytetowych do konca 2018 r. Osiggniecie
wybranych wskaznikbw rzeczowych i finansowych na wyznaczonym poziomie
pozwoli na uruchomienie Srodkdéw rezerwy wykonania.

W odpowiedzi z dnia 30 stycznia br. Gmina podtrzymata wnioskowany termin

zakonczenia realizacji projektu, tji. 31 marca 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.



Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w konteksScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwiern  publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong
argumentacje Gminy Miasta Debica wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 31 marca
2019 r. terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0005/16,
wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna,
dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany) Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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