UCHWALA Nr 396 / 8303 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-
18-0014/16, pn. ,,Przebudowa Centrum Ksztatcenia Praktycznego i Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowe pracowni
zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposazenia” realizowanego przez
Gmine Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 184/3714/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzgd Wojewddztwa
Podkarpackiego Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI ,SpojnosS¢ przestrzenna i spofeczna dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ,
RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 21 wrzesnia 2018 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0014/16, pn. ,Przebudowa Centrum
Ksztatcenia Praktycznego i Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu
poprzez przebudowe pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup
wyposazenia”, realizowanego przez Gmine Tarnobrzeg, wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI
,Spojnosc¢ przestrzenna i spoteczna® RPO WP na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 396/8303/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie
z dnia 6 lutego2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 184/3714/16 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Przebudowa Centrum
Ksztatcenia Praktycznego i Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu
poprzez przebudowe pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup
wyposazenia” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI ,Spojnosé przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu
1 sierpnia 2016 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie
(z pdzniejszymi zmianami) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 3 160 051,62 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 3 160 051,62 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 686 043,83 Z,
4) wktad wtasny wynosi: 474 007,79 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie (z p6zn. zm.) projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 4 lutego 2016 r. do 30 listopada 2017 r. Przyjety
przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu
konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostaé zakonczona (ztozony
whniosek o ptatno$¢ kornicowg) w terminie do konca marca 2018 r.

Beneficjent 26 lipca 2017 roku wystapit z prosbg o przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu z 30 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. Zmiana
terminu zakonczenia realizacji projektu spowodowana byta wydtuzajgca sie procedurg
wytonienia dostawcy wyposazenia. Gmina Tarnobrzeg poinformowata, iz ogtoszony
przetarg na zakup wyposazenia dla placowki Centrum Ksztatcenia Praktycznego, nie
zostat rozstrzygniety w zwigzku z przekroczong wartoscig ztozonych ofert. Poniewaz
whnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu byt zgodny z terminem wskazanym
w Regulaminie konkursu, Beneficjent otrzymat pozytywng rekomendacje.

Pismem z dnia 20 grudnia 2017 r., znak RMF-11.042.1.2016 , uzupetnionym
pismem z dnia 5 stycznia 2018 r., znak RMF-11.042.1.2016 Beneficjent zwrécit sie z
ponowng prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
z 31 marca 2018 r. do 21 wrzesnia 2018 r. Zaproponowany termin zakonczenia
wykracza o blisko 5 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.
Wydtuzenie terminu wynika z faktu, iz Beneficjent w dalszym ciggu nie rozstrzygnat
wszystkich przetargow na dostawe wyposazenia do szkét objetych projektem. Wedtug
uzasadnienia podanego przez Beneficjenta przetarg na dostawe wyposazenia dla
Centrum Ksztatcenia Praktycznego zostat ogtoszony 6 lipca 2017 r. i sktadat sie z 25
zadan, z czego tylko 1 zadanie zostato wybrane a 24 uniewazniono z powodu
nieztozenia oferty badz oferta przewyzszata kwote jakg zamawiajacy zamierzat



przeznaczy¢ na sfinansowanie zadania. Kolejny przetarg na pozostate 24 zadania
zostat ogtoszony 4 sierpnia 2017 r. W wyniku przetargu wytoniono wykonawcow
7 zadan. Na pozostate 17 nikt nie ztozyt oferty. Ostatni przetarg zostat ogtoszony 10
pazdziernika 2017 r. i wytonit wykonawcow dla 15 zadan. Do rozstrzygniecia wszystkich
zadan w ramach przetargu pozostaty jeszcze zgodnie z informacjami przekazanymi
przez beneficjenta 2 zadania.

Beneficjent poinformowat ponadto, iz w ramach ww. projektu zaplanowane
zostaly jeszcze przetargi dotyczgce zakupu wyposazenia dla budynku internatu oraz
Zespotu szkdt Ponadgimnazjalnych nr 2. W tym zakresie trwajg jeszcze uzgodnienia
dotyczace ostatecznego zakresu rzeczowego projektu z Dyrekcjg placowek
o$wiatowych oraz Instytucjg Zarzgdzajaca.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w
wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych
dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie ust. 1
przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficijent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisbw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu w
postepowaniu)”.

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, a takze majgc na wzgledzie brak rozstrzygniecia wszystkich postepowan
przetargowych, Zarzad Wojewddztiwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0014/16 pn. ,Przebudowa
Centrum Ksztatcenia Praktycznego i Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2
w Tarnobrzegu poprzez przebudowe pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz
zakup wyposazenia” do dnia 21 wrzesnia 2018 .

Bogdan Romaniu!



