UCHWALA Nr 396 / 8301/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakorczenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-
18-0081/16, pn. ,Renowacja zabytkowej czesci Domu Kultury Sniezka w Debicy”

realizowanego przez Gmine Miasta Debica w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

Uchwatly nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 347/7417/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru
projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r., zmienionej uchwatg nr 373/7838/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 czerwca 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0081/16, pn. ,Renowacja zabytkowej czesci
Domu Kultury Sniezka w Debicy”, realizowanego przez Gmine Miasta Debica,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020.



§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty p><')wierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpa;:kiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjema




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 396/8301/18

Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 6 lutego 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 03 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Renowacja zabytkowej czesci
Domu Kultury Sniezka w Debicy” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wramach osi priorytetowej IV ,Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa
kulturowego”, dziatania 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata
podpisana w dniu 18 sierpnia 2017 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg
o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 4 348 849,50 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 3 535 650,00 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 999 999,02 zi,
4) wkfad wiasny (w odniesieniu do warto$ci catkowitej projektu) wynosi: 1 348 850,48 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat byé¢
realizowany w okresie od 02 pazdziernika 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety
przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona
(ztozony wniosek o ptatnoS¢ koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 10 stycznia 2018 r., znak RMP.042.7.2.2017.DP uzupetnionym
pismem z dnia 30 stycznia 2018 r., znak 042.7.2.2017.DP Beneficjent zwrécit sie
pierwotnie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 czerwca
2019 r. W pozniejszej korespondencji termin ten zostat skrécony do 30 kwietnia 2019 r.
Zaproponowany ponownie termin zakonczenia wykracza o 6 miesiecy poza termin
ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji projektu spowodowane jest brakiem rozstrzygniecia kolejno przeprowadzonych
dwoch postepowan przetargowych na roboty budowalne, tj. ,Przebudowe i rozbudowe
Domu Kultury Sniezka”. Postepowania przetargowe byty uniewazniane, z uwagi na zbyt
wysokie ceny zaoferowane przez Wykonawcow.

Beneficjent zwrécit uwage, iz pierwsze postepowanie, ogtoszone 12 wrzesnia
2017r. zostato uniewaznione w dniu 23 listopada 2017 r. Do przetargu staneto trzech
Wykonawcow. Warto$¢ najtanszej oferty (7 891 751,81 zt brutto) niemal dwukrotnie
przekroczyta kwote jakg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia
(4 319 000,00 zt brutto). W dniu 5 grudnia 2017 r. Beneficjent ogtosit drugi przetarg na ten
sam zakres robot. Jednak najtansza oferta byta jeszcze wyzsza niz we wczes$niejszym
postepowaniu i wynosita 8 699 867,49 zt. Z przekazanych przez Beneficjenta informacji
wynika, iz wysoka cena podyktowana jest krotkim okresem realizacji przedmiotowego
zadania. Wykonawca musi nie tylko wykonac petny zakres rob6t budowlanych i dostaw,
ale takze uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie budynku. Dlatego w opinii Gminy Miasta



Debica cze$¢ potencjalnych wykonawcow w ogole zrezygnowata z uczestnictwa
w przetargu, a Ci ktérzy wystartowali, zaproponowali bardzo niekorzystne warunki,
znacznie przekraczajgce wartosci rynkowe. Ponadto z pisma Beneficjenta wynika, iz nowe
warunki (dtuzszy termin realizacji) pozwolg na ogtoszenie nowego przetargu, do ktérego
przystgpi wieksza liczba wykonawcow, zapewniajac wiekszg konkurencyjno$¢ i nizsze
ceny.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19
ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oS$wiadczenia stron umowy w wyniku
wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w freSci umowy, niezbednych dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego
przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza kazdorazowo przed
uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w
umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidiowos$ci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowieni publicznych (np. w zakresie warunkdéw udziafu
w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem gtébwnego postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego w projekcie, Zarzgd Wojewddztwa wyraza zgode na
przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r.
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