UCHWALA Nr 397 / 8345/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 lutego 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektow nr RPPK.06.04.02-

18-0008/16, pn. ,,Dostosowanie infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu

Jasielskiego do srodowiska pracy zawodowej — czes¢ |I” oraz RPPK.06.04.02-18-

0007/16, pn. ,,Dostosowanie infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu
Jasielskiego do srodowiska pracy zawodowej — czes¢ II” realizowanych przez

Powiat Jasielski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewddztwa

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

Uchwaty nr 184/3714/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
07 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego
Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojno$¢ przestrzenna
i spoteczna dziatanie 6.4 |Infrastruktura edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie
zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr
198/4038/16 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2016 r. w
sprawie zmiany uchwaty nr 184/3714/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektow oraz wybory
projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej VI SpdéjnosS¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP
na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2018 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0008/16, pn. ,Dostosowanie infrastruktury placéwek
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do Srodowiska pracy zawodowej — cze$¢ |” oraz
RPPK.06.04.02-18-0007/16, pn. ,Dostosowanie infrastruktury placéwek edukacyjnych Powiatu
Jasielskiego do srodowiska pracy zawodowej — czes$¢ II” realizowanych przez Powiat Jasielski
wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
osi priorytetowe]j VI Spdjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Boadan Romaniuk



Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 397/8345/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 13 lutego 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 07 czerwca 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 184/3714/16 wybrat do dofinansowania projekt nr RPPK.06.04.02-18-0008/16, pn.
L,Dostosowanie infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do Srodowiska
pracy zawodowej — czeS¢ |” oraz nr RPPK.06.04.02-18-0007/16, pn. ,Dostosowanie
infrastruktury placowek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do Srodowiska pracy zawodowej —
cze$¢ II” realizowanych przez Powiat Jasielski wramach osi priorytetowej VI Spdéjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.2
Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowy o dofinansowanie ww. projektow
zostaty podpisane w dniu 26 lipca 2016 r. Montaz finansowy ww. projektow zgodnie z umowami
o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

Projekt nr RPPK.06.04.02-18-0008/16

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 110 952,58 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 3 104 802,58 zi,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 639 082,15 zt,

4) wkiad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 471 870,43 zt.
Projekt nr RPPK.06.04.02-18-0007/16

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 288 389,49 zi,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 3 278 994,49 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 787 145,25 zt,

4) wktad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 501 244,24 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowach o dofinansowanie ww. projekty miaty by¢
realizowane w okresie od 22 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Przyjete przez Beneficjenta
terminy zakorniczenia byt zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku o
dofinansowanie w ramach dziatania dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona
(ztozony wniosek o ptatnos¢ konncowa) w terminie do korca marca 2018 r.

Pismami z dnia 05 grudnia 2017 r., znak RS-1.042.22.2015 i znak RS-1.042.24.2015
uzupetnionymi pismami z dnia 11 stycznia 2018 r., znak RS-1.042.22.2015 i znak RS-
1.042.24.2015 Beneficjent zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminéw zakonczenia realizacji
ww. projektéw do 31 pazdziernika 2018 r. Zaproponowane przez Powiat Jasielski terminy
zakonczenia realizacji projektéw wykraczajg o 7 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie
konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu realizaciji
projektow spowodowane jest duzg iloscig, zréznicowaniem oraz wartoscig asortymentu dostaw,
a co za tym idzie duzg liczbg postepowan przetargowych podzielonych na czesci. Znaczna
czeS¢ ogtaszanych postepowan wymaga przeprowadzenia postepowania w trybie unijnym.
Beneficjent zwraca uwage, iz w odniesieniu do ww. projektéw kilkukrotnie wszczynane byty
postepowania przetargowego, ktére byty uniewazniane miedzy innymi ze wzgledu na brak ofert.
W konsekwencji z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego niezrealizowane (w
zaplanowanym pierwotnie terminie) zostaty dostawy i roboty budowlane.



Beneficjent zwrécit uwage, iz w projekcie nr RPPK.06.04.02-18-0008/16 postepowanie o
udzielnie zaméwienia publicznego na roboty budowlane w Zespole Szkét nr 4 w Jasle
trzykrotnie zostato uniewaznione. Czwarte postepowanie w ramach uniewaznionej czesci
zostato wszczete w dniu 10.01.2018 r. Ponadto Beneficjent poinformowat, iz w ramach tego
projektu uniewaznione zostato postepowanie o udzielnie zamoéwienia publicznego na dostawe
sprzetu do pracowni elektrycznej dla Zespotu Szkét Technicznych w Jasle, pracowni do
komputerowego wspomagania projektowania CAD oraz pracowni elektrotechniki, elektroniki
i mechatroniki samochodowej. Kolejne postepowanie na nierozstrzygniety zakres zostato
wszczete 11 stycznia 2018 r. Planowany termin otwarcia ofert 19 lutego 2018 r.

W projekcie nr RPPK.06.04.02-18-0007/16 Beneficjent zwrdcit natomiast uwage, iz
postepowanie o udzielnie zamoéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych
w Zespole Szkét nr 3 byto réwniez trzykrotnie uniewazniane. Czwarte postepowanie w ramach
uniewaznionej czesci zostato wszczete w dniu 10.01.2018 r. Podobnie w przypadku dostawy
sprzetu do Zespotu Szkét Ustugowych i Spozywczych w Jasle (w tym dostawa sprzetu do
pracowni technologicznej, jezykow obcych zawodowych, projektowania i modelowania odziezy,
fryzjerskiej), gdzie zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta uniewaznione zostaty 3
z 5 czesci przeprowadzonego postepowania przetargowego. Kolejne postepowanie na
uniewaznione czesci zostato wszczete 11 stycznia 2018 r. Planowany termin otwarcia ofert
wyznaczony zostat na 19 lutego 2018 r. Uniewaznione ponadto zostato postepowanie na
dostawe sprzetu do Zespotu szkét Nr 3 oraz Zespolu szkét budowlanych
w Jasle. W tym przypadku réwniez ponowne postepowanie zostato wszczete 11 stycznia 2018r.
a planowany termin otwarcia ofert wyznaczony zostat na 19 lutego 2018 r.

Biorgc pod uwage czas trwania procedur przetargowych oraz koniecznos$c¢ realizacji dostaw
i robot budowlanych, Beneficjent zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu realizacji ww.
projektéw do 31 pazdziernika 2018 r.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy § 19 ust.
1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢
zZmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej
realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu
realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego
Zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych koniecznos$é wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktdre sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisébw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut.  Departamentu  zmiany  zapisbw w  umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowo$ci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.



Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta, a takze
majgc na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem postepowan o udzielenie zamoéwien
publicznych w ww. projektach, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektow do 31 pazdziernika 2018 r.
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