UCHWALA Nr 398 /8382/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 lutego 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.05.05.00-18-001/17 realizowanego przez Zwigzek Gmin ,,Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa”
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z pdzn. zm.),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.), uchwaty nr 279/5546/17 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach
osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.5 Niskoemisyjny transport
miejski — Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 340/7328/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 wrzesnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania w trybie pozakonkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, dziatania 5.5
Niskoemisyjny transport miejski — Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP 2014-
2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30.04.2019 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.05.05.00-18-0001/17 pn. ,Rozwdj gospodarki niskoemisyjnej oraz
poprawa mobilnoSci mieszkancow poprzez usprawnienie zrownowazonego transportu
publicznego na terenie ROF” wybranego do dofinansowania w ramach osi V

Infrastruktura komunikacyjna, dziatania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski —
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dnieLn_,/p_qdj_e\cilg:\
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Zalacznik nr 1 do uchwaty nr 398/8382/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 lutego 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 19 wrze$nia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
wybrat do dofinansowania projekt Zwigzku Gmin ,Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa” nr RPPK.05.05.00-18-0001/17 pn. ,ROZWOj gospodarki
niskoemisyjnej oraz poprawa mobilnosci mieszkancéw poprzez usprawnienie
zrownowazonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie podpisang w dniu 29 wrzesnia 2017 r., warto$¢
projektu przedstawia sie nastepujaco:

catkowita warto$¢ projektu wynosi — 128 803 002,12 zt,

wydatki kwalifikowane wynoszg - 103 382 077,15 zt,

dofinansowanie z EFRR wynosi — 87 874 765,28 zt.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od
13 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. byt zgodny z zapisami Regulaminu naboru
wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski —
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zgodnie ztym dokumentem realizacja
zgtoszonego do naboru projektu powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowa) w terminie do 31 marca 2019 .

Pismem z dnia 2 lutego 2018 r. Beneficjent zwrdcit sie z prosba o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do maja 2019 r. argumentujgc, to
wystosowanym zapytaniem, w ramach trwajgcego postepowania przetargowego,
jednego z krajowych producentéw autobuséw, o mozliwos¢ wydtuzenia terminu
dostawy na 1 kwietnia 2019 r. Producent uzasadnit to tym, ze w biezgcym roku
z uwagi na kumulacje zaméwien publicznych angazujgcych $rodki pomocowe z UE
na nowe autobusy wydtuzyt sie czas oczekiwania na komponenty do budowy
autobuséw oraz dodatkowego wyposazenia od poddostawcéw, co znacznie
wydtuzyto termin wyprodukowania kompletnych autobusoéw.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO
zwrocit sie do Beneficjenta pismem z dnia 12 lutego 2018 r., przypominajgc, ze
zgodnie z art. 52a ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 umowa
o dofinansowanie projektu moze zosta¢ zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie
wptywajg na spetnianie kryteribw wyboru projektu w sposéb, ktory skutkowatby
negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin zakonczenia projektu byt
przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego pod kgtem zgodnosci
z Regulaminem naboru, podkreslono, ze co do zasady nie jest mozliwe wydtuzenie



ww. terminu poza okreslony w tym Regulaminie. Wyjasniono, ze wydiuzenie moze
mie¢ miejsce jedynie w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach.

Jednocze$nie poinformowano, ze terminowa realizacja projektow ma
zasadnicze znaczenie dla osiggniecia niezbednego poziomu certyfikacji
w poszczegolnych osiach priorytetowych do korica 2018 r., a osiagniecie wybranych
wskaznikow rzeczowych ifinansowych na wyznaczonym poziomie pozwoli na
uruchomienie srodkéw rezerwy wykonania.

Wyjasniono, iz wymagany cel certyfikacji wydatkow kwalifikowanych w osi V,
ktory ma by¢ osiggniety do korica 2018 r. wynosi 70 790 637,00 €, tj. ok. 300 min zt.
Wskazano, ze udziat wydatkéw realizowanego przez Beneficjenta projektu w
wydatkach kwalifikowanych wszystkich zakontraktowanych projektéw wynosi ok.
8,56%. Departament zwrécit sie do Beneficjenta z prosbg o ponowng analize
proponowanego terminu zakonczenia realizacji ww. projektu celem jego
maksymalnego skrocenia, a takze o zadeklarowanie kwoty wydatkow
kwalifilkowanych jaka bedzie ujeta we wnioskach o ptatno$¢ do konca pazdziernika
2018 r. (czyli w terminie pozwalajgcym na certyfikacje do konca 2018 r.) wskazujgc
jednoczesnie, ze oczekuje sie, iz bedzie to kwota na poziomie 8,5% celu, tj. ok. 25
min zti.

Beneficjent pismem z dnia 15 lutego 2018 r. uzupetnit wyjasnienia wskazat, iz
w trakcie prowadzonego postepowania przetargowego na zakup 54 sztuk
niskoemisyjnego taboru autobusowego wptyneto duzo pytan od potencjalnych
oferentdw, co wymaga od Zamawiajgcego szczegoétowej analizy i udzielenia
odpowiedzi zgodnych z interesem Zamawiajgcego. Dodatkowo Beneficjent
podkreslit, iz dbajgc o nieograniczanie konkurencji potencjalnych dostawcow istnieje
konieczno$¢ wydtuzenia okresu realizacji zamowienia co wigze sie automatycznie
z wydtuzeniem okresu realizacji catego Projektu.

Ponadto Beneficjent poinformowat, ze postepowanie przetargowe dotyczace
budowy zaplecza technicznego do obstugi taboru w zajezdni autobusowej — hali
napraw i diagnostyki, infrastruktury technicznej musiato zostaé ponowione ze
wzgledu na przekroczenie przez zaoferowane ceny przewidzianego na to zadanie
poziomu finansowania, co réwniez ma wptyw na wydtuzenie realizacji Projektu.

Beneficjent po ponownej analizie podtrzymat proponowany przez siebie
termin, wskazujac, iz jest to najkrotszy mozliwy termin gwarantujgcy prawidtowg
realizacje projektu i osiggniecie zaktadanych rezultatow.

Niezaleznie od powyzszego Beneficjent zadeklarowat, iz kwota wydatkow
kwalifikowanych ztozonych najp6zniej do konca pazdziernika br. bedzie zrealizowana
na poziomie planowanych, tj. co najmniej 25 min zt.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie



ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznoS¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwierr publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorac pod uwage argumenty,
przedstawione przez Zwigzek Gmin ,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”,
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.05.05.00-18-0001/17 do dnia 30 kwietnia 2019 r. Konieczne jest jednakze,
by Beneficjent do konca pazdziernika 2018 r. przedstawit we wnioskach o ptatno$é
co najmniej 25 min zt wydatkow kwalifikowanych. Pomimo wyrazonej zgody zasadne
jest by Beneficjent poniést wydatki kwalifikowane do korica marca 2019 r., natomiast
samo ztozenie wniosku o ptatno$¢ korncowg mogtoby nastgpi¢ do konca kwietnia
2019r.

Wrisdang Bamsomm
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