UCHWALA Nr 407 / 8519/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 marca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0009/17 realizowanego przez Gmine Zarzecze
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), art.
O ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programdéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach Osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwéj OZE - projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 —
2020 uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektbw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozw6j OZE — projekty parasolowe RPO WP
2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr
340/7331/17 z dnia 19 wrze$nia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia
2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30.06.2019 r. terminu zakonczenia realizac;ji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0009/17 pn. ,Eko-Energia w Gminach Zarzecze
i Rokietnica” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia, dziatania
3.1 Rozwdéj OZE RPO WP 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4




Zatacznik nr 1 do uchwatly nr 407/8519/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwata z dnia 14 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewo6dztwa Podkarpackiego wybrat
do dofinansowania z Listy rezerwowej projekt Gminy Zarzecze nr RPPK.03.01.00-18-
0009/17 pn. ,Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica”.

Decyzja ta zostata podjeta cztery miesigce pdzniej niz dokonany wybor
projektéw w ramach dziatania 3.1 z listy podstawowe;.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie podpisang w dniu 28 grudnia 2017 r., warto$¢
projektu przedstawia sie nastepujgco:

catkowita wartos¢ projektu wynosi — 12 797 337,00 zi,

wydatki kwalifikowane wynoszg - 11 762 500,00 zt,

dofinansowanie z EFRR wynosi — 9 996 948,75 zt.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od
12 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. byt zgodny z zapisami Regulaminu naboru
whniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 3.1 Rozwoj OZE — projekty parasolowe.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonego do naboru projektu powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. Beneficjent zwrocit sie z prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do 30 czerwca 2019 r.
argumentujgc to obecng sytuacjg na rynku wykonawcow i dostawcow instalacji
odnawialnych zrédet energii. Beneficjent wskazat, ze obecnie brakuje wykonawcow
i dostawcow, ktorzy mogg zaoferowaé ceny stosowane w chwili ztozenia wniosku
o dofinansowanie. W zwigzku z tym na przetargach rozstrzyganych przez gminy
oferowane sa ceny wyzsze od zakfadanych niekiedy nawet o 50%. Beneficjent
stwierdzit, ze koszty przekraczajgce budzet sg niemozliwe do poniesienia przez Gmine.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO (DPI)
zwrocit sie do Beneficjenta pismem z dnia 8 lutego 2018 r., przypominajac, ze zgodnie
z art 52a ustawy o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 umowa
o dofinansowanie projektu moze zosta¢ zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie
wplywajg na spetnianie kryteriow wyboru projektu w sposdb, ktory skutkowatby
negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin zakonczenia projektu byt
przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego pod katem zgodnosci
z Regulaminem naboru, podkreslono, ze co do zasady nie jest mozliwe wydtuzenie ww.
terminu poza okreslony w tym Regulaminie. Wyjasniono, ze wydtuzenie moze miec
miejsce jedynie w wyjagtkowych i uzasadnionych przypadkach. Jednoczesnie
poinformowano, ze terminowa realizacja projektdw ma zasadnicze znaczenie dla
osiggniecia niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych
do konca 2018 r., a osiggniecie wybranych wskaznikow rzeczowych i finansowych na
wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie Srodkdéw rezerwy wykonania. Ww.



Departament zwrécit sie do Beneficjenta z proSbg o ponowng analize proponowanego
terminu zakonczenia realizacji ww. projektu celem jego maksymalnego skrocenia.

Beneficjent pismem z dnia 16 lutego 2018 r. uzupetnit wyjasnienia wskazujgc, ze
gminy z listy podstawowej nie zakonczyty postepowan o udzielenie zamodwien
publicznych, ze wzgledu na wysokie ceny ofert, a tym samym montaze instalacji
przeciagajg sie w czasie. Beneficjent przewiduje, ze sytuacja na rynku OZE zmieni sie z
pewnoscig po wykonaniu realizacji inwestycji wskazanych gmin, co jednak znaczgco
wplynie na przesuniecie terminu realizacji projektu Gminy Zarzecze. Beneficjent po
ponownej analizie podtrzymat proponowany przez siebie termin, wskazujac, iz jest to
najkrotszy mozliwy termin gwarantujgcy prawidtowe rozliczenie projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw o
dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zostac zakoriczona (zfoZzony wniosek o ptatno$c¢ korncowg)
w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, Ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektéw przed
okre$lonym terminem.



Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na
to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow
zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze
wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do
umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficijenta, Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0009/17 do dnia 30.06.2019 .




