UCHWALA Nr 407 / 8516/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 marca 2018r.

w sprawie wyrazenia zgody na przywrocenie wartosci poziomu dofinansowania

w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 realizowanym przez Gmine

Cieszanow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm. ),

art. 9ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),

§ 19, ust. 18 umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0078/16-00 z dnia
17 pazdziernika 2016 .,

uchwaty nr 117/2550/15 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrze$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzes$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,

uchwatg nr 372/7805/17 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wydtuzenia terminéw realizacji projektow
nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 i nr RPPK.06.04.01-18-0005/16 realizowanych



przez Gmine Cieszanéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza sie zgode na przywrécenie wartosci poziomu dofinansowania
w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0078/16, pn. ,Termomodernizacja budynkow
uzyteczno$ci publicznej w Gminie Cieszandéw — etap I” do kwoty 3 223 274,12 zt.

2. Ogdlny poziom dofinansowania w projekcie o ktérym mowa w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 85% tacznej wartosci wydatkéw kwalifikowalnych w projekcie.

3. Zmiana o ktérej mowa w ust. 1 uzalezniona bedzie od dostepnosci srodkéw
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.—
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WICEMARSZAHAK WOJEWODZTWA

Kurowska



Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 407/8516/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 13 marca 2018 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie
Cieszanow — etap I’ nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 realizowany przez Gmine
Cieszanéw zostat wybrany do dofinansowania uchwatg nr213/4265/16 z dnia
13 wrzesnia 2016 r. Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 17 pazdziernika
2016r.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, montaz finansowy projektu przedstawiat
sie nastepujgco:

— wartos¢ ogétem: 4 190 055,49 z,
— warto$¢ wydatkoéw kwalifikowanych: 3 792 087,26 zt,
— dofinansowanie z EFRR: 3 223 274,12 zt.

W dniu 19 stycznia 2018 r. podpisany zostat aneks nr RPPK.03.02.00-18-

0078/16-01, wskutek ktérego wartos¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:
— wartos¢ ogétem: 3 727 703,17 zt,
— wartos¢ wydatkow kwalifikowanych: 3 227 437,21 zt,
— dofinansowanie z EFRR: 2 743 321,56 zt.

Zatem, w wyniku rozstrzygniecia przetargu wystapily oszczednosci
w wysokosci ponad 568 tys. wydatkow, w tym dofinansowanie ponad 480 tys.

Pierwotnie projekt miat by¢ zrealizowany w terminie do 31 grudnia 2017 r.
Pismami z dnia 11 lipca oraz 2 i 31 pazdziernika 2017 r. Beneficjent zwrdcit sie
z proshg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca
2018 r., uzasadniajgc swojg prosbe rozwigzaniem umowy z Wykonawcg oraz
koniecznoscig powtorzenia procedury przetargu nieograniczonego dla budynku
szkolnego w Nowym Lublincu. Powodem rozwigzania umowy byto nie przystgpienie
Wykonawcy do realizacji robét budowlanych (pomimo kilku wezwan Beneficjenta).

Z powyzszych wzgledow Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia
28 listopada 2017 r. wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji ww. projektu
do dnia 30 czerwca 2018 r.

Pismem z dnia 12 lutego 2018 r. znak 0.042.6.2016 Gmina Cieszanéw zwrdcita
sie z prosbg o wyrazenie zgody na przywrocenie warto$ci poziomu dofinansowania
dla ww. projektu, przyznanego zgodnie z Uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrze$nia 2016 r. do kwoty
322327412 zt.

W ww. piSmie Beneficjent wskazat, ze w wyniku zerwania umowy o wykonanie
zadania pn. ,Roboty budowlane dotyczgce termomodernizacji budynku szkolnego



w Nowym Lublincu” z pierwotnym wykonawcg i powierzeniu wykonania tego zadania
nowemu wykonawcy wytonionemu w przetargu nieograniczonym wartoS¢ prac
kwalifikowanych wzrosta do 1485 542,82 zt, co oznacza wzrost o 398 048,19 zi
w stosunku do obecnej wartosci wydatkow w umowie o dofinansowanie. Pierwotnie
jednak na ww. zakres zaplanowana byta we wniosku kwota 1 463 041,22 z}, stad
wydatki kwalifikowane mozna zwiekszy¢ jedynie do tej wartosci, czyli o 375 546,59zt.

Wartosé limitu $Srodkéw z EFRR umozliwiajgcych dalszg kontraktacje
w miesigcu marcu br. wynosi natomiast ponad 119 min zt.

Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Cieszanéw wyraza zgode na przywrécenie wartosci poziomu dofinansowania
w projekcie  nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 pn. ,Termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej w Gminie Cieszanow — etap I” do kwoty 3 223 274,12 zt.

Maria Kurowska



